

Č.j.: ZSMV-N-03790-34/VZ-2021

**DODATEK č. 2  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Rekonstrukce střechy a půdních prostor hlavního objektu LCH  
na Tokáni - realizace“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 9. 7. 2021 pod. č.j. Objednatele: ZSM-56-28/OVZ-  
2021 následně změněné dodatkem č. 1 ze dne 14. 10. 2021  
(dále jen „Smlouva o dílo“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Datová schránka: iazgiwe  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

**a**

**STRONG ENCO s.r.o.**

se sídlem: Vítězná 2737/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 27787591  
DIČ: CZ27787591  
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  
oddíl C, vložka 51812  
Datová schránka: nki43ec  
Bankovní spojení: Moneta Bank číslo účtu: 181625965/0600  
Zastoupená: Františkem Gajdošem, jednatelem  
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže  
uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši **421.906,59 Kč bez DPH** (dále jen „Vícepráce“).

Jedná se o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2.2 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnových listech č. 1 a č. 3 odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy č. 1 a č. 3 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“). Celkový soupis změnových listů včetně ocenění je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2, kterou je Výpočet limitů dle zákona (kalkulace Víceprací).

2.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o **21** kalendářních dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo a byla stanovena ve Změnovém listě č. 1.

## 3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

3.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů.

3.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:

**a) celkem bez DPH 421.906,59 Kč**

(slovy: čtyři sta dvacet jedna tisíc devět set šest korun českých, padesát devět haléřů),

**b) DPH 21 % ve výši 88.600,38 Kč**

(slovy: osmdesát osm tisíc šest set korun českých, třicet osm haléřů),

**c) celkem včetně DPH 510.506,97 Kč**

(slovy: pět set deset tisíc pět set šest korun českých, devadesát sedm haléřů).

#### 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.
- 4.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 2 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho přílohy:  
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 a č. 3  
Příloha č. 2: Výpočet limitů dle zákona (kalkulace Víceprací).

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
<b>Zhotovitel</b> František Gajdoš jednatel společnosti STRONG ENCO s.r.o.	<b>Objednatel</b> Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

**Z m ě n o v ý l i s t**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>1</b>
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Na Tokáni č.p. 82 v lokalitě Jetřichovice, k.ú. Rynartice st..p.č. 93	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :		
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	STRONG ENCO s.r.o., Vítězná 2737/18, 702 00 Ostrava	
Projektant:	[REDAKCE]	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Konstrukce tesařské - výměna pozednice		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
01 - Stavební část		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Není součástí PD a výkazu výměr.		
<b>Nové řešení:</b>		
Po rozkrytí střešní konstrukce a demontáži krokví byla zachycena původní pozednice v degradovaném stavu a je nutné kompletní výměna postižených částí pozednice. Součástí výměny pozednic je i obnažení těchto pozednic, vybourání všech zazděných částí a provedení nových podkladých vrstev pro uložení nových částí pozednic		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Nebylo součástí PD a výkazu výměr		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
ANO - zakreslení do dokumentace skutečného provedení stavby.		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
ANO		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: ANO (21 dnů)		
Vliv na kvalitu díla: ANO		
Vliv na cenu: ANO		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>172 285,88 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>172 285,88 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>36 180,03 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		<b>208 465,91 Kč</b>
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
STRONG ENCO s.r.o.	for WOOD	PI s.r.o.
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Datum: 25.10.2021	Datum: 25.10.2021	Datum: 25.10.2021
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:		
[REDAKCE]		
Datum: 25.10.2021		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy a půdních prostor hlavního objektu LCH na Tokáni - realizace

Objekt:

**ZL01 - Nové pozednice**

KSO:

Místo: Na Tokáni č.p. 82 v lokalitě Jetřichovice, k.ú. Rynartice st..p.č. 93

CC-CZ:

Datum: 17.09.2021

Zadavatel:

Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRONG ENCO s.r.o.

IČ:

27787591

DIČ:

CZ27787591

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**172 285,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 285,88	21,00%	36 180,03
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**208 465,91**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy a půdních prostor hlavního objektu LCH na Tokáni - realizace

Objekt:

**ZL01 - Nové pozednice**

Místo:

Na Tokáni č.p. 82 v lokalitě Jetřichovice, k.ú. Rynartice st..p.č. 93

Datum:

17.09.2021

Zadavatel:

Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

STRONG ENCO s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**172 285,88**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**38 543,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 337,94

997 - Přesun sutě

13 323,56

998 - Přesun hmot

5 881,50

### PSV - Práce a dodávky PSV

**117 142,88**

712 - Povlakové krytiny

3 118,67

762 - Konstrukce tesařské

79 270,21

765 - Konstrukce pokrývačské

8 294,00

766 - Konstrukce truhlářské

26 460,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN

**16 600,00**

VRN3 - Zařízení staveniště

3 900,00

VRN6 - Územní vlivy

4 200,00

VRN9 - Ostatní náklady

8 500,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy a půdních prostor hlavního objektu LCH na Tokáni - realizace

Objekt:

**ZL01 - Nové pozednice**

Místo:

Na Tokáni č.p. 82 v lokalitě Jetřichovice, k.ú. Rynartice st..p.č. 93

Datum:

17.09.2021

Zadavatel:

Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

STRONG ENCO s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Komentář
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>172 285,88</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 543,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 337,94	
1	K	953962R.01	Dodávka a montáž chemických kotev včetně závitových tyčí pro ukotvení nových pozednic	kus	18,000	880,00	15 840,00	R položka
2	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,164	1 430,00	3 094,52	CS ÚRS
PP								
3	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	0,460	877,00	403,42	SOD
D	997		Přesun sutě				13 323,56	
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	3,921	1 700,00	6 665,70	SOD
PP								
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m								
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,921	233,00	913,59	SOD
PP								
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	137,235	9,00	1 235,12	SOD

**Z m ě n o v ý l i s t**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>3</b>
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Na Tokáni č.p. 82 v lokalitě Jetřichovice, k.ú. Rynartice st..p.č. 93	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :		
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	STRONG ENCO s.r.o.	
Projektant:	[REDAKCE]	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Konstrukce tesařské - výměna vaznic - vazba		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
01 - Stavební část		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Není součástí PD a výkazu výměr.		
<b>Nové řešení:</b>		
Po odkrytí střešní konstrukce bylo zjištěno, že je třeba provést výměnu dalších dřevěných konstrukcí (mimo PD), které jsou napadeny dřevoškůdcem.		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Nebylo součástí PD a výkazu výměr		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
ANO - zakreslení do dokumentace skutečného provedení stavby.		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
ANO		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: ANO		
Vliv na kvalitu díla: ANO		
Vliv na cenu: ANO		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>249 620,71 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>249 620,71 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>52 420,35 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		<b>302 041,06 Kč</b>
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
STRONG ENCO s.r.o.	for WOOD	PI s.r.o.
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Datum: 25.10.2021	Datum: 25.10.2021	Datum: 25.10.2021
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:		
[REDAKCE]		
Datum: 25.10.2021		

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-015

**Stavba:** Rekonstrukce střechy a stvební úpravy lovecké chaty na Tokáni č.p. 82

KSO:  
Místo: Jetřichovice

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>249 620,71</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>249 620,71</b>	<b>52 420,35</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>302 041,06</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-015

**Stavba:** Rekonstrukce střechy a stavební úpravy lovecké chaty na Tokáni č.p. 82

Místo: **Jetřichovice**

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>249 620,71</b>	<b>302 041,06</b>
<b>ZL 03</b>	<b>Výměna vaznic - vazba</b>	249 620,71	302 041,06

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy a stvební úpravy lovecké chaty na Tokáni č.p. 82

Objekt:

**ZL 03 - Výměna vaznic - vazba**

KSO:

Místo: Jetřichovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**249 620,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	249 620,71	21,00%	52 420,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**302 041,06**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy a stvební úpravy lovecké chaty na Tokáni č.p. 82

Objekt:

**ZL 03 - Výměna vaznic - vazba**

Místo:

Jetřichovice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**249 620,71**

PSV - Práce a dodávky PSV

249 620,71

---

762 - Konstrukce tesařské

202 280,71

---

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

47 340,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy a stavební úpravy lovecké chaty na Tokáni č.p. 82

Objekt:

**ZL 03 - Výměna vaznic - vazba**

Místo: Jetřichovice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**249 620,71**

D PSV Práce a dodávky PSV 249 620,71

D 762 Konstrukce tesařské 202 280,71

1	K	762083199	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování, příprava před nátěrem a nátěr - viditelné nové části krokví	soubor	1,000	19 500,00	19 500,00
2	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	34,500	175,00	6 037,50
3	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	31,000	175,00	5 425,00
4	K	762332923	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	65,500	490,00	32 095,00
5	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	6,000	5 950,00	35 700,00
6	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,250	1 260,00	2 835,00
7	K	762395111	Přeplátování - nastavení krokví (závitové tyče, podložky, matky - dle detailu PD)	kus	13,000	880,00	11 440,00
8	K	762525104	Položení podlahy z palubek	m2	193,350	140,00	27 069,00
9	M	61189995	palubky podlahové smrk tl 24mm A/B	m2	208,818	181,56	37 913,00

VV 193,35\*1,08 \*Přepočtené koeficientem množství 208,818

10	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,237	1 490,00	3 333,13
11	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	2,237	652,00	1 458,52
12	K	766411.R02	Demontáž stávajícího venkovního obložení chaty a zpětná montáž obložení	m2	12,880	1 512,00	19 474,56

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 47 340,00

13	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV - očištění skalního masivu zasahujícího do střešní konstrukce	hod	86,000	360,00	30 960,00
----	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------

<b>1 Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací) - Dodatky ke smlouvě o dílo</b>				
<b>Veřejná zakázka na <b>stavební práce</b>: Rekonstrukce střechy a půdních prostor hlavního objektu LCH na Tokáni - realizace</b>				
<b>HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zadávacího řízení</b>		<b>cena bez DPH</b>	<b>cena s DPH</b>	
<b>A</b>	Předpokládaná hodnota (dle rozpočtu apod.):	rozpočet:	4 281 515,22 Kč	5 180 633,42 Kč
<b>B</b>	Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota v %):	0%	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>C</b>	Předpokládaná hodnota VZ (tj. včetně vzhrazené změny závazku, výpočet: A+B):	Předpokládaná hodnota VZ:	4 281 515,22 Kč	5 180 633,42 Kč
<b>D</b>	<b>Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem (tzv. původní hodnota závazku):</b>	Smluvní cena: (základ pro výpočet %)	<b>3 710 028,70 Kč</b>	4 489 134,73 Kč

<b>2 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 100 - nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 (pouze nové stavební práce, nikoliv méněpráce)</b>				
<b>E</b>	Max. limit pro uplatnění výhrady v JŘBU stanovený dle § 66 písm. e), tj. max. plus 30% k předpokládané hodnotě nových stavebních prací (výpočet: B*1,3):	maximálně:	0,00 Kč	
<b>F</b>	Max. limit pro uplatnění výhrady stanovený dle § 66 písm. e) - 30% z ceny původní veřejné zakázky (výpočet: D*0,3):	maximálně:	1 113 008,61 Kč	
<b>G</b>	Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota v %):	0%	0,00 Kč	
	<b>Maximální hodnota nových stavebních prací zadaných v JŘBU je:</b> (výpočet: vybere se nejnižší hodnota z E až G)	<b>maximálně:</b>	<b>0,00 Kč</b>	<i>zde základ pro výpočet %</i>
	Nové stavební práce zadané v JŘBU dle § 66 - Dodatek č. 1 ze dne		0,00 Kč	
	<b>Čerpáno celkem:</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>#DĚLENÍ_NULO!</b>
	<b>K vyčerpání zbývá:</b>	<b>maximálně:</b>	<b>0,00 Kč</b>	

3	<b>NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 4 (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky</b> počítá se absolutní hodnota všech změn, tj. vícepráce i méněpráce (+/-)			
	hodnota změny musí být nižší, než finanční limit pro nadlimitní VZ na stavební práce, který je 137 366 000,- Kč:	nižší než:	137 366 000,00 Kč	
	hodnota změny musí být nižší, než <b>15%</b> původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce, která je (výpočet: D*15%)	nižší než:	556 504,31 Kč	<i>stavební práce 15%, dodávky a služby 10%</i>
	<b>Nepodstatná změna závazku může být sjednána dodatkem smlouvy ve výši:</b>	<b>nižší než:</b>	<b>556 504,31 Kč</b>	
	Sjednaná nepodstatná změna závazku:		<b>Vícepráce (+)</b>	<b>Méněpráce (-)</b>
	změnový list č. 1	172 285,88 Kč	172 285,88 Kč	
	změnový list č. 3	249 620,71 Kč	249 620,71 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	<b>Vícepráce a méněpráce celkem:</b>		421 906,59 Kč	0,00 Kč
	<b>Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):</b>		<b>421 906,59 Kč</b>	
	Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		88 600,38 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		510 506,97 Kč	
	<b>Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:</b>		<b>421 906,59 Kč</b>	<b>11,37%</b>
	<b>K vyčerpání zbývá:</b>	<b>nižší než:</b>	<b>134 597,72 Kč</b>	

4	<b>NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 5</b> <b>dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné</b>			
	Hodnota dodatečných stavebních prací (absolutní hodnota) nepřekročí <b>50%</b> původní hodnoty závazku, tj.: (výpočet D*50%)	<b>maximálně:</b>	<b>1 855 014,35 Kč</b>	
	Sjednaná nepodstatná změna závazku:		<b>Vícepráce (+)</b>	<b>Méněpráce (-)</b>
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	<b>Vícepráce a méněpráce celkem:</b>		0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):</b>		<b>0,00 Kč</b>	
	Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		0,00 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		0,00 Kč	
	<b>Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>
	<b>K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota):</b>	<b>maximálně:</b>	<b>1 855 014,35 Kč</b>	



<b>6</b>	<b>CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9</b>			
	Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit <b>30%</b> původní hodnoty závazku při odečtení neprovedených stavebních prací, tj. musí být	<b>maximálně:</b>	<b>1 113 008,61 Kč</b>	
	Rekapitulace odst. 5 (práce nezbytné)		0,00 Kč	
	Rekapitulace odst. 6 (práce, které zadavatel nemohl předvídat)		0,00 Kč	
	<b>Vliv na změnu ceny díla a v procentech z původní hodnoty závazku:</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>
<b>K vyčerpání zbývá:</b>	<b>maximálně:</b>	<b>1 113 008,61 Kč</b>		

<b>7</b>	Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo ( <i>základ pro výpočet %</i> ):	<b>Smlouva o dílo:</b>	<b>3 710 028,70 Kč</b>	<i>základ pro výpočet %</i>
	Vícepráce a méněpráce celkem:		<b>421 906,59 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
	Vícepráce a méněpráce celkem s DPH:		<b>510 506,97 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
	<b>Vliv na změnu ceny díla CELKEM a v procentech z původní hodnoty závazku:</b>	<b>Změnové listy, dodatky SoD:</b>	<b>421 906,59 Kč</b>	<b>11,37%</b>
	<b>DPH:</b>		<b>88 600,38 Kč</b>	
	<b>Vliv na změnu ceny díla CELKEM s DPH:</b>		<b>510 506,97 Kč</b>	
	<b>Investiční náklady celkem bez DPH:</b>	bez DPH		<b>4 131 935,29 Kč</b>
	DPH 21%:	DPH 21%		867 706,41 Kč
	<b>Investiční náklady celkem s DPH:</b>	S DPH		<b>4 999 641,70 Kč</b>