




Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo ze dne 13.09.2021
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek tohoto znění:

1. SMLUVNÍ STRANY


a) Objednatel:

Název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje**
Sídlo: **Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary**
IČ: **70883611**
DIČ: **CZ70883611**
není plátcem DPH
Její jménem jedná: **plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje**
Bankovní spojení: **ČNB Plzeň**
Číslo účtu: **1247881/0710**
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

b) Zhotovitel:

Název: **STABIA s.r.o.**
Sídlo: **Sládkova 159/1, 350 02 Cheb**
IČ: **29111021**
DIČ: **CZ29111021**
Její jménem jedná: **Ing. Martin Huml – jednatel společnosti**
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank a.s.**
Číslo účtu: **201110898/0600**
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 25505.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(„**Objednatel**“ a „**Zhotovitel**“ společně dále také jen jako „**Smluvní strany**“)

Vzhledem ke vzniku nepředvídatelných skutečností, které vznikly v průběhu realizace díla a které objednatel, ani zhotovitel při uzavření základního smluvního závazku na zhotovení předmětného díla stanoveného Smlouvou o dílo uzavřené dne 13. 9. 2021 nemohl předvídat a dále nutnosti řádné realizace díla se smluvní strany dohodly na provedení víceprací v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem, který je jako příloha nedílnou součástí uzavíraného dodatku. Vzniklé vícepráce jsou realizovány vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění stavebních prací souvisejících s opravou opěrné zdi v areálu PS Mariánské Lázně bylo po odstranění stávajících technicky nevyhovujících betonových stříšek podezdívky zjištěno, že část betonové výplně opěrné zdi je vlivem stáří a působením meteorologických vlivů vydrolená. Uvedená skutečnost vyžaduje provedení odstranění poškozeného povrchu betonové výplně a jeho doplnění pro zabezpečení osazení nových betonových stříšek podezdívky.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 9. 2021 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

1. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele vícepráce a Objednatel se zavazuje provedené vícepráce od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu za jejich provedení.

Předmětem víceprací je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení opravy opěrné zdi v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a nesmí mít žádné nedostatky, které by bránily užívání nebo by jej ztěžovaly. Požadovaná kvalita se po celou dobu provádění stavebních úprav bude řídit obecně závaznými technickými normami.

2. Za provedené vícepráce v rozsahu předmětu plnění se Smluvní strany dohodly na smluvní ceně:

Vícepráce

Cena za provedení víceprací bez DPH 30 800,74 Kč

DPH 21% 6 468,16 Kč

Celková cena s DPH: 37 268,90 Kč

Slovy: třicet sedm tisíc dvě stě šedesát osm korun českých devadesát haléřů

3. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu s tím, že Objednatel obdrží 2 výtisky a Zhotovitel jeden.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – **Položkový rozpočet**

V Karlových

10. 2021

plk. I.
ředitel Has
Kč

Ing. Martin Huml
jednatel společnosti
STABIA s.r.o..

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HŽS Mariánské Lázně

Objekt:
04 - Výměna betonových stříšek podezdívky - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **30 800,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 800,74	21,00%	6 468,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 37 268,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HZS Mariánské Lázně

Objekt:

04 - Výměna betonových stříšek podezdívky - vícepráce

Místo:

Datum: 25. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	30 800,74
HSV - Práce a dodávky HSV	28 649,71
2 - Zakládání	15 602,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 435,10
997 - Přesun sutě	4 041,58
998 - Přesun hmot	3 570,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 151,03
VRN9 - Ostatní náklady	2 151,03



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HZS Mariánské Lázně

Objekt:

04 - Výměna betonových stříšek podezdívky - vícepráce

Místo:

Datum: 25. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 800,74	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 649,71	
D	2		Zakládání				15 602,40	
0	K	274313712	Doplnění betonu ze suchých směsí C 20/25 - vršky zidek v délce 22 mb	m3	0,990	15 760,00	15 602,40	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 435,10	
0	K	962033111	Bourání zdiva z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu do 1 m3	m3	0,990	5 490,00	5 435,10	CS ÚRS 2021 02
	W		22*0,3*0,15		0,990			
	W		Součet		0,990			
D	997		Přesun sutě				4 041,58	
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,079	879,00	1 827,44	CS ÚRS 2021 02
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,079	251,00	521,83	CS ÚRS 2021 02
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 4x	t	8,316	11,00	91,48	CS ÚRS 2021 02
	W		2,079*4		8,316			
	W		Součet		8,316			
8	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,079	770,00	1 600,83	CS ÚRS 2021 02
D	998		Přesun hmot				3 570,63	
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,429	1 470,00	3 570,63	CS ÚRS 2021 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 151,03	
D	VRN9		Ostatní náklady				2 151,03	
10	K	090001000	Ostatní náklady	%	7,000	307,29	2 151,03	CS ÚRS 2021 02