

Objednatel: Město Šternberk Zhotovitel: K2 STAV s.r.o.			Časový a finanční harmonogram							
			Cyklostezka spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov							
Objekt	Popis objektu	Cena bez DPH v Kč	rok 2022							
			leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	
	<i>Uznatelné</i>									
SO 101	Zpevněné dopravní plochy	1 681 054,86 Kč								
	Vedlejší a ostatní náklady	13 640,00 Kč								
	<i>Neuznatelné</i>									
SO 101	Zpevněné dopravní plochy	1 610 571,16 Kč								
SO 401	Veřejné osvětlení	585 580,60 Kč								
	Vedlejší a ostatní náklady	55 240,00 Kč								
	Finanční plán v Kč bez DPH / v součtu za objekty na období	3 946 086,62 Kč	0	800 000	970 000	1 250 000	380 000	300 000	246 087	
			3 946 086,62							

Ve Šternberku dne 03. 09. 2021

Ing. Tomáš Král
jednatel společnosti