




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY



MURSP00DRBGP



## DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřený dle § 2586 zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

## (1) STRANY

### Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56915

IČ: 01919652

DIČ: CZ 01919652

Peně

Číslo

zast

tel.:

e-ma

dále jen „zhotovitel“

a

### Objednavatel:

Město Rosice

se sídlem: Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice

IČ: 00282481

DIČ: CZ00282481

Peně

Číslo

zas

tel.:

e-m

dále jen „objednatel“

## (2) PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu provedení díla:

**„Revitalizace zámeckého parku v Rosicích – Vegetační úpravy a Cestní síť“**

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník **Dodatek č. 3** ke Smlouvě o dílo. Po společné shodě se shodli, na uzavření tohoto dodatku, dále jen „Dodatek“.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

**Původně:**

## II Doba plnění

I.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

### **objekt Vegetační úpravy:**

do 15.03.2021 – předání staveniště

do 31.03.2021 – kácení dřevin, příprava území

duben – červenec 2021 – ošetření stávajících dřevin

březen – květen 2021 – výsadba dřevin, trvalek a cibulovin

Předání díla (bez následné péče) do 30.10.2021

Ukončení následné péče do 30.11.2023

### **objekt Cestní síť:**

Předání staveniště do 15.3.2021, zahájení prací od 01.04.2021

Předání díla do 31.10.2021

Termín zahájení provádění díla je podmíněn zadáním zakázky a vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace financujícího orgánu Státního fondu životního prostředí. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zhotovení díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení a termín vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace financujícího orgánu Státního fondu životního prostředí, a to tak, že termíny uvedené níže v harmonogramu prací se prodlužují o tolik dní, o kolik by byl překročen z těchto důvodů nejzazší předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo (15.03.2021).

**Nově:**

## II Doba plnění

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

### **objekt Vegetační úpravy:**

do 15.03.2021 – předání staveniště

do 31.03.2021 – kácení dřevin, příprava území



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

duben – červenec 2021 – ošetření stávajících dřevin

březen – květen 2021 – výsadba dřevin, trvalek a cibulovin

**Předání díla (bez následné péče) do 15.11.2021**

Ukončení následné péče do 30.11.2023

#### **objekt Cestní síť:**

Předání staveniště do 15.3.2021, zahájení prací od 01.04.2021

**Předání díla do 15.11.2021**

Termín zahájení provádění díla je podmíněn zadáním zakázky a vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace financujícího orgánu Státního fondu životního prostředí. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zhotovení díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení a termín vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace financujícího orgánu Státního fondu životního prostředí, a to tak, že termíny uvedené níže v harmonogramu prací se prodlužují o tolik dní, o kolik by byl překročen z těchto důvodů nejzazší předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo (15.03.2021).

#### 2.2 Důvod pro uzavření dodatku

Důvodem pro uzavření dodatku je současná situace na trhu práce a na trhu s materiály. Důsledkem této globální a nepředvídatelné situace dochází ke zpoždění dodávek materiálů, čímž dochází ke zpoždění prací.

### **(3) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nutnosti naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tento dodatek ze zákona č. 340/2015 Sb., Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, zveřejní tento dodatek objednatel.

3.3 Zveřejňováním tohoto dodatku nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas objednateli ke zpracování a zveřejnění svých osobních údajů, dle § 5 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v plném znění.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nebude-li dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.6 Tento dodatek lze měnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

3.7 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

3.8 V souladu s § 4 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

3.9 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Rosice dne 18.10.2021 usnesením č. RM/2021/74/16.

V Rosicích dne 20.10.2021

V Brně dne 29.10.2021

