

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín
+420 727956462

j.gasek@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Jméno:

Sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

cd4rnxq

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Komerční banka, a. s.

27-3948420257/0100

26230470

CZ26230470 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 24. 9. 2021 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava“ (dále také „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava“ (dále také „dílo“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění díla. Důvodem je zpoždění stavebních prací v důsledku vlivu povětrnostních podmínek. Jedná se o nepředvídatelné důvody, které zhotovitel nezpůsobil.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění díla:

I.

Dosavadní text bodu 1. článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2021.

Dosavadní text bodu 4. článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 01. 10. 2021 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 08. 10. 2021 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 30. 11. 2021 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 30. 11. 2021 |
- (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 24. 9. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne: 15. 11. 2021

V Bystřici nad Pernštejnem dne:
15. 11. 2021

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

SPH stavby s.r.o.
Ing. Radek Pospíšil
jednatel

objednatel

zhotovitel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková