

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
587-A	2021	OIR
poř. číslo	rok	zkr. odb.

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 587/2021/OIR ze dne 30.09.2021

č. zhotovitele : 09-1055a21

### I.

### Smluvní strany

#### Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeno ve věcech smluvních:

zastoupeno ve věcech zakázky

a ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

00297852

CZ00297852

Ing. Miroslav Halatin, starosta města

vedoucí OIR

referent OIR

KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

*dále jako „objednatel“*

a

#### PORR a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

43005560

CZ43005560

Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar – na  
základě plných mocí

Raiffeisenbank a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

*dále jako „zhotovitel“*

*společně dále také jako „smluvní strany“*

uzavírají v souladu s ustanovením čl. III., odst. 3.3, 3.4 a 3.7 a v souladu s ustanovením čl. X., odst. 10.5 Smlouvy o dílo č. 587/2021/OIR ze dne 30.09.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 na realizaci stavby s názvem „**Oprava asfaltových ploch na ul. Podřičí č.p. 42-44 a č.p. 48 ve Frenštátě pod Radhoštěm**“ (dále jen „dodatek“).

## II. Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s projednanou změnou číslo 1 a souvisejících rozpočtů se mění cena díla v čl. III. Cena za dílo, odst. 3.1 smlouvy o dílo.

Původní znění čl. III., odst. 3.1. se nahrazuje níže uvedeným novým zněním:

3.1 Cena za zhotovení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ( příloha č. 1 SOD č. 587/2021/OIR) a dále je navýšena o úhradu za realizaci změny díla, jejíž finanční sestavení je přílohou dodatku č. 1, a činí:

	Cena dle SOD	dodatek č.1	Celková cena vč. dodatku
Cena bez DPH	296 089,50	137 000,00	433 089,50
DPH 21 %	62 178,80	28 770,00	90 948,80
Cena vč. DPH celkem	358 268,30	165 770,00	<b>524 038,30</b>

Souhrnný rozpočet a finanční sestavení změny jsou nedílnou přílohou této smlouvy.

Poznámka : Položka č. 5 Změnového listu č. 1 „Asfaltová betonová vrstva – vyrovnávací vrstva“ bude fakturována dle skutečnosti, částka ale nebude vyšší než je uvedena ve změnovém listě.

Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:

Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen Radou města Frenštát pod Radhoštěm dne 20.10.2021, usn. č. 1861/74/RM/2021.

Příloha: finanční sestavení změny č.1

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 26.10.2021 Ve Valašském Meziříčí dne .....

.....  
  
za objednatele

Ing. Miroslav Halatín  
starosta města

  
.....  
za zhotovitele

Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar  
na základě plných mocí

**Město Frenštát pod Radhoštěm**  
nám. Míru 1  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852  
-64-



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:  
#ODKAZ!

Objekt:

**02 - Oprava asfaltové plochy Podřící 42-44 - vícepráce**

KSO:

Místo:

Frenštát pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Poznámka:

#ODKAZ!

**Cena bez DPH**

**vícepráce**

**137 000,00**

DPH základní  
snížena

#ODKAZ!

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

28 770,00

0,00

**Cena s DPH**

**vícepráce**

**v CZK**

**165 770,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt:

**02 - Oprava asfaltové plochy Podřítí 42-44 - vícepráce**

Místo:

Frenštát pod Radhoštěm

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací - vícepráce

137 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

137 000,00

5 - Komunikace pozemní

126 000,00

8 - Trubní vedení

11 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**02 - Oprava asfaltové plochy Podříčí 42-44 - vícepráce**

Místo:

Frenštát pod Radhoštěm

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem - vícepráce

**137 000,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**137 000,00**

D	5		Komunikace pozemní				126 000,00	
5	K		Asfaltový betonová vrstva - vyrovnávací vrstva	t	45,000	2 800,00	126 000,00	CS ÚRS 2021 01
D	8		Trubní vedení				11 000,00	
7	K		Zvednutí poklopů revizních šachlic	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 01
8	K		Zvednutí poklopu šoupěte	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01