

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. objednatele 353/1S/2021**

**č. zhotovitele 841/TD/UC/2021/15**

uzavřená podle uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku  
ve znění pozdějších změn a doplňků

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel** : **Město Tachov**  
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov  
Statutární orgán : Mgr. Ladislav Macák – starosta  
Zástupce ve věcech technických: Ing Otakar Franc, tel.: 374 774 192  
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov  
Číslo účtu : 2688970257/0100  
IČ : 00260231  
Telefon : 374 774 111  
E-mail : otakar.franc@tachov-mesto.cz

dále jen „**objednatel**“

**a**

**Zhotovitel:** : **STRABAG a.s.**  
Sídlo : Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
Obchodní rejstřík : vedené MS v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Jednající/Zastoupen na základě plné moci: Zdeněk Nový, vedoucí provozní jednotky  
Pavla Sosíková, ekonom provozní jednotky  
Stavbyvedoucí : Milan Krbec  
Zasílací adresa : Parková 1205/11, 326 00 Plzeň  
IČO : 60838744  
DIČ : CZ60838744



Dále jen „**zhotovitel**“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě jsou v souladu s právní skutečností a tímto se zavazují, že osoby podepisující tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“.

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DODATKU Č. 1

Smluvní strany si písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „stavební práce“ (dále jen „Dílo“) na akci „Úprava celého uličního profilu části Smetanovy ulice v Tachově v úseku mezi ulicemi Chodská a Na Stráni“ a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

**Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem se upravuje:**

### **Změna článku IV. TERMÍNY PLNĚNÍ**

Původní znění čl. IV. 3. Smlouvy se Dodatkem č. 1 mění následujícím zněním:

**Dokončení stavebních prací a předání a převzetí kompletního díla: do 15. 05. 2022**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom originále v elektronické podobě.

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 1 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 1. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 1 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č.1 a dále v souladu s Dodatkem č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1. před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

Rada města rozhodla o uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na svém jednání dne 10. 11. 2021, usnesení č. 61.

za Objednatele:

**Město Tachov**

V Tachově

Mgr. Ladislav  
Macák

Digitálně podepsal  
Mgr. Ladislav Macák  
Datum: 2021.11.11  
12:42:45 +01'00'

.....  
Mgr. Ladislav Macák  
starosta města Tachov

za Zhotovitele:

**STRABAG a.s.**

V Plzni

Zdeněk  
Nový

Digitálně podepsal  
Zdeněk Nový  
Datum: 2021.11.12  
10:28:48 +01'00'

.....  
Zdeněk Nový  
vedoucí provozní jednotky  
zmocněn

Pavla

Digitálně podepsal

Pavla Sosíková

Datum: 2021.11.11

13:57:56 +01'00'

Sosíková

.....  
Pavla Sosíková  
ekonomka provozní jednotky  
zmocněna

