

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo SOD zhotovitele 57 - 21

Číslo SOD objednatele:

ODDÍL I – SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Smluvní strany

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.,**
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
společnost je zapsána v odd. B a vl. 1143 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

IČ : 49451723
DIČ : CZ49451723

Zhotovitel : **JR stavby CZ, s.r.o.**
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc - Hodolany
společnost je zapsána v odd. C vl. 41039 u Krajského
obchodního soudu v Ostravě

IČ : 26875080
DIČ : CZ26875080

I. 2. Zástupci pro věci technické

Zástupce objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se:

- projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí,
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- převzetí hotového díla včetně soupisu vad a nedodělků,
- převzetí odstraněných vad a nedodělků.

Zástupce zhotovitele je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí).

Obě smluvní strany si určí svoje zástupce pro věci technické a sdělí si kontaktní údaje při předání staveniště. Tito zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy.

ODDÍL II – PŘEDMĚT DÍLA

II. 1. Předmětem díla je:

STAVBA: „Prostějov, sídliště Svobody I a II – oprava vodovodu“

Zbývající část oddílu zůstává beze změny.

ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ

V souvislosti s přetrvávajícími problémy s koronavirem a omezujícími nařízeními Vlády ČR a nedostatkem potřebného stavebního materiálu k dokončení stavebních prací Vás žádáme, s ohledem na výš uvedené skutečnosti, o posunutí termínu na zhotovení tohoto stavebního díla.

III. 2. Zhotovitel připraví kompletní dílo k předání objednateli do:
17.12.2021

ODDÍL XII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XII. 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.

XII. 2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

XII. 3. Dodatek smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

XII. 4. Podmínky neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnou právní úpravou.

Zbývající část oddílu původní SOD zůstává beze změny.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Prostějově, dne: 12. 10. 2021

V Olomouci, dne: 08.10.2021

Objednatel	Zhotovitel