



## ZBV č. 7 ZM Odečet předláždění ZD u čp.101

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

### Rozpočet:

**Základní cena:** 9 645 233,24 Kč

**Cena - celkem:** 9 702 690,03 Kč

**DPH:** 2 037 564,91 Kč

**Cena s daní:** 11 740 254,94 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 5 358,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 1 810,88 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

### ZBV - celkem:

**Cena - celkem:** -10 388,00 Kč

**DPH:** -2 181,48 Kč

**Cena s daní:** -12 569,48 Kč

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV** 25.10.2021



**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	<b>1 - Zemní práce</b>						
8	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC s odvozem na skládu a uložení, odměřeno z cad situace	M3	-2,20	540,00	-1 188,00
			<i>-27,5*0,08=-2,20 [A]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>-1 188,00</b>
	<b>5 - Komunikace</b>						
58	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM předláždění zámkové dlažby	M2	-23,00	400,00	-9 200,00
			<i>-23=-23,00 [A]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>-9 200,00</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-10 388,00</b>