

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/24053**  
na zhotovení díla

**„Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Nemocnice následné péče Moravská Třebová**  
se sídlem Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová  
zastoupen: **MUDr. Pavlem Havířem, ředitelem, ředitelem**  
IČ: 00193895  
DIČ: CZ00193895

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Julius Koudelka nebo Ing. Jaroslava Hrdinová

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Julius Koudelka nebo Ing. Jaroslava Hrdinová nebo technický dozor objednatele


Osoby oprávněné k předání staveniště:

MUDr. Pavel Havíř nebo Ing. Jaroslava Hrdinová

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

MUDr. Pavel Havíř nebo Ing. Jaroslava Hrdinová

Bankovní spojení:

číslo účtu: 

a

**Zhotovitel:** **VCES a.s.**  
se sídlem: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9  
zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8052  
zastoupen: **Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva**  
**Ing. Pavel Chalupa, člen představenstva**

IČ: 26746573

DIČ: CZ26746573

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. František Zachař

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Martin Kryštof, Ing. František Zachař


Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Martin Kryštof

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Martin Kryštof, Ing. František Zachař

Bankovní spojení:

číslo účtu: 

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Zhotovitel uzavřel dne 17. 9. 2020 s původním objednatelem – Pardubickým krajem – smlouvu o dílo č. OMSŘI/20/24053 na zhotovení díla „Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK“, kterou uvedené smluvní strany následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 7. 12. 2020 (dále jen „smlouva“). Smlouva jako celek byla následně dohodou ze dne 28. 1. 2021 na straně objednatele postoupena Nemocnici následné péče Moravská Třebová.

Předmětem dodatku č. 2 jsou změny v předmětu díla popsané ve změnových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

### Článek I.

#### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

#### 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**223 735 649,76 Kč bez DPH** (dále též „smluvní cena“)

**DPH 21 % činí 46 984 486,45 Kč**

**Cena včetně DPH činí 270 720 136,21 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

#### 3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

a) Stávající text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **558** kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.“

b) Vkládá se nový bod 11. ve znění:

„11. Odlišně od Ustanovení VII. bodu 1. obchodních podmínek se pro části díla popsané níže uvedenými položkami obsaženými ve změnovém listu č. 12 ujednává záruční doba 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělků, dle obchodních podmínek:

- položka č. 5 - Vana ošetřovatelská zvedací
- položka č. 6 - Vana suchá masážní
- položka č. 7 - Vana celotělová pro vířivou koupel
- položka č. 8 - Vana čtyřkomorová pro elektro-galvanickou terapii horních a dolních končetin
- položka č. 9 - Vana sedací pro vířivou lázeň dolních končetin
- položka č. 10 - Vana pro vířivou lázeň dolních končetin
- položka č. 11 - Vana pro vířivou lázeň horních končetin“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

#### 4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Oceněné změnové soupisy prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy.

### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne:

15. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Nemocnice následné péče  
Moravská Třebová  
MUDr. Pavel Havíř



VQES a.s.

Ing. [redacted]  
předseda představenstva

Ing. Pavel Chalupa  
člen představenstva