

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 50/2021
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupená jednatelem Jaromírem Kořístkou

IC: 26820218
DIČ: CZ26820218
tel.: 571 612 102 fax: 571 612 114

Zhotovitel:

756 42 Choryně

Smluvní strany smlouvy o dílo č. 50/2021 uzavřené dne 26. 8. 2021 (dále jen „Smlouva“) se dohodly v souladu s čl. I. Předmětu smlouvy na změně této smlouvy, článku III. Cena za dílo a přílohy smlouvy. Důvodem změn je požadavek objednatele na více práce, které jsou uvedeny v nové příloze soupisu více prací.

Všechny ostatní ujednání výše uvedené smlouvy 50/2021 zůstávají platná v původním znění beze změn.

Nové znění výše uvedených článků:

III. Cena za provedení díla

Cena za provedené dílo je stanovena dle nabídky zhotovitele do VŘ/31/2021 ze dne 22. 8. 2021 a nabídky na vícepráce dle přílohy tohoto dodatku a činí:

Cena bez DPH dle VŘ	576 020,00
Vícepráce dle přílohy bez DPH	58 070,00
Celkem bez DPH	634 090,00 *)

*) Režim přenesené daňové povinnosti – kód 4. Daň odvede zákazník dle zákona č.235/2004 Sb. Tato služba podléhá 21% DPH.

Zhotovitel vypracoval celkovou cenu zhotovovacích prací dle vlastní kalkulace a prohlašuje, že se obeznámil s místem staveniště a s předmětem této zakázky a že technologie prací uvedená v jeho cenové nabídce bude zajišťovat trvalou funkčnost vyhotovených prací. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o postupu prací a technickém řešení.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že byl uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

* Příloha dodatku – rozpočet víceprací

Ve Valašském Meziříčí dne: 1.11.2021

Jaromír Kořístka
jednatel společnosti
Správa a údržba silnic Valašska s.r.o.

Rozpočet na vícepráce na budově skladu a dílen SUS VM –Jiráskova 35

Nátěr oplechování dílen

Nátěr oplechování skladu

Nátěr svodů a okapů

Oprava přístřešků –tmelení

Nátěr mřížek,konzol,světel

Oprava přístřešku-lepenka
(odstranění+pokládka nové)

Celkem bez DPH

58 070,-kč

Vypracoval :

e