

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem:                      Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO                                      708 89 546  
DIČ                                      CZ 708 89 546  
zástupce                          Mgr. Martin Červíček, hejtman  
bankovní spojení:              Komerční banka, a.s.  
č. účtu:                              35-0345650287/0100

dále též jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                      **IRBOS s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C15647  
se sídlem                          Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČO                                      259 33 094  
DIČ                                      CZ 25933094  
zastoupený                      Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti  
bankovní spojení              Komerční banka a.s. Rychnov nad Kněžnou  
číslo účtu                          115-7333050227/0100

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: „**Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II**“, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „veřejná zakázka“).

### I.

#### Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 odst. 4 a 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo z důvodů uvedených ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku. Dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“).

a) Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

vícepráce:                      91 800,00 Kč bez DPH  
méněpráce:                      0,00 Kč bez DPH

b) Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 5 zákona.

vícepráce: 34 300,00 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

c) Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

vícepráce: 32 000,00 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

2. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 158 100,00 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o částku: 158 100 ,00 Kč bez DPH.

## II.

### Vymezení rozsahu změn

#### Článek 6 Cena díla

Čl. 6 odst. 2 původní smlouvy o dílo se nahrazuje textem následujícího znění:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

#### I. „Interna Nový Bydžov – požárně bezpečnostní řešení“

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 - (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých)

DPH samostatně 10.500,- Kč (slovy desettisícipětset korun českých)

cena s DPH 60.500,- Kč (slovy šedesáttisícipětset korun

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 180.000,- Kč (slovy stoosmdesáttisíc korun českých)

DPH samostatně 37.800,- Kč (slovy třicetsedmtisícsmset korun českých)

cena s DPH 217.800,- Kč (slovy dvěštedmnácttisícsmset korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (zpracování DPS ) činí:

cena bez DPH 293.100,- Kč (slovy dvěštedevadesáttřitisícjedno sto korun českých)

DPH samostatně 61.551,- Kč (slovy šedesátjedentisícipětsetpadesátjedno korun českých)

cena s DPH 354.651,- Kč (slovy třístapadesátčtyřtisícšestsetpadesátjedno korun českých)

#### II. „Interna Nový Bydžov - návržení úprav hlavního a hospodářského vstupu do objektu včetně navazující „terasy“ u hospodářského vstupu“

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 - (zpracování DUR) činí:

<b>cena bez DPH</b>	<b>50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých)</b>
<b>DPH samostatně</b>	<b>10.500,- Kč (slovy desettisícpětset korun českých)</b>
<b>cena s DPH</b>	<b>60.500,- Kč (slovy šedesáttisícpětset korun českých)</b>

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 (zpracování DSP) činí:

<b>cena bez DPH</b>	<b>100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých)</b>
<b>DPH samostatně</b>	<b>21.000,- Kč (slovy dvacetjednatísíc korun českých)</b>
<b>cena s DPH</b>	<b>121.000,- Kč (slovy stodvacetjednatísíc korun českých)</b>

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (zpracování DPS ) činí:

<b>cena bez DPH</b>	<b>100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých)</b>
<b>DPH samostatně</b>	<b>21.000,- Kč (slovy dvacetjednatísíc korun českých)</b>
<b>cena s DPH</b>	<b>121.000,- Kč (slovy stodvacetjednatísíc korun českých)</b>

### III. „Interna Nový Bydžov - odstranění zatékání do spojovací chodby objektu“

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 (zpracování DSP) činí:

<b>cena bez DPH</b>	<b>50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých)</b>
<b>DPH samostatně</b>	<b>10.500,- Kč (slovy desettisícpětset korun českých)</b>
<b>cena s DPH</b>	<b>60.500,- Kč (slovy šedesáttisícpětset korun českých)</b>

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (zpracování DPS ) činí:

<b>cena bez DPH</b>	<b>50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých)</b>
<b>DPH samostatně</b>	<b>10.500,- Kč (slovy desettisícpětset korun českých)</b>
<b>cena s DPH</b>	<b>60.500,- Kč (slovy šedesáttisícpětset korun českých)</b>

### IV. „LDN „B“ Nový Bydžov - „EPS“

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 - (zpracování DUR) činí:

<b>cena bez DPH</b>	<b>20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých)</b>
<b>DPH samostatně</b>	<b>4.200,- Kč (slovy čtyřtisícdvěstě korun českých)</b>
<b>cena s DPH</b>	<b>24.200,- Kč (slovy dvacetčtyřtisícdvěstě korun českých)</b>

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 (zpracování DSP) činí:

<b>cena bez DPH</b>	<b>20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých)</b>
<b>DPH samostatně</b>	<b>4.200,- Kč (slovy čtyřtisícdvěstě korun českých)</b>

cena s DPH 24.200,- Kč (slovy dvacetčtyřtisícdvěstě korun českých)

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (zpracování DPS ) činí:

cena bez DPH 85.000,- Kč (slovy osmdesátpěttisíc korun českých)

DPH samostatně 17.850,- Kč (slovy sedmnácttisícosemsetpadesát korun českých)

cena s DPH 102.850,- Kč (slovy stodvatisícosemsetpadesát korun českých)

V. cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 (autorský dozor)

Předpokládaná doba realizace stavby je 2 roky (tj. 24 měsíců).

cena celkem bez DPH 147.000,- Kč (slovy stočtyřicetsedmtisíc korun

českých)

DPH samostatně 30.870,- Kč (slovy třicettisícosemsetsedmdesát korun

českých)

cena s DPH 177.870,- Kč

(slovy stosedmdesátsedmtisícosemsetsedmdesát korun českých)

---

Cena celkem - součet dílčích cen výše uvedených, a to

I. (DUR, DSP, DPS), II. (DUR, DSP, DPS), III.(DSP, DPS), IV. (DUR, DSP, DPS) a V. AD:

cena bez DPH 1.145.100,-Kč (slovy jedenmilijednostočtyřicetpěttisícisícjednosto korun českých )

DPH samostatně 240.471,- Kč (slovy dvěstěčtyřicettisícčtyřistasedmdesátjeden korun českých)

cena s DPH 1.385.571,- Kč

(slovy jedenmilijednostoosmdesátpěttisícčtyřsetsedmdesátjeden korun českých)

**III.**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020 hejtman Královehradeckého kraje.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list

Příloha č. 2: Změny závazku ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové

Za zhotovitele v Česticích

.....  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Ing. Radek Myšák  
jednatel společnosti

Objekt	POPIS	odst. dle § 222	cena bez DPH	zdůvodnění
INTERNA	výměna stávajících výtahů za nové vč. statického posouzení	4	22 800,00 Kč	Požadavek uživatele na výměnu 2 stávajících výtahů ve střední části budovy, které jsou technicky nevyhovující; nebylo součástí předmětu plnění; instalovány v r. 1968 a druhý 1998
INTERNA	druhý evakuační výtah v přístavbě	5	34 300,00 Kč	požadavek na doprojektování druhého evakuačního výtahu v přístavbě ve vazbě na případnou změnu užívání objektu
INTERNA	Elektroinstalace - nové osvětlení ve vnitřních chodbách všech jednotlivých částí objektu	4	24 000,00 Kč	stávající osvětlení chodeb je cca z r. 1998; na chodbách budou realizovány nové podhledy, ve kterých budou vedeny nové kabeláže pro EPS; v rámci VCP bude provedena úprava elektroinstalace a osazení nových úsporných svítidel; ekonomická výhodnost realizace; nebylo součástí předmětu plnění
INTERNA	Fáze výstavby - rozdělení PD na 2 samostatné části	6	32 000,00 Kč	předmět je naprojektován na 2 fáze výstavby, každá fáze s vlastní kolaudací, to umožní, že práce na objektu interny bude možné provádět po jednotlivých odděleních; tím bude zajištěna ekonomika zdravotnického provozu vč. personalistiky; nebylo součástí předmětu plnění
LDN "B"	Evakuační rozhlas vč. slaboproudých rozvodů	4	27 000,00 Kč	nebylo součástí předmětu plnění
LDN "B"	Elektroinstalace - nové osvětlení chodby 1. NP vč. podhledů	4	18 000,00 Kč	stávající osvětlení chodby je cca z r. 2004; na chodbě budou provedeny nové podhledy, úprava elektroinstalace a osazení nových úsporných svítidel, ekonomická výhodnost realizace; nebylo součástí předmětu plnění
	<b>celkem odst. 4</b>		<b>91 800,00 Kč</b>	
	<b>celkem odst. 5</b>		<b>34 300,00 Kč</b>	
	<b>celkem odst. 6</b>		<b>32 000,00 Kč</b>	
	<b>celkem</b>		<b>158 100,00 Kč</b>	

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II ZD/16/421

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	987 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 91 800,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 4)	<b>+ 91 800,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 4)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>91 800,00 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	91 800 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	9,30 % ≤ 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	987 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 34 300,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 5)	<b>+ 34 300,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 5)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>34 300,00 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,48 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	987 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 32 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 6)	<b>+ 32 000,00 Kč bez DPH</b>		

Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	32 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,24 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	987 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 34 300,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 32 000,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	66 300,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	6,72 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 158 100,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	158 100,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	987 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	987 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 145 100,00 Kč bez DPH



Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

1 145 100,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Jitka Brádlová