



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo
č. 2021/12/0012**

(dále jen „dodatek“)

Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa B2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Klára Benešová, tel. č. 702 217 105,
e-mail: kbenesova@moporuba.cz
Ing. Roman Gajdušek, tel. č.607 043 247,
e-mail: rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MVEX stavby s.r.o.

se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 620 50
zastoupená: Ing. Jiří Muroň
IČO: 03997286
DIČ: CZ03997286
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-3807950297/0100
telefon: 703 143 023, email: macek@mvex.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Muroň

(dále jen „zhotovitel“)



tímto uzavírají dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 17.06.2021, dodatku č.2 ze dne 21.07.2021 a dodatku č.3 ze dne 23.09.2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa B2, (dále také jen „smlouva“).

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedenou úpravu, vícepráce a méněpráce:
2. V návaznosti na VCP č. 08 Vánoční strom, je nutné vybudovat nový přívod elektrické energie z důvodu nasvícení stromu. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů.
Jedná se o vícepráce ve výši 52 010,88 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 004/1.
3. Úpravy exteriéru veřejného WC dle revize PD číslo 3. MNP lezecká stěna, v rámci revize dojde ke změně krytiny střech a to z povlakové krytiny na asfaltové pásy, rovněž dojde ke změně terasových prken z prkna merbau na sibiřský modřín. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů.
Jedná se o vícepráce ve výši 110 761,21 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 127 346,83 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 004/2.
4. Úpravy interiéru veřejného WC dle revize PD číslo 3. MNP bude provedena úprava zařizovacích předmětů (záchod a umyvadlo – keramika) na zařizovací předměty v antivandal provedení, dojde k výměně vnitřního obkladu stěn z desky sádrovláknité na desky fermacell H2O + keramický obklad, provede se výměna skladby podlahy z anhydridu + epoxidový nátěr za 10 cm polystyrenu + betonová mazanina+ dlažba. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů.
Jedná se o vícepráce ve výši 186 941,49 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 35 964,35 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 004/3.
5. Šlapáková trasa bude doplněna z důvodu chybějícího propojení komunikačního koridoru od přechodu pro chodce do parku. Šlapáková trasa povede koridorem, kterým byl původně veden asfaltový chodník. Eliminuje se tím riziko, že by občané chodili přes trávník po zažitých cestičkách, čímž by rychle došlo k degradaci nových travnatých ploch. Tato úprava ovlivňuje velikost způsobilých výdajů.
Jedná se o vícepráce ve výši 68 912,87 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 004/4.
6. V návaznosti nárůstu výměry šlapákové trasy bude nutné odečíst terénní práce a založení trávníku ve výměře nové šlapákové trasy. Úbytek rozlohy původně projektované travnaté plochy činí 65 m². Tato plocha je v plném rozsahu nahrazena prvkem šlapákové trasy. Tato úprava ovlivňuje velikost způsobilých výdajů.
Jedná se o méněpráce ve výši 4 235,25 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 004/5.
7. Budou doplněny chybějící kabely k zemním svítidlům a chybějící zemní rozbočovací boxy, položky nebyly obsaženy ve smluvním rozpočtu. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů.
Jedná se o vícepráce ve výši 22 073,21 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 004/6.
8. Úpravy okolního terénu kolem veřejného WC dle revize PD číslo 3 – bude doplněn kačírkový okapový chodník. Okapový chodník bude realizován z důvodu zajištění



řádného odvodnění ploch dotýkajících se dřevěné konstrukce WC, které by byly jinak podmáčeny. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 15 991,51 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 004/7.

9. Na základě požadavku investora bude dodatečně, na území parku, vysazen vzrostlý vánoční strom. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 46 833,14 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 004/8.

10. Bude provedeno přemístění wifi lavičky na vhodnější místo z důvodu, že původní návrh počítal s lavičkou poháněnou solárním panelem, ale byla navržena ve stínu stromů. Na původní místo wifi lavičky přemístěná typová lavička s opěradlem. Budou provedeny rovněž nové základy wifi lavičky. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 12 561,86 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 004/9

11. V návaznosti nárůstu výměry okapového chodníku a přístupového chodníku k WIFI lavičce bude nutné odečíst terénní práce a založení trávníku ve výměře nového okapového chodníku a přístupu k WIFI lavičce. Úbytek rozlohy původně projektované travnaté plochy činí 14,77 m². Tato úprava ovlivňuje velikost způsobilých výdajů.

Jedná se o méněpráce ve výši 963,11 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 004/10.

12. Budou doplněny chybějící položky rozpočtu slaboproudu veřejného WC, položky nebyly obsaženy v smluvním rozpočtu, ale byly uvedeny v projektové dokumentaci. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 75 151,33 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 004/11.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí **591 237,50 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **168 509,54 Kč bez DPH.**

Dojde ke zvýšení ceny díla celkem o 422 727,96 Kč bez DPH – dle výše uvedených rozpočtů změnových listů tvořících přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Cena díla celkem ze smlouvy: **12 655 000,- Kč bez DPH**

Cena díla po započtení dodatku č.1, 2 a 3 : 12 600 154,01 Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a víceprací dle tohoto dodatku: 13 022 881,97 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 17.06.2021, dodatku č.2 ze dne 21.07.2021 a dodatku č.3 ze dne 23.09.2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a



účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 17.06.2021, dodatku č.2 ze dne 21.07.2021 a dodatku č.3 ze dne 23.09.2021, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 17.06.2021, dodatku č.2 ze dne 21.07.2021 a dodatku č.3 ze dne 23.09.2021 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2644/RMOB1822/68 ze dne 12.11.2021

V Ostravě dne: 15.11.2021.

.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA,
místostarostka

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Muroň
jednatel