

Dodatek č.1
Smlouvy o dílo
Číslo stavby objednatele: 2021/12

Smluvní strany

Objednatel: **Město Vrchlabí,**
Sídlo: [REDACTED]
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED], starostou města
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: **KAMPA – MARYNKA s.r.o.**
Sídlo: [REDACTED]
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED] - jednatel
Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED] – jednatel
Telefon: 737 236 765, mail [REDACTED]
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) Smluvní strany konstatují, že se během přípravy realizace díla dle výše uvedené smlouvy objevila nutnost provést souběžně s plněním díla také práce, které nebyly obsaženy v rozpočtu ani v PD, nebyly součástí plnění dle shora uvedené smlouvy, ale jsou k realizaci díla dle této smlouvy nezbytné.
- 2) Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle smlouvy o dílo vícepráce, jejichž oceněný soupis je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 3) Smluvní strany se proto dohodly na závazku zhotovitele realizovat za dále uvedenou cenu v rámci plnění díla vícepráce dle stranami odsouhlaseného soupisu prací.
- 4) Zvýšení ceny díla dle odstavce 2) tohoto dodatku (vícepráce) :

Soupis víceprací v příloze	53.923,97 Kč bez DPH
Celkem :	53.923,97 Kč bez DPH

Provedením výše uvedených změn díla dochází ke zvýšení sjednané ceny díla o částku :
53.923,97 Kč bez DPH

- 5) Smluvní strany pro právní jistotu rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo po zohlednění shora uvedených skutečností takto:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo	765.467,91 Kč bez DPH
Zvýšení ceny díla dle dodatku č.1	53.923,97 Kč bez DPH
Celková cena díla dle SOD ve znění dodatku č.1	819.391,88 Kč bez DPH

- 6) Smluvní strany sjednávají, že pro určení změny ceny dle tohoto dodatku je závazný položkový rozpočet víceprací obsažený v příloze č.1 tohoto dodatku.
- 7) Smluvní strany se dále z důvodů potřeby provést výše uvedené vícepráce a zejména z důvodů koordinace se souběžnou stavbou firmy GasNet s.r.o.-přeložka plynového vedení – dohodly na změně termínu splnění díla dle čl. 3 Smlouvy o dílo takto:
Čl. 3 odst. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: „3.1. Smluvní strany se dohodly na těchto závazných lhůtách realizace díla: Celková doba realizace díla činí 16 týdnů od zahájení prací.“
- 8) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo.
- 9) Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne : 12.10.2021

V Jilemnici dne : 12.11.2021

Za objednatele : **Město Vrchlabí**

starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele: **KAMPA-MARYNKA s.r.o.**

jednatel