

DODATEK č. 07644-2021-4502-D-0006/94-01-002-X01094-01

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - „Doprůzkum SEZ a AAR v lokalitě Teva Czech Industries s.r.o., Opava – Komárov“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)
a
2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**
se sídlem na adrese: 252 25 Dobříč čp. 2, Jinočany
IČO: 62581678
DIČ: CZ62581678
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33336
zastoupen: Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti
Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07644-2021-4502-S-0006/94-01-002-X01094 ze dne 12. 4. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **dílčích termínů plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze září 2021, označeného jako „Realizační projekt - „Doprůzkum a aktualizace analýzy rizik areálu Teva Czech Industries s.r.o., Opava – Komárov“ - Změna závazku ze smlouvy č. 1“, vypracovaného zhotovitelem, zaevidovaného objednatelem dne 9.9.2021 pod č.j. MF-150/2021/4502-30 (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu dílčích termínů plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Do čl. III. se nově vkládá bod 3.4.1. a bod 3.4. a 3.5. Smlouvy nově zní takto:

- 3.4. *Zhotovitel se zavazuje do 5 měsíců od účinnosti této smlouvy zajistit příslušná povolení, vykácet náletové dřeviny, upravit terén pro realizaci vrtných prací, odstranit nepotřebné technologické rozvody u objektu 97, sejmout část oplocení u objektu 97 a realizovat nevystrojené sondy. Termín pro získání potřebných povolení se prodlouží od doby přesahující 5 měsíců nutnou pro získání potřebných povolení, a to pouze za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul veškeré úsilí k získání takových povolení.*
- 3.4.1. *Zhotovitel se zavazuje provést geodetické vytyčení hranic dotčených pozemků v severním předpolí v termínu do 30.11.2021.*
- 3.5. *Zhotovitel se zavazuje realizovat vystrojené vrty, provést likvidaci odpadů z vrtných prací, odběry vzorků zemin a půdního vzduchu v termínu do 31.12.2021.*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.11.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Jinočanech dne 11.11.2021
Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Antonín Stříbrný
jednatel společnosti

Ing. Ivana Pánková
jednatelka společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX