

Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B1561
se sídlem	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO	45274924
DIČ	CZ45274924
zastoupený	

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat**“ rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-026574, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 17–20, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. Podrobné odůvodnění je uvedeno evidenčních listech jednotlivých změn, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 17–20 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 17–20, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	64.680.850,66
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	69.927.607,14
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	70.803.750,53
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	71.831.139,30
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	72.131.182,85
Změna ceny dle ZL 17–20 v Kč bez DPH	+1.511.338,14
Vícepráce dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	1.979.919,00
Méněpráce dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	-468.580,86
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	73.642.520,99
DPH 21 % v Kč	15.464.929,41
Celková cena díla dle dodatku č. 5 v Kč s DPH	89.107.450,40

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne 16. 11. 2021

V Hradci Králové dne

Mgr. Martin Červíček

Hejtmán

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Přívovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové



46

EUROVIA CS, a.s.
podstěnný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 38, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

EUROVIA CS, a.s.

na základě plné moci

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / ZL 7	Číslo změny stavby: 17																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 II/321 obchvat																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>EUROVIA CS, a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>45274924</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.		adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4		IČ:	45274924												
Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.																						
	adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4																						
	IČ:	45274924																						

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / ZL 7	Číslo změny stavby: 17
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 II/321 obchvat			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Eurovia CS, a.s.		Změny projednány na KD dne: 14.9.2021, 29.9.2021, 12.10.2021	
		Kategorie D	
Popis a zdůvodnění změny: Napojení ZU V rámci projednání dokumentace RDS s policií byl vznesen požadavek, na vybudování místa pro provádění kontrolního vážení těžkých nákladních automobilů odklonem na původní II/321 směrem do obce Domašín. Zpracovatel projektové dokumentace prověřil možnosti úpravy napojení s ohledem na parametry vážního místa obdržené od zástupců policie. Výsledkem je rozšíření úpravy stávající silnice II/321 směrem do obce Domašín v rozsahu staničení km 0,050 – 0,110m tak, aby byly dodrženy parametry příčného sklonu (do 3%) a podélného sklonu (do 2%) pro provádění vážení. Součástí prací je i odstranění navržených betonových svodidel, provedení drenážního potrubí z důvodu odvodnění zemní plně a další související práce. Vážní místo je situováno před závoru, která bude v rámci vážení odemčena a zvažovaná nákladní vozidla budou dále projíždět po stávající silnici II/321 a napojí se na obchvat přes okružní křižovatku.			
Napojení KU Během řešení osazení uzamykatelné závory na konci úseku byla navržena aktualizace napojovacího bodu mezi stávající silnicí II/321 a novým obchvatem. Navrženou úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu silničních vozidel na pozemní komunikaci provedením rekultivace části stávající silnice II/321, odstraněním navržených betonových svodidel a rozšířením úpravy na stávající silnici II/321 směrem do obce Domašín. Nová závora bude osazena na konci ve staničení km 0,110. Napojení na začátku a konci obchvatu bude sloužit jako alternativní trasa v případě dopravní nehody na obchvatu. Při provádění přípravných prací pro realizaci napojení KU bylo po odtěžení zeminy zjištěno neúnosné podloží pod a v aktivní zóně, které je nutné sanovat tak, aby bylo možné zrealizovat další konstrukční vrstvy a nedocházelo k nežádoucím poruchám v místě napojení. Nevhodný materiál pod aktivní zónou bude nahrazen sanační vrstvou lomového kamene fr. 63 -200mm v tl. vrstvy 300mm. Materiál v aktivní zóně bude nahrazen materiálem, dle PD. Tím bude zajištěna dostatečná únosnost podloží.			
Odůvodnění změny dopravního značení Na základě projednání úpravy v místech napojení a odsouhlasení definitivního dopravního značení k dané akci, bylo ze strany policie ČR požadováno doplnění svislého dopravního značení, které zvýší bezpečnost v místech napojení na původní silnici II/321. V rámci zvýšení bezpečnosti bylo na obchvatu lokálně upraveno vodorovné a svislé dopravní značení s ohledem na rozhledy pro předjíždění (úprava typu vodorovného dopravního značení a doplnění svislými dopravními značkami zdůrazňující tuto skutečnost).			
Součástí podmínek ze stavebního povolení bylo mimo jiné zajistit otáčení vybraných spojů veřejné dopravy tak, aby se mohli po zjetí do obce Domašín otočit a vrátit zpět na vybudovaný obchvat. Řešení dle DSP/PDPS uvažovalo s otáčením vybraných linek autobusů v místě hasičské zbrojnice (využití stávajících zpevněných ploch). Během realizace stavby bylo ze strany obce Černíkovice toto řešení zamítnuto s ohledem na kulturní akce konané o víkendech v dané lokalitě, a tudíž nemožnosti provádět toto otáčení autobusů. Po konzultaci se zástupci policie ČR a koordinátora linkové dopravy KHK byla vybrána pro otáčení autobusů stávající křižovatka silnic III/3205 a stávající II/321 (po dokončení obchvatu bude tato komunikace převedena na silnici III. třídy). Toto řešení zahrnuje mimo jiné doplnění svislého dopravního značení, které upozorní na dané otáčení linek BUS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-468 580,86		1 641 293,14	1 172 712,28
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

III/321 Černíkovic - Domašín, obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 16	množství ve změně č. 17	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně 17 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		SO 101 - II/321 obchvat											
0		SO 101 - II/321 obchvat											
1	014102	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 2000kg/m3; ZU: 216,7*2=433,40 T (A) KU: 55,8*2=111,6 T (B) K.Ú. (sarace) 110x12,5x0,3=412,5m3x2= 825T Celkem: A+B+C=1370,0 T (C)	T	479,980	0,000	1 370,000	62,70	30 094,75	0,00	85 899,00	115 993,75	85 899,00	
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 2000kg/m3; ZU: 134,45*2=322,68 T (A) KU: 118,65*2=284,76 T (B) Celkem: A+B=607,44 T (C)	T	1 258,080	0,000	607,440	62,70	78 881,62	0,00	38 086,49	116 968,10	38 086,49	
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Asfaltový beton, předpoklad 2400kg/m3; odhad 25% z objemu. Položka bude čerpána na základě skutečnosti se souhlasem TDS. Pol. 113728-62,78*2,4=150,67 (A)	T	285,910	0,000	150,670	171,00	48 890,61	0,00	25 764,57	74 655,18	25 764,57	
0		Všeobecné konstrukce a práce						157 886,97	0,00	149 750,06	307 617,03	149 750,06	
1		Zemní práce						21 006,56	0,00	11 813,50	32 820,06	11 813,50	
4	111330	SEJMUTÍ DRNŮ Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázan v položce 014102.1 ZU: 204,6m2 KU: 151,55m2	M2	633,300	0,000	356,150	33,17						
5	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20 KM Odstanění podkladních vrstev. Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázan v položce 014102.22 Výměra dla kubaturových listů. Viz přílohy D.1.1.1.2.4, ZU: 134,45=134,45 T (A) KU: 118,65=118,65 T (B) Celkem: A+B=253,10 T (C)	M3	524,200	0,000	253,100	142,34	74 614,63	0,00	36 026,25	110 640,88	36 026,25	
6	113728	PŘEZKOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM Zhotovitel provede vzorkování a zkoušení dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. viz. pol. 02520.2. Na základě zkoušek zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatky za uložení na příslušnou skládku jsou vykázané v pol. 014102 a Položka odměňována dle níže uvedených	M3	476,520	0,000	62,780	822,13	391 761,39	0,00	51 613,32	443 374,71	51 613,32	

[illegible]

13	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Sda 10/32 Viz. přílohy D.1.1.2.3.X a D.1.1.2.1.X ZU: 196,8=196,8 (A) KU: 148,05=148,05 (B) Celkem: A+B= 344,85 (C)	M3	4 230,670	0,000	344,850	794,67	3 361 986,53	0,00	274 041,95	3 636 028,48	274 041,95
14	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM šifra 0,75 nebo 1,5m; tl. 150mm, odměřeno digitálně ze situace viz. přílohy D.1.1.2.1.X	M2	4 729,960	0,000	155,000	119,70	566 176,21	0,00	18 553,50	584 729,71	18 553,50
15	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 0,80kg/m2 s posypem HDK Fe85/15F2/4 3kg/m2; viz. příloha D.1.1.2.3 a D.1.1.2.1.X	M2	14 113,320	0,000	661,500	21,10	297 791,05	0,00	13 957,65	311 748,70	13 957,65
16	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2; modifikovaný, PS-E 0,35 kg/m2; viz. příloha D.1.1.2.3 a D.1.1.2.1.X; ZU: (346-102)*1,03=251,32 (A); KU: (284-126)*1,03=162,74 (B); Celkem: A+B=414,06 (C)	M2	1 571,680	27 083,880	414,060	11,86	18 540,12	0,00	4 910,75	23 550,88	4 910,75
17	574804		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11S, TL. 40 MM; viz příloha D.1.1.2.3 a D.1.1.2.1.X	M3	30,080	487,940	16,080	5 573,12	167 639,45	0,00	89 615,77	257 255,22	89 615,77
18	574D06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY MODIFIK AGL 16S, TL. 60 MM; viz příloha D.1.1.2.3 a D.1.1.2.1.X	M3	46,470	753,710	32,450	5 172,05	240 345,16	0,00	167 833,02	408 178,19	167 833,02
5		Komunikace							4 652 578,53	0,00	568 912,64	5 221 491,17	568 912,64
9		Ostatní konstrukce a práce											
19	911FB1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ Sda 10/32 betonová svodidla v místech napojení na stávající II/321 viz. přílohy D.1.1.1.1 a D.1.1.2.1.X ZU: -4*4=-16 (A) KU: -64=-64 (B) Celkem: A+B= -80 (C)	M	80,000	0,000	-80,000	4 560,00	364 800,00	-364 800,00	0,00	0,00	-364 800,00
20	9113B1		SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ, JEDNOSTR., ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ, silniční ocelové zábradlí, stupeň zadržení H1, viz. přílohy D.1.1.1.1a D.1.1.2.1.X	M	1 608,500	0,000	40,000	848,16	1 364 265,36	0,00	33 926,40	1 398 191,76	33 926,40
21	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ, svisté dopravní značení osazené na ocelových sloupcích, viz. příloha D.1.1.2.6.1.2, B24b=2, B24a=2, B21a=2, A22=3, E13=3, IP10a=3, E3a=1, I44b=1, IS3d=2; CELKEM: 19ks	KUS	23,000	0,000	19,000	1 435,68	33 089,64	0,00	27 334,92	60 424,56	27 334,92
22	914521		DOPRAVNÍ ZNAČKA VELKOPLOŠ OCEĽ, LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT, IS19b, viz. příloha D.1.1.2.6.3, PDPs=17,92; RSD=10,56; CELKEM= - 7,36	M2	17,920	0,000	-7,360	4 838,16	86 699,83	-36 608,86	0,00	86 699,83	-36 608,86
23	914911		SLoupky A stouky dopravních značek z ocel. trubek se zabetonováním - DODÁVKA A MONTÁŽ, sloupky k SDZ základní velikosti, viz. přílohy D.1.1.2.6.X	KUS	23,000	0,000	13,000	1 486,66	34 180,88	0,00	19 325,28	53 516,16	19 325,28

24	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA, vyznačení VDZ barvou viz. přílohy D.1.1.2.6.X, PDPS=734, 60, RDS= 839,8; Celkem=105,2	M2	734,600	0,000	105,200	102,60	75 366,96	0,00	10 793,52	86 163,48	10 793,52
25	915221	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁŠTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ, DOD A POKLADKA vyznačení VDZ pláštěm viz. přílohy D.1.1.2.6.X, PDPS=734, 60, RDS= 839,8; Celkem=105,2	M2	734,600	0,000	105,200	302,10	221 922,66	0,00	31 780,92	253 703,58	31 780,92
26	912A8	BAUSETY Z PLASTICKÝCH HMOT, CELKEM=9 KS	KUS	0,000	0,000	9,000	1 560,00	0,00	0,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00
27	91271	ZÁVORA MECHANICKÁ mechanická uzamykací záhora, vč. zátku a montáže k betonovým svodidlům Celkem: 2ks	M	2,000	0,000	2,000	34 086,00	68 172,00	-68 172,00	0,00	0,00	-68 172,00
28	91271	ZÁVORA MECHANICKÁ (těžká oločná) mechanická uzamykací záhora, vč. zátku a montáže na betonový základ Celkem: 2ks	M	2,000	0,000	2,000	80 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce				2 408 510,33	-468 580,86	297 201,04	2 112 739,37	-171 379,82		
		CELKEM SO 101				10 071 613,11	-468 580,86	1 641 293,14	11 119 934,25	1 172 712,28		
		CELKEM zmršňový list č. 17:				10 071 613,11	-468 580,86	1 641 293,14	11 119 934,25	1 172 712,28		

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 102 / ZL 3	Číslo změny stavby: 18																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Větev OK směr Domašín																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td style="vertical-align: top;">Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td style="vertical-align: top;">Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td style="vertical-align: top;">70889546</td> </tr> <tr><td colspan="3" style="height: 10px;"></td></tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td style="vertical-align: top;">Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td style="vertical-align: top;">Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td style="vertical-align: top;">71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td style="vertical-align: top;">EUROVIA CS, a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td style="vertical-align: top;">U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td style="vertical-align: top;">45274924</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.		adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4		IČ:	45274924												
Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.																						
	adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4																						
	IČ:	45274924																						

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 102 / ZL 3	Číslo změny stavby: 18
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Větev OK směr Domašín			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:		Kategorie
Eurovia CS, a.s.	14.9.2021, 23.9.2021		D
Popis a zdůvodnění změny: Na základě projednání úpravy v místech napojení a odsouhlasení definitivního dopravního značení k dané akci, bylo ze strany policie ČR požadováno doplnění svislého dopravního značení, které zvýší bezpečnost v místech napojení na původní silnici II/321. V rámci zvýšení bezpečnosti bylo na obchvatu lokálně upraveno vodorovné a svislé dopravní značení s ohledem na rozhledy pro předjíždění (úprava typu vodorovného dopravního značení a doplnění svislými dopravními značkami zdůrazňující tuto skutečnost). Součástí podmínek ze stavebního povolení bylo mimo jiné zajistit otáčení vybraných spojů veřejné dopravy tak, aby se mohli po zjetí do obce Domašín otočit a vrátit zpět na vybudovaný obchvat. Řešení dle DSP/PDPS uvažovalo s otáčením vybraných linek autobusů v místě hasičské zbrojnice (využití stávajících zpevněných ploch). Během realizace stavby bylo ze strany obce Černíkovice toto řešení zamítnuto s ohledem na kulturní akce konané o víkendech v dané lokalitě, a tudíž nemožnosti provádět toto otáčení autobusů. Po konzultaci se zástupci policie ČR a koordinátora linkové dopravy KHK byla vybrána pro otáčení autobusů stávající křižovatka silnic III/3205 a stávající II/321 (po dokončení obchvatu bude tato komunikace převedena na silnici III. třídy). Toto řešení zahrnuje mimo jiné doplnění svislého dopravního značení, které upozorní na dané otáčení linek BUS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	5 244,91	5 244,91	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH		
Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zdat	2 - zdat	3= 1x20%
64 860 850,66	0,00	12 936 170,13

Fornulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu
změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH														
Číslo ZBV	Číslo SOIPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOIPS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez výceprací	Cena všech výceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s výcepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a výcepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Razcový %,	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)	
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - začít	11=9+10	12=1+11	13 - začít	14=předchozí 14+13	15=1+14	17=16+1+2	18=14+1	
1	000/1	Vedlejší rozpočtové náklady	ZAV 1	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	1 594 760,00	1 594 760,00	66 275 610,66	102,47%	2,47%	
2	101/1	Il/321 obchvat	zařízení staveniště	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	308 564,48	1 904 324,48	66 595 175,14	102,64%	2,64%	
3	000/2	Vedlejší rozpočtové náklady	ZAV II	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	2 545 632,00	4 449 958,48	69 130 807,14	106,88%	6,88%	
4	000/3	Vedlejší rozpočtové náklady	stavební práce pro ZAV	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	798 800,00	5 248 756,48	69 927 607,14	108,11%	8,11%	
5	101/2	Il/321 obchvat	úprava zeminy v aktivní zóně	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	544 110,60	5 790 867,08	70 471 717,74	108,95%	8,95%	
6	102/1	Větev OK směr Domašín	úprava zeminy v aktivní zóně	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	48 282,01	5 839 149,09	70 519 908,75	109,03%	9,03%	
7	103/1	Větev OK směr Čermíkovo	úprava zeminy v aktivní zóně	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	36 388,07	5 875 537,16	70 556 387,02	109,08%	9,08%	
8	104/1	Okružní křižovatka	úprava zeminy v aktivní zóně	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	22 062,37	5 897 599,53	70 578 450,19	109,12%	9,12%	
9	101/3	Obchvat	Propustek u STL	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	225 300,34	6 122 869,87	70 803 750,53	109,47%	9,47%	
10	101/4	Il/321 obchvat	výměna asf. směsí	ANO	0,00	-8 175 708,75	-6 176 708,75	58 508 141,91	6 938 231,48	131 131,35	77 741 982,01	110,85%	20,10%	
11	101/5	Il/321 obchvat	výměna materiálu u osivůvku	ANO	0,00	-30 559,20	-6 208 287,95	58 474 582,71	137 805,94	173 099,02	71 873 009,90	110,81%	20,11%	
12	102/2	Větev OK směr Domašín	výměna nevhodné zeminy	ANO	0,00	-8 208 287,95	-6 208 287,95	58 474 582,71	157 529,40	13 356 556,59	78 037 407,25	111,05%	20,65%	
13	301/1	Retenční nádrž RDN1 vč. VO - RDN1	Provozovní přístupová komunikace	ANO	0,00	-8 208 287,95	-6 208 287,95	58 474 582,71	96 409,38	13 452 065,95	78 133 810,61	111,20%	20,69%	
14	301/2	Retenční nádrž RDN2 vč. VO - RDN2	Provozovní přístupová komunikace	ANO	0,00	-8 208 287,95	-6 208 287,95	58 474 582,71	124 504,52	13 577 530,47	78 258 381,13	111,40%	20,90%	
15	101/6	Il/321 obchvat	Provozovní přístupová komunikace	ANO	0,00	-8 208 287,95	-6 208 287,95	58 474 582,71	25 429,44	13 602 069,91	78 283 810,57	111,44%	21,03%	
16	104/1	Okružní křižovatka	Ochranná vřstva	ANO	0,00	-8 208 287,95	-6 208 287,95	58 474 582,71	53 640,23	13 656 600,18	78 337 450,80	111,52%	21,11%	
17	101/7	Il/321 obchvat	Nápojení na sdílejší komunikaci	ANO	0,00	-6 206 207,95	-468 580,86	58 006 001,85	1 841 293,14	15 287 600,18	79 878 743,94	113,33%	23,65%	
18	102/3	Větev OK směr Domašín	Nápojení na sdílejší komunikaci	ANO	0,00	-6 674 848,81	-6 674 848,81	58 006 001,85	5 244,91	16 303 138,19	79 983 988,95	113,34%	23,66%	

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 103 / ZL 2	Číslo změny stavby: 19																																	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 Větev OK směr Černíkovice																																				
^p <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td style="vertical-align: top;">Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td style="vertical-align: top;">Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td style="vertical-align: top;">70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td style="vertical-align: top;">Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td style="vertical-align: top;">Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td style="vertical-align: top;">71218840</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td style="vertical-align: top;">EUROVIA CS, a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td style="vertical-align: top;">U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td style="vertical-align: top;">45274924</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840				Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.		adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4		IČ:	45274924
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																																		
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																																		
	IČ:	70889546																																		
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																																		
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																																		
	IČ:	71218840																																		
Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.																																		
	adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4																																		
	IČ:	45274924																																		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 103 / ZL 2	Číslo změny stavby: 19
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 Větev OK směr Černíkovice			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:		Kategorie
Eurovia CS, a.s.	14.9.2021, 29.9.2021		D
Popis a zdůvodnění změny: Na základě projednání úpravy v místech napojení a odsouhlasení definitivního dopravního značení k dané akci, bylo ze strany policie ČR požadováno doplnění svislého dopravního značení, které zvýší bezpečnost v místech napojení na původní silnici II/321. V rámci zvýšení bezpečnosti bylo na obchvatu lokálně upraveno vodorovné a svislé dopravní značení s ohledem na rozhledy pro předjíždění (úprava typu vodorovného dopravního značení a doplnění svislými dopravními značkami zdůrazňující tuto skutečnost). Součástí podmínek ze stavebního povolení bylo mimo jiné zajistit otáčení vybraných spojů veřejné dopravy tak, aby se mohli po zjetí do obce Domašín otočit a vrátit zpět na vybudovaný obchvat. Řešení dle DSP/PDPS uvažovalo s otáčením vybraných linek autobusů v místě hasičské zbrojnice (využití stávajících zpevněných ploch). Během realizace stavby bylo ze strany obce Černíkovice toto řešení zamítnuto s ohledem na kulturní akce konané o víkendech v dané lokalitě, a tudíž nemožnosti provádět toto otáčení autobusů. Po konzultaci se zástupci policie ČR a koordinátora linkové dopravy KHK byla vybrána pro otáčení autobusů stávající křižovatka silnic III/3205 a stávající II/321 (po dokončení obchvatu bude tato komunikace převedena na silnici III. třídy). Toto řešení zahrnuje mimo jiné doplnění svislého dopravního značení, které upozorní na dané otáčení linek BUS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	3 747,52	3 747,52	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č.
pol.

pol. kód položky

název položky

1 2

3

SO 103, Větev OK směr Černíkovec

SO 103, Větev OK směr Černíkovičky

Ostatní konstrukce a práce

1 915111

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, vyznačení
VDZ barvou viz. přílohy D.1.1.1.2.6.2.
PDPS=38,30; RDS= 47,56; Celkem=9,26

2 915221

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM
STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ, DOD A
POKLÁDKA vyznačení VDZ plastem viz. přílohy
D.1.1.1.2.6.2, PDPS=38,3; RDS= 47,56;
Celkem=9,26

9

Ostatní konstrukce a práce

CELKEM SO 102

CELKEM změnový list č. 19:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

٢٠

rozdiľ cen celkem v Kč	rozdiľ cen celkem v %
13	14

rozdíl cen
celkem v
Kč

celkem ve
19 v Kč

práce
změně
Kč

úprave
měně v
Kč

elkem ve
ouvě
ζε

ena za
m.j. v
Kč

množství ve
změně č. 19

ve změně č.
až 18

tví ve
uvě

jednotky

název |

kód p

Za zhotovitele:

Datum:

Ing. Martin Potůček

Za objednavatele:

Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Rezerva		Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zůstat	64 880 850,66	2 - zůstat	0,00	3 - 120%	12 936 170,13

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH														
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech navrhovaných méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy v %	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zůstat	11=9+10	12=1+11	13 - zůstat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	000/1	Vedlejší rozpočtové náklady	ZAV I	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	1 594 760,00	1 594 760,00	66 275 610,66	66 275 610,66	102,47%	2,47%
2	101/1	II/321 obchvat	zařízení staveniště	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	309 564,48	1 904 324,48	66 585 175,14	66 585 175,14	102,94%	2,94%
3	000/2	Vedlejší rozpočtové náklady	ZAV II	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	2 545 632,00	4 449 956,48	69 130 807,14	69 130 807,14	106,88%	6,88%
4	000/3	Vedlejší rozpočtové náklady	stavební práce pro ZAV	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	798 800,00	5 246 756,48	69 927 607,14	69 927 607,14	108,11%	8,11%
5	101/2	II/321 obchvat	úprava zeminy v aktivní zóně	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	544 110,80	5 790 867,08	70 471 717,74	70 471 717,74	108,95%	8,95%
6	102/1	Větev OK směr Domašín	úprava zeminy v aktivní zóně	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	48 282,01	5 839 149,08	70 519 998,75	70 519 998,75	109,03%	9,03%
7	103/1	Větev OK směr Černíkovice	úprava zeminy v aktivní zóně	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	36 388,07	5 875 537,16	70 558 387,82	70 558 387,82	109,08%	9,08%
8	104/1	Okružní křižovatka	úprava zeminy v aktivní zóně	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	22 062,37	5 897 598,53	70 578 450,19	70 578 450,19	109,12%	9,12%
9	101/3	II/321 obchvat	Propustek u STL	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	225 300,34	6 122 899,87	70 803 750,53	70 803 750,53	109,47%	9,47%
10	101/4	II/321 obchvat	výměna asf. směsí	ANO	0,00	-8 175 708,75	-8 175 708,75	58 505 141,91	6 938 231,48	13 061 131,35	77 741 982,01	71 568 273,28	110,65%	20,19%
11	101/5	II/321 obchvat	výměna materiálu u odtoku	ANO	-8 175 708,75	-30 558,20	-8 206 267,95	58 474 582,71	137 895,84	13 198 027,19	77 879 877,85	71 673 609,90	110,81%	20,41%
12	102/2	Větev OK směr Domašín	výměna nevhodné zeminy	ANO	-8 206 267,95	0,00	-8 206 267,95	58 474 582,71	157 529,40	13 356 556,59	78 037 407,25	71 831 139,30	111,05%	20,65%
13	301/1/1	Retenční nádrž RDN1 vč. VO - RDN1	Provizorní přístupová komunikace	ANO	-8 206 267,95	0,00	-8 206 267,95	58 474 582,71	96 409,36	13 452 065,95	78 133 616,61	71 927 548,98	111,20%	20,80%
14	301/2/1	Retenční nádrž RDN2 vč. VO - RDN2	Provizorní přístupová komunikace	ANO	-8 206 267,95	0,00	-8 206 267,95	58 474 582,71	124 564,32	13 577 530,47	78 258 381,13	72 082 113,18	111,40%	20,99%
15	101/6	II/321 obchvat	Provizorní přístupová komunikace	ANO	-8 206 267,95	0,00	-8 206 267,95	58 474 582,71	25 420,44	13 602 959,91	78 283 810,57	72 077 542,82	111,44%	21,03%
16	104/1	Okružní křižovatka	Ochranná vrstva	ANO	-8 206 267,95	0,00	-8 206 267,95	58 474 582,71	53 640,23	13 658 600,14	78 337 450,80	72 131 182,85	111,52%	21,11%
17	101/7	II/321 obchvat	Napojení na stávající komunikaci	ANO	-8 206 267,95	-468 580,86	-8 674 848,81	58 006 001,85	1 641 293,14	15 297 893,28	79 678 743,94	73 303 895,13	113,33%	23,65%
18	102/3	Větev OK směr Domašín	Napojení na stávající komunikaci	ANO	-8 674 848,81	0,00	-8 674 848,81	58 006 001,85	5 244,91	15 303 138,19	79 683 988,85	73 309 140,04	113,34%	23,65%
19	103/2	Větev OK směr Černíkovice	Napojení na stávající komunikaci	ANO	-8 674 848,81	0,00	-8 674 848,81	58 006 001,85	3 747,52	15 306 885,71	79 687 736,37	73 312 887,56	113,35%	23,67%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 20
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 801 Rekultivace		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 801 / ZL 1	Číslo změny stavby: 20
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 801 Rekultivace			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:		Kategorie
Eurovia CS, a.s.	29.9.2021, 12.10.2021		D
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu výstavby byla na pozemcích p.č. 3014/1, 3018/1, 3019/1, 3010/2, 3015/1, 3455, 3409, 3407/1 deponována ornice s tím, že zde bude i následně rozhrnuta a urovňována tak, aby neomezovala využití pozemků. Před rozhrnutím ornice na pozemcích p.č. 3018/1 a p.č. 3019/1 byly tyto pozemky osety a rozhrnutí již není možné. Na pozemcích p.č. 3014/1, p.č. 3010/2, p.č. 3015/1, p.č. 3455, p.č. 3409 a p.č. 3407/1 je deponováno příliš velké množství ornice, které by po rozhrnutí nerovnoměrně navýšilo vrstvu ornice a ta by ve větší míře podléhala erozi. Z těchto důvodů je nutný převoz ornice na určená pole v okolí stavby, ve vzdálenosti do 10 km a následnému rozhrnutí. Zástupce zhotovitele provedl geodetické zaměření ornice určené k převozu a na jeho základě a položek na převoz ornice ve smlouvě o dílo, stanovil cenu převozu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	329 633,43	329 633,43	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat

SO 801 - Rekultivace

SO 801 - Rekultivace

SO 801 - Rekultivace

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 19	množství ve změně č. 20	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	cena celkem ve změně 20 v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SO 801 - Rekultivace											
		SO 801 - Rekultivace											
1		Zemní práce											
1	911FB1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	3 825,140	0,000	3 353,000	47,61	182 114,92	0,00	159 636,33	341 751,25	159 636,33	
		Přebýřecná ornice uložená na dočasné deponii určená k převozu do 10 km;											
		množství celkem: 3353 m3											
2	12573B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I -	M3KM	45 901,080	0,000	33 530,000	5,07	232 721,52	0,00	169 997,10	402 718,62	169 997,10	
		Doprava											
		Přebýřecná ornice uložená na dočasné deponii určená k převozu do 10 km;											
		množství celkem: 3353 m3											
1		Zemní práce						414 836,43	0,00	329 633,43	744 469,86	329 633,43	
		CELKEM SO						414 836,43	0,00	329 633,43	744 469,86	329 633,43	

CELKEM změnový list č. 20:

414 836,43	0,00	329 633,43	744 469,86	329 633,43
------------	------	------------	------------	------------

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

