

## **Dodatek č. 1,**

**ke smlouvě o dílo ze dne 26.7.2021**

**ke stavbě**

### **„Velké Meziříčí – Stavební úpravy ul. Bezděkov ve Velkém Meziříčí“**

**Velké Meziříčí – vodovod a kanalizace ul. Bezděkov (naproti zimnímu stadionu)**

#### **Čl. 1 Smluvní strany**

##### **1.1. Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:  
IČ:  
DIČ:  
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:

##### **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

##### **1.2. Zhotovitel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:  
IČ:  
DIČ:  
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:

##### **CONTENT, s.r.o.**

Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno  
Vratislavem Čamkem, jednatelem společnosti

Vratislav Čamek

Ing. Vít Holoubek

63492164

CZ63492164

Komerční banka, a.s.

5250287/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899.

(dále jen **zhotovitel**)

#### **Čl. 2 Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly z důvodu dodatečně požadovaných prací – zalití stávajícího propustku betonem, celoplošné opravy komunikace (mimo obrusné vrstvy), prohloubení výkopů a delších přípojek, na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění, předmět a cena díla:

##### **A. Předmět plnění**

o vzájemně odsouhlasené vícepráce nad rámec PD u SO 01 a SO 02 ve výši 176 793,20 Kč – viz. příložený rozpočet.

## **B. Změna ceny díla:**

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodů uvedených v Čl. 2, specifikovaných v odstavci A a přiloženém rozpočtu, na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto:

Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 26.7.2021 č.07/21/SOD/240 se mění o dodatečné stavební práce dále vícepráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 26.7.2021 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č.1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	Kč 1 127 723,29
Vícepráce	Kč 176 793,20
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>Kč 1 304 516,49</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH</b>	<b>Kč 1 578 464,95</b>

## **Čl. 3 – Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 26.7.2021 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 07/21/SOD/240, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.10.2021

V Brně, dne 26.10.2021

-----  
**objednatel:**  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

-----  
**zhotovitel:**  
CONTENT, s.r.o.  
Vratislav Čamek, jednatel společnosti