






DODATEK SMLOUVY č. 1


Ke smlouvě o dílo č. KRPE-72663/ČJ-2015-1700VZ (dále jen „dodatek smlouvy č. 1“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 72050250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: plk. Mgr. Janem Švejdarem, ředitelem
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 
kontaktní osoba: Ing. Stanislav Rychtecký, vedoucí odboru správy majetku
tel., e-mail:  40,  CZ
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

název: KB projekt, s.r.o.
sídlo: Lešetín I/659, 760 01 Zlín
IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893
zastoupený: Ing. Jiřím Tomisem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 
kontaktní osoba: Ing. Jiří Tomis
tel., e-mail:  ojekt.cz
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28281
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-72663/ČJ-2015-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 1 se mění článek III. a článek IV. uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v dalších článcích tohoto dodatku smlouvy č. 1.

II. Předmět dodatku

1. V článku III. smlouvy o dílo „DOBA PLNĚNÍ DÍLA“ se mění odstavec 1
Zhotovitel se se zavazuje předat objednateli dokončené dílo do konce 50. týdne od podpisu smlouvy.

Na:

Zhotovitel se se zavazuje předat objednateli dokončené dílo do konce 54. týdne od podpisu smlouvy.

2. V článku IV „CENA DÍLA“ se mění odstavec 1
Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku a která se skládá z pevných částek uvedených v „Harmonogramu prováděných prací a stanovení výkonových fází“ v příloze č. 1 této smlouvy za jednotlivé výkonové fáze. Objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu ve výši:

Cena bez DPH	2 180 000,- Kč
DPH 21%	457 800,- Kč
Cena vč. DPH	2 637 800,- Kč

Na:

Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku a která se skládá z pevných částek uvedených v „Harmonogramu prováděných prací a stanovení výkonových fází“ v příloze č. 1 této smlouvy za jednotlivé výkonové fáze. Objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu ve výši:

Cena bez DPH	2 430 000,- Kč
DPH 21%	510 300,- Kč
Cena vč. DPH	2 940 300,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami v smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 1 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 1 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek ke smlouvě č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu.
3. Tento dodatek smlouvy č. 1 je tvořen 3 stranami textu a níže uvedenou přílohou, která je její nedílnou součástí.
4. Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv doručeno elektronicky.

Příloha č. 1 – Harmonogram provádění prací a stanovení výkonových fází

V Pardubicích dne 24-03-2017

Za objednatele:




ředitel



V Pardubicích dne 29-03-2017

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

Harmonogram provádění prací a stanovení výkonových fází

Výkonová fáze	Popis činnosti	doba v týdnech	cena v Kč bez DPH	cena v Kč vč. DPH
č. 1	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - DUR			
1 a)	Vypracování a předložení návrhu dokumentace k připomínkování	5	350 000,00 Kč	423 500,00 Kč
1 b)	Připomínky a požadavky ze strany zadavatele	1		
1 c)	Dopracování dokumentace pro územní řízení k odsouhlasení	1		
1 d)	Připomínky a požadavky ze strany zadavatele	1		
1 e)	Zpracování připomínek	1		
1 f)	Vydání čístopisu dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - protokolární předání objednateli	1		
	Celkem týdnů za výkonovou fází č. 1	10		
č. 2	Inženýrská činnost - územní řízení			
2 a)	Obstarání všech potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí	5	65 000,00 Kč	78 650,00 Kč
2 b)	Zajištění vydání územního rozhodnutí	5		
2 c)	Územní rozhodnutí v právní moci - protokolární předání objednateli	3		
	Celkem týdnů za výkonovou fází č. 2	13		
č. 3	Dokumentace pro vydání stavebního povolení - DSP			
3 a)	Vypracování dokumentace pro stavební řízení	1	1 100 000,00 Kč	1 331 000,00 Kč
3 b)	Připomínky a požadavky ze strany zadavatele	1		
3 c)	Zpracování připomínek a dodatečná úprava dokumentace	5		
3 d)	Vydání čístopisu dokumentace pro stavební povolení DSP - protokolární předání objednateli	1		
	Celkem týdnů za výkonovou fází č. 3	8		
č. 4	Inženýrská činnost - stavební řízení			
4 a)	Obstarání všech potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí	5	65 000,00 Kč	78 650,00 Kč
4 b)	Zajištění vydání vodohosp. povolení v právní moci - protokolární předání objednateli	7		
4 c)	Stavební řízení a vydání stavebního povolení SÚ MV ČR v právní moci - zajišťuje zadavatel	7		
	Celkem týdnů za výkonovou fází č. 4	19		
č. 5	Dokumentace pro provedení stavby - DPS			
5 a)	Vypracování prováděcí dokumentace	1	850 000,00 Kč	1 028 500,00 Kč
5 b)	Připomínky a požadavky ze strany zadavatele	1		
5 c)	Zpracování připomínek	1		
5 d)	Vydání čístopisu dokumentace pro provedení stavby DPS vč. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - protokolární předání objednateli	1		
	Celkem týdnů za výkonovou fází č. 5	4		
	Celkem			2 940 300,00 Kč

V Pardubicích dne **29 -03- 2017**

KB projekt, s.r.o.
 Lešetín 1/659
 760 01 ZLÍN
 IČO: 25507893

Podpis:

