

Smlouva o dílo č. AQS/22/2020

DODATEK Č. 4

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněna:	Ing. Dagmar Zvěřinová
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen objednatel)	
1.2. Zhotovitel:	AQUASYS spol. s r.o.
se sídlem:	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Jiří Peřina, jednatel
- ve věcech technických:	Miroslav Kolařík, stavbyvedoucí
IČ:	25344447
DIČ:	CZ25344447
Peněžní ústav:	ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	176725996/0300
Zapsaný v (dále jen zhotovitel)	C 26547 u Krajského soudu v Brně

II. Předmět plnění

Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi stranami dne 28. 08. 2020, ve znění jejího dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem:

Mostiště – novostavba kanalizace, odkanalizování ÚV Mostiště

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

III. Předmět dodatku smlouvy

Po dohodě obou smluvních stran s ohledem na nutné změny v podobě provedení zazubení rýhy na objektech, viz vyjádření – souhlas stavebního dozoru, jež je nedílnou přílohou tohoto dodatku, dochází k navýšení ceny díla o uvedené vícepráce. Tyto změny vznikly nezávisle na vůli smluvních stran a nedaly se při uzavírání smlouvy předpokládat. Na základě těchto skutečností tak dochází k uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, kterým se mění čl. 5.1 Cena díla.

Článek 5.1. smlouvy se mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo, vč. dodatků:	11.018.547,76 Kč bez DPH
vícepráce:	269.482,09 Kč bez DPH
Nová cena díla dle dodatku č. 4:	11.288.029,85 Kč bez DPH

IV. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 28. 08. 2020 a jejích dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, jako změna závazku ze smlouvy o dílo je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

V. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 28.6.2021

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 21.6.2021

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
Jiří Peřina, jednatel AQUASYS spol. s r.o.