

Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 39/2015-537100 ze dne 6. 11. 2015, číslo smlouvy zhotovitele: 5033/2015,
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1384-2015-537212
KoPÚ v k. ú. Doubravice u Sedlčan

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
Konečný příjemce na faktuře:	SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Markéta Horová, rada Pobočky Příbram
Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř
Telefon:	XXXXX, XXXXX
E-mail:	pribram.pk@spucr.cz, m.horova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AZIMUT CZ s.r.o.
sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený:	<i>jednatel</i> Ing. Jiřím Blábolem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	gnfp8cb
Bankovní spojení:	Komerční banka Praha, a.s.
Číslo účtu:	35-0122490247/0100
IČO:	27140091
DIČ:	CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C, vložka 99302

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: **XXXXX, XXXXX**

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: **XXXXX, XXXXX**

Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.

a

Zhotovitel:	GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený:	<i>jednatel Ing. Oldřichem Galařem</i>
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	icyp65t
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	154481011/0300
IČO:	45241104
DIČ:	CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C, vložka 7895

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: **XXXXX, XXXXX**

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: **XXXXX, XXXXX**

Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.

a

Zhotovitel:	SFP fotogrammetrické práce s.r.o.
sídlo:	Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
zastoupený:	<i>jednatel Ing. Jiřím Strnadem</i>
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Strnad, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX/XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	tkbz3ek
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	2935030001/5500
IČO:	28003250
DIČ:	CZ28003250

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Plzni pod č.j. oddíl C, vložka 20984

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: **XXXXX, XXXXX**

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: **XXXXX, XXXXX**

Jako 3. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.

(dále jen „zhotovitel“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 39/2015-537100 ze dne 6. 11. 2015 včetně jejich dodatků a na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část etapy 3.4. vedený u Státního pozemkového úřadu dne 15. 10. 2021 pod č.j. SPU 385168/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 18. 10. 2021 pod č.j. 619/2021), s přihlédnutím k čl. 6. Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 8 ze dne 4. 8. 2021 (účinnost od 5. 8. 2021) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 10. 11. 2021 pod č.j. SPU 418609/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 10. 11. 2021 pod č.j. 678/2021).

III.

V rámci zpracování pozemkové úpravy pro KoPÚ v k.ú. Doubravice u Sedlčan došlo ke snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ a to z důvodu malého zájmu ze strany vlastníků o vytyčení pozemků po skončení KoPÚ.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází v odstavci 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 39/2015-537100 a u hlavního celku 3.4. „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doubravice u Sedlčan“ pro KoPÚ v katastrálním území Doubravice u Sedlčan takto:

- a) **odstavec 6. 1.**, čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 39/2015-537100:

Čl. VI. Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	744 775,00 Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	284 470,00 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	82 060,00 Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	42 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 153 305,00 Kč
DPH 21 %	242 194,05 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 395 499,05 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

- b) **příloha č. 1 SoD** „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doubravice u Sedlčan“ hlavní celek:

3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“

z původních 70 MJ na skutečnost 42 MJ

IV.

Vzhledem k tomu, že dodavatel provedl v průběhu realizace KoPÚ zaokrouhlení faktury u dílčí části 3.1.5., konstatují strany, že konečná vyfakturovaná částka je o 0,35 Kč menší, tedy celkem činí vyfakturovaná cena včetně DPH částku **1 395 498,70 Kč**.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 39/2015-537100 ze dne 6. 11. 2015 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 5 tvoří „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doubravice u Sedlčan“ a záznam.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 16. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Ing. Jiří Blábol
zástupce sdružení

Příloha:
1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doubravice u Sedlčan
2. Záznam

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Doubravice u Sedlčan

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	600,00	4 200,00	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 500,00	22 500,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	240	500,00	120 000,00	30.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	133	700,00	93 100,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	109	1 700,00	185 300,00	30.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	159	1 600,00	254 400,00	30.11.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000,00	0,00	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	373	80,00	29 840,00	30.11.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	3 000,00	0,00	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	373	95,00	35 435,00	30.4.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					744 775,00	30.5.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	240	300,00	72 000,00	31.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	7	2 000,00	14 000,00	31.1.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	4 000,00	0,00	31.1.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	240	300,00	72 000,00	31.1.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	38	290,00	11 020,00	31.1.2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	390,00	5 850,00	31.1.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	240	390,00	93 600,00	31.7.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000,00	16 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					284 470,00	30.9.2019
3.3.	Mapové dílo	ha	373	220,00	82 060,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					82 060,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	42	1 000,00	42 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					42 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	744 775,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	284 470,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	82 060,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	42 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 153 305,00
DPH 21% v Kč	242 194,05
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 395 499,05
Celková cena díla včetně DPH v Kč po zaokrouhlení (viz dodatek č.5 ,bod IV.)	1 395 498,70

V Praze dne 16. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram
Poštovní 4, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část etapy 3.4. dle smlouvy o dílo č. 39/2015-537100 ze dne 6.11.2015, číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram 1384-2015-537212

V rámci realizace KoPÚ v katastrálním území Doubravice u Sedlčan, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. 39/2015-537100 ze dne 6.11.2015, došlo ke snížení počtu měrných jednotek (MJ) v etapě 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM ze 70 MJ na 42 MJ – tedy o 28 MJ méně. Důvodem je malý zájem o vytyčení pozemků po skončení KoPÚ.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22.3.2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 28 MJ v etapě 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Tento záznam bude součástí dodatku č.5 ke smlouvě o dílo č. 39/2015-537100.

V Příbrami 14.10.2021

Za objednatele:

Ing. Helena Kovářová
vedoucí Pobočky Příbram

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Blábol
jednatel AZIMUT s. r.o.