

DODATEK č. 07408-2021-4502-D-0073/94-01-002-S00649-02

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, MORA MORAVIA, s.r.o. – lokalita Šternberk“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEO Group a.s.**
se sídlem na adrese: Masná 1324/1, 702 00 Ostrava
IČO: 25846710
DIČ: CZ25846710
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2237
zastoupen: RNDr. Vojtěchem Zikmundem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07408-2020-4502-S-0073/94-01-002-S00649 ze dne 4. 3. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 2 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy a **změně doby plnění** ve smyslu dokumentu ze srpna 2021 označeného jako „MORA MORAVIA, s. r. o. – SEZ na lokalitě Šternberk – Změna závazků ze smlouvy č. 2 - aktualizace srpen 2021 (GEO Group a. s., srpen 2021)“|©, vypracovaného zhotovitelem a evidovaného u objednatele pod č. j. MF-15309/2021/4502-10 (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 18.414.952,51 Kč** (slovy: osmnáct-milionů-čtyřista-čtrnáct-tisíc-devět-set-padesát-dva korun českých a padesát-jedna haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **921.000,-Kč** (slovy: devět-set-dvacet-jedna-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

Ve smyslu bodu 3.10. Smlouvy, který upravuje vyhrazenou změnu dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vzniklou z důvodu délky schvalovacího procesu (vydání a doručení stanovisek zainteresovaných stran dle Směrnice č. 4/2017 mezi MF a MŽP) se smluvní strany dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy – změny doby plnění - dle § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v článku III. Smlouvy.

Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:

3.5 *„ K dokončení sanačních prací dojde nejpozději do 62 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.11.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 11.11.2021
Za GEO Group a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Vojtěch Zikmund
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX