

DODATEK Č.1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

uzavřené na základě **Rámcové smlouvy na TDI (2017)**, 01UK-002943 (dále jen „**Rámcová smlouva**“)

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006092

Číslo smlouvy konzultanta: 19-200

Název veřejné zakázky:

„D1 Modernizace - úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket, Výkon TDI“

ISPROFIN/ISPROFOND: 5211550021

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ452 72 387

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B,
ve vložce 1434

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako správce společnosti „PGP/INFRAM - RS na TDI 2017“

INFRAM a.s.

se sídlem:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

IČO:

250 70 282

DIČ:

CZ 250 70 282

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B,
ve vložce 4235

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/INFRAM - RS na TDI 2017“

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, na jehož základě se mění doba plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2019 Prováděcí smlouvu č. 02PT-006092 k Rámcové smlouvě na TDI (2017), 01UK-002943 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na akci „**D1 Modernizace – úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket, Výkon TDI**“.
2. Dle čl. III. Smlouvy „Doba a místo plnění“ byl sjednán předpokládaný termín dokončení prací na 31. 7. 2021. Před uplynutím tohoto termínu informoval Konzultant Objednatele, že bude překročen předpokládaný termín dokončení prací dle Smlouvy. Objednatel Konzultantovi vyslovil ústní souhlas s pokračováním poskytování služeb i po předpokládaném termínu dokončení prací.
3. V souladu s čl. 23.2 Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „VOP“), které jsou součástí Rámcové smlouvy na TDI (2017) 01UK-002943 (dále jen „Rámcová smlouva“), dochází tímto Dodatkem č. 1 k písemnému potvrzení, již dříve uděleného souhlasu Objednatele dle čl. I. bod 2 tohoto Dodatku č. 1.

4. K prodloužení předpokládaného termínu dokončení prací došlo z důvodu situace na stavbě, struktuře probíhajících a rozsahu dokončovaných stavebních prací, včetně odsouhlasování závěrečných zpráv o kvalitě a odsouhlasování ZBV.

Článek II.

Doba plnění

1. Na základě důvodů uvedených v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 a v souladu s čl. 23.2 VOP potvrzuje Objednatel, již dříve vyslovený ústní souhlas, s překročením časového rozsahu plnění Smlouvy, konkrétně s předpokládaným dokončením prací v termínu do 31. 7. 2021. Objednatel souhlasí s dalším poskytováním služeb Konzultanta dle Smlouvy, a to až do dokončení služeb specifikovaných v Příloze A „Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soutěžní práce) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy, která je součástí Rámcové dohody.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Praze dne 16 -11- 2021

V Praze dne 27 -10- 2021

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN
za Konzultanta:

oprávněn podepisovat jménem či
v zastoupení společnosti
PGP/INFRAM - RS na TDI 2017