

Změnový list č. 1

Název projekt: „**Obnova zeleně v Čertově rokli – 2. etapa**“

Registrační číslo projektu: **CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013842**

Předmět změny:

Kácení :

1. Na pravidelných kontrolních dnech byla prováděna kontrola zdravotního stavu části stromů, jejichž stav se vlivem vydatných dešťů zejména ve druhé polovině roku 2020 výrazně zlepšil. Tyto stromy nebyly v průběhu kácení do 30. 3. 2021 odstraněny. V průběhu vegetačního období roku 2021 byly průběžně sledovány. Bylo konstatováno, že s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav zůstanou zachovány. Jedná se o stromy č. 36, 62, 63, 247, 246, 365, 362, 355, 845, 913, 940, 1487, 1068, 1069, 1154, 1176, 1177, 1180 - původní řada a č. 57, 122, 123, 160, 498, 433, 515 – nová řada
2. Strom č. 31 – původní řada, bylo navrženo jeho ošetření, zdravotní stav se natolik zhoršil, že byl vykácen.

Ošetření dřevin:

1. Strom č. 97 – původní řada, při bouřce byl poškozen, bylo nutná redukce koruny včetně odstranění jedné z hlavních větví.
2. Strom č. 345 – původní řada, situován u cesty, začal prosychat, byl proveden nutný bezpečnostní řez.

Obnova bylinného patra – stávající travníkové plochy:

Oproti předpokladu nebude provedena obnova bylinného patra o ploše 185 m². Jedná se o cestu zpevněnou štěrkem, která byla vytvořena při výstavbě lávky v průběhu roku 2020 na části travnaté plochy vedle budovy ZŠ Blažkova. Po dohodě se zadavatelem tato cesta nebude vrácena do původního stavu a zůstane zpevněna.

Podkladem pro zpracování změnového listu je výkaz výměr oceněný zhotovitelem.

Cena víceprací bez DPH	2 879,00
21 % DPH	604,59
Cena víceprací vč. DPH	3 483,59

Cena méněprací bez DPH	75 805,50
21 % DPH	15 919,16
Cena méněprací vč. DPH	91 724,66

Za autorský dozor: Ing. Eva Damcová

Za objednavatele: Ing. Blanka Šulová

Za zhotovitele: Tomáš Hájek

V Brně dne 3. 11. 2021

