

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na Dokončení Původního Díla – rekonstrukce provozního objektu Horské služby č.p. 277, obec Bedřichov uzavřené dne 30.8.2021

Horská služba ČR, o.p.s., IČ: 27467759, se sídlem č.p. 260, 543 51 Špindlerův Mlýn, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl O, vložka 113 (dále jen „Objednatel“)

a

TOMWORK s.r.o., IČ 09550526, se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 338026 (dále jen „Zhotovitel“ a společně s Objednatelem dále jen „Strany“ a jednotlivě jen „Strana“).

Tomáš Keltner, dat. nar. 2. dubna 1983, bytem Dubový vrch 525, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec (dále jen „Ručitel 1“)

Milan Volný, dat. nar. 2. srpna 1968, bytem Kotkova 337/1, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec (dále jen „Ručitel 2“ a společně s Ručitelem 1 dále jen „Ručitelé“)

upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků objednatel a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy provozního objektu Horské služby č.p. 277 – Bedřichov u Jablonce nad Nisou čl. 1. Předmět smlouvy a čl. 4. Cena díla.

Preambule

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu předmětu díla. Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku jsou Změnové listy č. 1 a 2.

I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnových listech 1 a 2. Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedených změnových listech:

1) Změnový list č. 1 (vydaný dne 20.9.2021)
Hliníkové stěny prosklené interiéru, kastlík schodiště 2NP, obklad schodiště 1PP _1NP, protipožární dveře, obklad soklu dolní garáž, dodávka a montáž čistících zón vstupních dveří (hlavní vstup a ošetřovna), dodávka a instalace posuvných dveří 1NP.

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla, po započtu snížení ceny díla, o 252 412,-Kč bez DPH.

2) Změnový list č. 2 (vydaný dne 20.9.2021)
Snížení nivelety parkovacích ploch a komunikací kolem objektu – doplnění k ZBV 10; změna povrchu terasy – keramická dlažba na terče (60x60cm), elektronický zámek vstupních dveří.

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla, po započtu snížení ceny díla, o 424 432,75 Kč bez DPH.

III. Cena díla

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy: 1 312 536,20 Kč bez DPH

Cena víceprací dle Změnových listů č. 1 a 2: 676 844,75 Kč bez DPH

Celková cena díla: **1 989 380,95 Kč bez DPH**
417 770,00 Kč DPH 21%
2 407 150,95 Kč včetně DPH

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních v českém jazyce s tím, že každý z účastníků Smlouvy obdrží po jednom (1) vyhotovení s výjimkou Objednatele, který obdrží dvě (2) vyhotovení.

2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č.1 je příloha – Změnový list č. 1

V Bedřichově dne 22.09.2021

Datum: _____ Podepsán: _____
Jméno: René Mašín, ředitel
Firma: Horská služba ČR, o.p.s.
Strana: Objednatel

Datum: _____ Podepsán: _____
Jméno: Tomáš Keltner, jednatel
Firma: TOMWORK s.r.o.
Strana: Zhotovitel

Datum: _____ Podepsán: _____
Jméno: Tomáš Keltner
Strana: Ručitel 1

Datum: _____ Podepsán: _____
Jméno: Milan Volný
Strana: Ručitel 2