



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0096/F8700/21/RS – „Obnova pláště a střechy provozního objektu Korunní, P10“

č. 0097/F8701/21/RS – „Obnova pláště a střechy provozního objektu Korunní, P10 –  
vodárenská věž“

(objednatele)

č. 366HPP20210422 (zhotovitele )

ze dne 6.5.2021

### Smluvní strany:

Objednatel: **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,**

se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČ: 256 56 112,

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“),

a

Zhotovitel: **CMC architects, a.s.**

IČ: 26145359

DIČ: CZ26145359

se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6335

zastoupena: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu z důvodu doplnění restaurátorského průzkumu, přípravy tvorby metodiky tvorby kontrolních rozpočtů a složitosti expozičních částí projektu.

### ČLÁNEK I.

Ustanovení čl. V. **Doba plnění** se mění tak, že nově zní takto:

Zhotovitel předá objednateli výsledky sjednaných prací v následujícím termínu

**DPS** .....

**do 28.2.2022**

Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele jeho předáním.



## ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

## ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží dva výtisky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Za Objednatel  
v Praze,



Za Zhotovitele,  
v Praze, dne

29.10.2021

