

ke sml. 344/21 z 2021



KUJIP01AU57T

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ID: 148 927

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.6.2021 (ID smlouvy 147 081) na akci  
„VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – PBR areálu“

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje  
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek  
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje  
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Pelikán, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový  
KrÚ Kraje Vysočina  
Tel: +420 564 602 204, +420 564 602 205  
IČO: 708 90 749  
DIČ: CZ70890749  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu: 4050005000/6800

**Zhotovitel:** VSM, spol. s.r.o.  
se sídlem: Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Pavlem Vimrem, jednatelem společnosti  
zástupce pro věci technické: Ing. Michal Hrdý  
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jaroslav Dvořák  
tel./fax: 739 594 624  
IČO: 155 26 194  
DIČ: CZ 155 26 194  
bankovní spojení: OBERBANK a.s.  
číslo účtu: 2271104599/8040  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 510

### II. Předmět dodatku č. 2

Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 30. 6. 2021 (ID č. 147 081) (dále jen Smlouva) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti neprovedení dodávky ocelových zárubní a použití stávajících dřevěných zárubní. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku, viz. § 222 odst. 4 či odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s realizací méněprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny. Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení.

### Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (zužuje) v rozsahu méněprací uvedených v rozpočtu méněprací (SoD ID smlouvy 147 081), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

**2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

4.2. Cena díla bez DPH	1 754 077,27 Kč
DPH 21%	368 356,23 Kč
<b>Cena díla celkem s DPH činí:</b>	<b>2 122 433,50 Kč</b>

slovy: dvě miliony stodvacetdvaceticčtyřistatřicet tři korun českých a 50 hal.

**Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:	
Cena díla bez DPH:	1 772 827,27 Kč
DPH 21%:	372 293,73 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	2 145 121,00 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2:

Cena víceprací bez DPH	0,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 18 750,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	-18 750,00 Kč

**III. Závěrečná ustanovení**


Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 2, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis méněprací)

V Jihlavě, dne 8. 11. 2021



Pavel Vimr  
jednatel společnosti

V Jihlavě, dne 8. 11. 2021



Kraj VYSOČINA  
Žitborská 1882/57, 586 01 Jihlava

Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

VSM, spol. s r.o.  
Znojemska 5333/82a  
586 01 Jihlava  
IČ: 155 26 194

strana 2 (celkem 2)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třebíč VOŠ - VCP + MNP

Objekt:

202156c3 - Třebíč VOŠ - soupis MNp

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 10. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-18 750,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-18 750,00	21,00%	-3 937,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-22 687,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Ivan Šilhan

Ing.  
Josef  
Pelikán

Digitálně  
podepsal Ing.  
Josef Pelikán  
Datum:  
2021.11.08  
08:39:45 +01'00'

Pavel  
Vimr

Digitálně podepsal  
Pavel Vimr  
Datum: 2021.11.01  
09:26:42 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třebíč VOŠ - VCP + MNP

Objekt:

202156c3 - Třebíč VOŠ - soupis MNP

Místo:

Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-18 750,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-18 750,00

---

766 - Konstrukce truhlářské

-18 750,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třebíč VOŠ - VCP + MNP

Objekt:

202156c3 - Třebíč VOŠ - soupis MNp

Místo:

Datum:

14. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-18 750,00</b>
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-18 750,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				-18 750,00
1	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	0,000	1 340,00	0,00
2	M	61182274	zárubeň obložková pro dveře 2křídle 1250 1450x 1970mm tl 60-170mm dub, buk	kus	-3,000	6 250,00	-18 750,00