



**Dodatek č. 1 k Návrhu řešení č. 3 požadavku na poskytnutí ad hoc služby
v rámci Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační
infrastruktury, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 30. 4. 2021**

Č. Objednatele: MV-126064-11/SIK5-2018

Č. Poskytovatele: 2018/321

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú: 117404973/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 77322
zastoupeno: Ing. Vladimír Dzurilla, ředitel Národní agentury pro komunikační
a informační technologie, s. p.

jako Poskytovatel

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064
zastoupeno: Mgr. Bohdan Urban, ředitel odboru provozu informačních technologií a
komunikací
kontaktní adresa: U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3

jako Objednatel

(společně též jako „**Strany Dodatku**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k Návrhu řešení č. 3 požadavku na poskytnutí ad hoc služby v rámci Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury v tomto znění (dále jen „**Dodatek**“):



I.

Poskytovatel Objednateli doručil Návrh řešení č. 3 na poskytnutí ad hoc služby v rámci Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, číslo požadavku Objednatele vedeného v CA SD pod ID_301966, číslo Poskytovatele č. NAKIT-59-4/SOM-2021 (dále jen „**Návrh řešení č. 3**“) jehož účinnost nastala dnem zveřejnění v registru smluv, tj. 16.6.2021, a jehož předmět je specifikovaný v bodě 2 a 3 Návrhu řešení č. 3.

II.

1. Strany Dodatku se, z důvodu požadavku Objednatele na změnu parametrů poskytovaného předmětu Návrhu řešení č. 3, dohodly na změně maximálního rozsahu počtu člověkohodin dle pracovních rolí specifikovaných v tabulce článku 3. odst. 3.1 Návrhu řešení č. 3, a s tím související změny dalších relevantních ustanovení Návrhu řešení č. 3.
2. Strany Dodatku se dohodly, že znění čl. 3 odst. 3.1 Návrhu řešení č. 3 se ruší a nově se nahrazuje zněním:

„3.1 Předmětem navrhovaného řešení je poskytnutí pracovních pro odbor provozu informačních technologií a komunikací Ministerstva vnitra, jakožto útvaru čerpajícího Služby (dále jen „OPITK“), v následujícím maximálním rozsahu:

- a) *ICT technik – 12 780 člověkohodin*
- b) *ICT technik senior – 1 976 člověkohodin*
- c) *Analytik senior – 1 650 člověkohodin*
- d) *Konzultant ICT I – 600 člověkohodin*
- e) *Konzultant ICT II – 2 083 člověkohodin*
- f) *Konzultant ICT III – 4 840 člověkohodin*
- g) *Projektový manažer – 2 240 člověkohodin*
- h) *Projektový manažer senior – 4 090 člověkohodin*
- i) *Projektový administrátor – 350 člověkohodin*
- j) *Bezpečnostní manažer – 1 050 člověkohodin*
- k) *Administrátor – 627 člověkohodin*
- l) *Specialista obchodu – 130 člověkohodin*

Uvedené prostředky pokryjí činnosti realizované prostřednictvím Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, č. j. MV-126064-



11/SIK5-2018, Poskytnuté služby slouží k zajištění personálních kapacit při dlouhodobém podstavu OPITK v činnostech svěřených do působnosti OPITK dle organizačního řádu MV, nárůstem realizovaných projektů (ISIK, ASIT, VIKTOL, HRAS IZS včetně modernizace ITS a vybudování MVNO, obnova CMS, horizontální spolupráce) a narůstajícím množstvím a komplexitou dílčích aktivit (spolupráce s OAMP, realizace dvou faktorové autentifikace a integrace nových HW a SW funkcionalit včetně videokonferencí, řešení havarijních stavů) .

Strany Dodatku se dohodly, že tabulka v čl. 3 odst. 3.4.1 Návrhu řešení č. 3 se ruší a nahrazuje se novou tabulkou níže:

Pracovní role	Celkem hodin/role
ICT technik	12 780
ICT technik senior	1 976
Analytik senior	1 650
Konzultant I	600
Konzultant ICT II	2 083
Konzultant ICT III	4 840
Projektový manažer	2 240
Projektový manažer senior	4 090
Projektový administrátor	350
Bezpečnostní manažer	1 050
Administrátor	627
Specialista obchodu	130

4. Strany Dodatku se dohodly, že tabulka v čl. 4 odst. 4.1 Návrhu řešení č. 3 se ruší a nahrazuje se novou tabulkou níže:

Role	Cena /hodina bez DPH	Počet hodin	Celkem bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
ICT technik	718,00 Kč	12780	9 176 040,00 Kč	1 926 968,40 Kč	11 103 008,40 Kč
ICT technik senior	764,00 Kč	1976	1 509 664,00 Kč	317 029,44 Kč	1 826 693,44 Kč
Analytik senior	1 345,00 Kč	1650	2 219 250,00 Kč	466 042,50 Kč	2 685 292,50 Kč



Konzultant I	988,00 Kč	600	592 800,00 Kč	124 488,00 Kč	717 288,00 Kč
Konzultant ICT II	1 144,00 Kč	2083	2 382 952,00 Kč	500 419,92 Kč	2 883 371,92 Kč
Konzultant ICT III	1 354,00 Kč	4840	6 553 360,00 Kč	1 376 205,60 Kč	7 929 565,60 Kč
Projektový manažer	1 227,00 Kč	2240	2 748 480,00 Kč	577 180,80 Kč	3 325 660,80 Kč
Projektový manažer senior	1 570,00 Kč	4090	6 421 300,00 Kč	1 348 473,00 Kč	7 769 773,00 Kč
Projektový administrátor	824,00 Kč	350	288 400,00 Kč	60 564,00 Kč	348 964,00 Kč
Bezpečnostní manažer	1 207,00 Kč	1050	1 267 350,00 Kč	266 143,50 Kč	1 533 493,50 Kč
Administrátor	713,00 Kč	627	447 051,00 Kč	93 880,71 Kč	540 931,71 Kč
Specialista obchodu	981,00 Kč	130	127 530,00 Kč	26 781,30 Kč	154 311,30 Kč
Celkem – Aktivita NAKIT			33 734 177,00 Kč	7 084 177,17 Kč	40 818 354,17 Kč

5. Strany Dodatku se dohodly na změně termínu harmonogramu plnění sjednaného v čl. 3 odst. 3.3 Návrhu řešení č. 3. Znění čl. 3 odst. 3.3 Návrhu řešení č. 3 se ruší a nově se nahrazuje zněním:

„3.3 Služby v rámci navrhovaného řešení budou poskytovány průběžně maximálně však do vyčerpání maximálního rozsahu služeb nebo do 31. 12. 2021 podle toho, co nastane dříve“.

6. Strany Dodatku se dohodly na změně způsobu fakturace sjednaného v čl. 4 odst. 4.3 Návrhu řešení č. 3. Znění čl. 4 odst. 4.3 Návrhu řešení č. 3 se ruší a nově se nahrazuje zněním:

„4.3 Fakturace bude probíhat vždy za kalendářní měsíc, ve kterém byly Služby poskytnuty a ze strany Objednatele akceptovány. V případě, že budou Služby poskytnuty a ze strany Objednatele akceptovány v období 1.12.-12.12.2021, budou fakturovány za toto období a to tak, aby byla faktura doručena Objednateli 14. 12. 2021. Služby poskytnuté od 13.12. – 31. 12. 2021, budou fakturovány v lednu 2022.“

7. Ostatní ustanovení Návrhu řešení č. 3 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.



8. Objednatel bere na vědomí, že cena ad hoc služeb poskytovaných Poskytovatelem na základě požadavku Objednatele vedeného v CA SD pod ID_301966 ve spojení s Návrhem řešení č. 3 se oproti původně sjednané ceně v Návrhu řešení č. 3 ze dne 16.6.2021 tímto Dodatkem navýšila o 16 106 991,00 Kč bez DPH, 19 489 459,11 Kč s DPH.

III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami Dodatku a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán zaručeným elektronickým podpisem.
3. Strany Dodatku prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se účelu uzavření tohoto Dodatku. Strany Dodatku po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

V Praze dne



Ing. Vladimír Dzurilla, ředitel

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

V Praze dne

.....

Mgr. Bohdan Urban, ředitel

Odbor provozu informačních technologií a komunikací Ministerstva vnitra

