

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 2/2021	ze dne 24. 9. 2021
STAVBA:	Rekonstrukce fasády a zateplení objektu A Nemocnice Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	0271/1S/2021/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Martin Vršecký s.r.o., Lubenská 2408, 269 01 Rakovník	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 11 - 15	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce: V PD byla řešena sanace stávajícího jednoho žulového stupně před hlavním vstupem do objektu. S ohledem na realizaci venkovních úprav komunikace a nového chodníku byla nivelita nového chodníku cca o 60 cm níže než původní stav. Tímto muselo dojít k úpravě a rozšíření schodiště na dva nové žulové stupně s tím, že stávající stupeň nemohl být s ohledem na uvedené a jeho technický stav použit (rozpočítovaná sanace stávajícího stupně je odečtena v méněpracích). V PD nebyly řešeny dilatační pásy nástřešních žlabů, jejich použití vyloučí pnutí nástřešních žlabů a při klimatických změnách jejich možné poškození (prasknutí). **Méněpráce:** V rámci nové úpravy venkovního schodiště z chodníku do hlavního vstupu objektu nebude provedena sanace jednoho stupně, který byl nevyhovující a byl odstraněn. V PD byla navržena podkladní distanční rohož pod žlabu. Při demontáži stávajících žlabů byl zjištěn prkenný záklop. Podle výrobce klempířských prvků a projektanta je tento podklad zcela vyhovující, není tedy nutné montovat distanční rohože.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	-68 440,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	54 706,46 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	-13 733,54 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14.10.2021
Nový termín dokončení díla:	31.10.2021

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Martin Vršecký s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

[Redacted]

Stanovisko AD:

Projektant potvrzuje, že navržené změny jsou oprávněné.

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 1A4