

## DODATEK Č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4477/2020/Bř  
č. smlouvy zhotovitele: 120 - 035  
ISPROFIN/ISPROFOND: 5313530045/3273514800

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické  
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

### „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice - Strakonice“

#### SMLUVNÍ STRANY:

##### Objednatel:

##### Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

##### Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]  
(mimo podpis této smlouvy a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

##### Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm, nebo
- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

(dále jen „objednatel“)

##### Zhotovitel:

##### SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

##### Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

##### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

## Preambule

V rámci zpracování DUSP stavby byla ve smluvním termínu podána žádost o společné povolení k Drážní úřad v Plzni. Vzhledem ke skutečnosti kapacitního vytížení Drážního úřadu nebylo do dnešního dne zahájeno řízení o společné povolení výše uvedené stavby a tudíž je evidentní, že nebude možné získat ve smluvním termínu potřebné povolení v právní moci. Vina v nezahájení společného řízení neleží ani na straně Zhotovitele ani Objednatele.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Termínu plnění 3. dílčí etapy v podobě prodloužení předmětné etapy o 4 měsíce bez dopadu na prodloužení následujících dílčích etap.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-4477/2020/Bř, číslo smlouvy zhotovitele: 120-135, ve znění dodatku č. 1, na následujícím předmětu dodatku.

## Článek 1. – Předmět dodatku

- Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

### Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o stavební povolení, PDPS včetně EH s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu; Podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem  Žádost o společné povolení potvrzená Drážním úřadem
3. dílčí etapa	do 8 měsíců od data podání žádosti o společné povolení	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	do dokončení stavby dle SOD na realizaci stavby (3 měsíce, předpoklad 06/2022 – 08/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a

		ukončení realizace stavby v předpokládané délce 3 měsíců	specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
--	--	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

### **Článek 2. – Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-4477/2020/Bř, číslo smlouvy zhotovitele: 120-135, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 26.10.2021

Za objednatele:

V Praze dne 25.10.2021

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Petr Hofmanzl**  
Ředitel  
Stavební správa západ

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel  
SAGASTA s.r.o.