



## Dodatek č. 2

Ke smlouvě o projektové činnosti a provedení dalších činností uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „smlouva“), na veřejnou zakázku „Projektová činnost pro stavbu Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč – IV. etapa, administrativní objekt“ ze dne 05. 06. 2017

Objednatel:

**Správa služeb hlavního města Prahy**

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

,0

Zhotovitel:

**AND, spol. s r.o.**

se sídlem Petra Bezruče 25/925, Praha 8

IČ: 40767141

DIČ: CZ40767141

zastoupená Ing. arch. Vratislav Danda, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4389

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

### I.

Smluvní strany se v návaznosti na zdůvodnění navýšení rozsahu prací autorského dozoru stavby ve zhotovitelem předložené „žádosti“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

### II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Žádost) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Žádost). Celková cena díla tak odpovídá součtu původní ceny díla včetně dodatku č. 1 (2.007.220 Kč bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (124.992 Kč bez DPH) a činí 2.132.212 Kč bez DPH.
- 3) Zhotovitel je oprávněn vystavit průběžnou fakturu za dosud provedený výkon autorského dozoru na částku 236.100,-Kč bez DPH. Po dokončení autorského dozoru vystaví zhotovitel fakturu na částku 124.992 Kč bez DPH.

### III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne .....11. 11...... 2021

V Praze dne .....2. 11...... 2021

Přílohy :

1. Žádost

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** středa 27 října 2021 13:36  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** Dubeč - autorský dozor

Dobrý den pane [REDACTED]  
na základě našeho dnešního telefonického hovoru bych chtěl požádat o zpracování dodatku ke „Smlouvě o projektové činnosti a provedení dalších činností“ ke stavbě „Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč IV. etapa, administrativní objekt“. Důvodem je skutečnost, že došlo k prodloužení stavby oproti původnímu předpokladu. Stavba měla být ukončena ve 29 týdnu t.r., tj. cca do konce července. V současné době je však termín posunut až do začátku dubna příštího roku, tj. cca o 36 týdnů. S ohledem na dosavadní průběh stavby však není jisté, zda se jedná o termín definitivní. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhujeme vydat dodatek zahrnující ustanovení:

Předpokládaná doba výkonu autorského dozoru byla celkem 68 týdnů od dubna 2020 do července 2021. Dohodnutá cena dle smlouvy byla na tuto dobu uvažována ve výši 236 100,- Kč.

Cena za jeden týden tak vychází na 3 472,- Kč. Navrhujeme, aby dodatek stanovil, že původní cena bude navyšována za každý další týden prodloužení výkonu autorského dozoru nad původně stanovený termín (tj. od 30. týdne t.r.) o tuto alikvotní částku.

Vzhledem k nepředpokládanému výraznému prodloužení stavby bych chtěl ještě požádat o možnost fakturace za dosud provedený výkon autorského dozoru. Dohodnuté podmínky fakturace bychom mohli případně zakotvit do dodatku. Dejte mi prosím zprávu nebo zavolejte, kdyby bylo potřeba cokoliv dořešit.

Děkuji a přeji pěkný den.

S pozdravem



AND spol. s r.o., architektonický atelier  
Zenklova 2245/29, 180 00 Praha 8



Bez virů. [www.avq.com](http://www.avq.com)