

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0585/2021

č. zhotovitele 2117/2021

„Oprava části komunikací v městě Znojmě“

Smluvní strany

Město Znojmo

Sídlem:

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních:

ing. Jakubem Malačkou, MBA starostou města

ve věcech technických:

Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Veronikou Kloudovou, referentem odboru investic a služeb

IČO:

00293881

DIČ:

CZ00293881

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,

číslo účtu:

19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

Sídlem:

ulice 17.listopadu 850/25, 669 02 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

02620430

DIČ:

CZ02620430

Bankovní spojení:

(dále Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 30.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0585/2021, dále jen „smlouva o dílo“, na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Oprava části komunikací v městě Znojmě“.
2. Předmětem Dodatku č. 1 k této smlouvě, je navýšení ceny díla o částku 36 225 Kč bez DPH a prodloužení termínu předání díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací.

II.

1. Článek III., odstavec 1. bude nově znít takto:

„Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání

do 31.10.2021“

2. Článek IV., odst. 1. bude nově znít takto:

„Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

398 225 Kč“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 131/2021, bod č. 5577 dne 04.10.2021.

Ve Znojmě dne: 03.11.2021

Ve Znojmě dne: 03.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

.....
[redacted]
jednatel firmy