



MC22P004LN8V

MC 22-CD - ORS 00024 / 2020

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Rekonstrukce chodníku K Dálnici - zpracování PD“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**
 Nové náměstí 1250, 104 01: Praha 114
 zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomášem Kaněrou
 ve věcech technických: Jitř Rösler, [redacted] a Miroslav Šašek, e-mail:
 [redacted] odbor realizace staveb
 [redacted]
 IČ: 00240915
 DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **ADVISIA s.r.o.**
 Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín, 18600
 zapsaný: u Městského soudu Městského soudu v Praze, ODDÍL C VLOŽKA 164752
 zastoupený: ing. Robert Weisz
 ve věcech smluvních: ing. Robert Weisz
 ve věcech technických: ing. Miroslav Větrovský
 [redacted]
 [redacted]
 IČ: 24668613
 DIČ: CZ24668613

Smluvní strany uzavřely dne 24.3.2020 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce chodníku K Dálnici - zpracování PD“ a dne 8.4.2021 Dodatek č. 1.

V čl. VII Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností: čistopis DUSP do 2 týdnů od předání připomínek objednatelem. Zajištění stanovisek DOSS, jejich zpracování a podání žádosti o stavební povolení do 8 týdnů od vydání čistopisu DUSP.

Vzhledem k zápornému stanovisku Policie na řešení sjezdů, které bylo vydáno v mezidobí od vydání konceptu DUSP, bude nutné zažádat o rozhodnutí ŘSD o výjimku z normového řešení. Z tohoto důvodu není možné výše uvedené termíny dodržet a čl. VII se mění následovně:

VII. Doba plnění

- vydání čistopisu DUSP – do 2 týdnů od udělení výjimky z normového řešení

- zajištění stanovisek DOSS, jejich zpracování a podání žádosti o stavební povolení do 8 týdnů od vydání čistopisu DUSP – zůstává v platnosti

Ostatní články uvedené ve Smlouvě se nemění.

Podpis tohoto Dodatku č.2, byl dne 3.11.2021 schválen pod usnesením č. UR-489-31/21 na 31/2021 jednání RMČ Praha 22.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

09 -11- 2021

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Tomáš Kaněra
starosta MČ Praha 22

