

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 36334811/0710

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

Liftmont CZ s.r.o.

se sídlem: Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 785 01

IČ: 26845687

DIČ: CZ26845687

Zastoupená: Ing. Jiří Kvapil, jednatel
na straně jedné jako „poskytovatel“

tento

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.3.2021

I.

Úvodní ustanovení

Na základě zadávacího řízení s názvem „Dílčí opravy výtahů ve FNOL“, VZ-2020-001120, smluvní strany uzavřely dne 19.3.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele provést pro objednatel řádně a včas dílo specifikované v zadávací dokumentaci.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 se mění takto:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Výtah	Cena díla v Kč bez DPH	DPH	Cena díla v Kč vč. DPH
Výtah č.24	627 050,00 Kč	131 680,50 Kč	758 730,50 Kč
Výtah č.22	627 050,00 Kč	131 680,50 Kč	758 730,50 Kč
Výtah č.23	627 050,00 Kč	131 680,50 Kč	758 730,50 Kč
Výtah č.13	541 250,00 Kč	113 662,50 Kč	654 912,50 Kč
Výtah č.47	842 250,00 Kč	176 872,50 Kč	1 019 122,50 Kč
Výtah č.49	842 250,00 Kč	176 872,50 Kč	1 019 122,50 Kč
Výtah č.46	780 625,00 Kč	163 931,25 Kč	944 556,25 Kč
Výtah č.71	359 800,00 Kč	7 558,00 Kč	435 358,00 Kč
Výtah č.15	304 000,00 Kč	63 840,00 Kč	367 840,00 Kč
Výtah č.16 - původní cena	95 150,00 Kč	19 981,50 Kč	115 131,50 Kč
- méně práce	26 050,00 Kč	5 470,50 Kč	31 520,50 Kč
- cena dle Dodatku č.2	69 100,00 Kč	14 511,00 Kč	83 611,00 Kč
Výtah č.36 – více práce	382 890,00 Kč	80 406,90 Kč	463 296,90 Kč
Původní cena díla	5 646 475,00 Kč	1 117 759,75 Kč	6 832 234,75 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č.2	6 003 315,00 Kč	1 192 696,15 Kč	7 264 011,15 Kč

- Důvodem navýšení ceny (více práce) je provedení oprav na výtahu č.36. Výtah má vysokou poruchovost, je celkově opotřeben, a to včetně nosných prvků.
- Důvodem snížení ceny (méně práce) je změna rozsahu repase výtahového stroje pro výtah č.16.
- Smluvní strany se dohodly, že CN dodatek-S809_21 FN Olomouc se stávají součástí smlouvy a Příloha č. 1 smlouvy se mění v souladu s touto cenovou nabídkou.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne

.....

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

.....