

**Dodatek č. 1**  
**ke**  
**smlouvě o dílo**  
**„Modernizace síťové infrastruktury“**  
ze dne 04.08.2021  
uzavřené mezi těmito smluvními stranami

**Město Nový Jičín**

sídlo: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Petrošem vedoucím Odboru organizačního,  
městského úřadu Nový Jičín  
IČO: 00298212  
DIČ: CZ00298212  
(dále jen „Objednatel“)

a

**C SYSTEM CZ a.s.**

sídlo: Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno  
zápis v obchod. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně Oddíl B, vložka 4576  
osoba s oprávněním jednat: [REDAKCE], na základě plné moci  
IČO: 27675645  
DIČ: CZ27675645  
(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek 1**

Z důvodu technických problémů na straně objednatele spočívající v nepřípravenosti některých koncových zařízení na začlenění do VLAN se objednatel a zhotovitel vzájemně dohodli na odložení „realizace VLAN“ a odložení „školení administrátorů“. Tyto položky uvedené v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 smlouvy, položka 10 a 13) nebudou zaúčtovány a promítnuty do konečné faktury.

Skutečná realizace VLAN a školení administrátorů bude provedeno na základě samostatné smlouvy / samostatného dodatku, a to na výzvu objednatele a po dohodě termínu mezi objednatelem a zhotovitelem za ceny uvedené v původní smlouvě. Realizace VLAN / školení administrátorů bude fakturováno samostatně po skutečném provedení.

**Článek 2**

Objednatel a zhotovitel vzájemně dohodli na odložení „analýzy skutečného stavu sítě“. Tato položka uvedená v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 smlouvy, položka 1) nebude zaúčtována a promítnuta do konečné faktury.

Realizace analýzy skutečného stavu sítě bude provedena na základě samostatné smlouvy / samostatného dodatku, a to na výzvu objednatele a po dohodě termínu mezi objednatelem a zhotovitelem za ceny uvedené v původní smlouvě. Realizace analýzy skutečného stavu sítě bude fakturována samostatně po skutečném provedení.

**Článek 3**

Na základě požadavku objednatele vybudovat tři nové optické trasy, které nebyly předmětem smlouvy o dílo, zhotovitel předložil cenovou nabídku ve výši 34.362,- Kč bez DPH a objednatel tuto cenovou nabídku akceptoval. Nad rámec původní smlouvy o dílo zhotovitel vybuduje

dalších tři optické trasy v rozsahu dodání optického kabelu single mod 8 vláken v délce 161 m a protažení optického kabelu v požadované trase. Nabídková cena 34.362,- Kč bez DPH bude doplněna jako položka č.17 v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 smlouvy. V souvislosti s prací nad rámec smlouvy o dílo se objednatel a zhotovitel vzájemně dohodli na novém termínu pro předání díla, a to na termínu nejpozději do 15.11.2021.

#### **Článek 4**

Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na nahrazení přílohy č. 2 původní smlouvy přílohou novou, uvedenou v tomto dodatku č. 1.

Cena díla uvedená v článku 4.1 původní smlouvy je nově stanovena na částku v celkové výši 776.811,53 Kč vč. DPH, přičemž její rozpočet je součástí tohoto dodatku č. 1 k smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 04.08.2021 zůstávají bez změn.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a rozumí jeho textu, což stvrzují vlastnoručními podpisy na důkaz svobodné vůle, která nebyla ovlivněna nátlakem či vůlí třetích osob.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 04.08.2021 zůstávají bez změn.

Příloha: Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Za Objednatele:

V Novém Jičíně, dne 29.10.2021


Za Zhotovitele:

V Ostravě, dne 29.10.2021

---

Mgr. Zdeněk Petroš  
Vedoucí odboru organizačního

---

  
Na základě plné moci  
C SYSTÉM CZ a.s.

## Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

P.č.	Název položky	Podrobný popis položky	Jednotka	Počet	Cena (bez DPH) za jednotku	Cena celkem bez DPH	Výše DPH (%)	DPH	Cena celkem s DPH
1	analýza stávajícího stavu sítě		úkon	0	20 000,00 Kč	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč
2	přepínač hlavní serverovna	UBNT UniFiSwitch US-16-XG, 16-Port, 10 GB, Bez PoE	ks	2	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	21%	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
3	přepínač distribuční "A"	Ubiquiti UniFiSwitch US-48-500W	ks	8	19 800,00 Kč	158 400,00 Kč	21%	33 264,00 Kč	191 664,00 Kč
4	přepínač distribuční "B"	UBNT USW-Pro-24-POE Gen2 UniFi Switch	ks	6	17 400,00 Kč	104 400,00 Kč	21%	21 924,00 Kč	126 324,00 Kč
5	optický modul	UBNT UF-SM-10G - U Fiber, 10G, 2-pack	ks	14	2 160,00 Kč	30 240,00 Kč	21%	6 350,40 Kč	36 590,40 Kč
6	materiál na základě analýzy	KAB single mod 8 vláken, optické vany + výzbroj, patch cord opt.	sada	1	98 560,00 Kč	98 560,00 Kč	21%	20 697,60 Kč	119 257,60 Kč
7	přípravné práce pro optiku		úkon	1	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	21%	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
8	odborné optické práce		úkon	1	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	21%	7 560,00 Kč	43 560,00 Kč
9	návrh VLAN		úkon	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	21%	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
10	realizace VLAN		úkon	0	30 000,00 Kč	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč
11	náklady na cestovné			1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	21%	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
12	zaměření optických tras reflektometrem			1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	21%	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
13	školení administrátorů		hod	0	3 300,00 Kč	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč
14	dokumentace skutečného stavu provedení		ks	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	21%	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
15	zvýšená provozní součinnost od předání díla		dny	30	1,00 Kč	30,00 Kč	21%	6,30 Kč	36,30 Kč
16	další náklady jinde neuvedené			1	1,00 Kč	1,00 Kč	21%	0,21 Kč	1,21 Kč
17	Vybudování 3 nových optických tras v souhrné délce 161 m			1	34 362,00 Kč	34 362,00 Kč	21%	7 216,02 Kč	41 578,02 Kč
						<b>641 993,00</b>		<b>134 818,53</b>	<b>776 811,53</b>