



Č. smlouvy objednatele: 010/21/149/03/00
Č. tohoto dodatku SDL/ODSH/129/21/1

číslo smlouvy zhotovitele: S22-015-0031

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK),
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č. ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, pověřená vedením odboru dopravy a silničního hospodářství a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Jaroslav Sochůrek tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Marek Volf, DiS. tel. [REDACTED]

Michael Wiedermann tel. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/129/21 ze dne 31.8.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021, část 2 – okres Jindřichův Hradec**“. Důvodem změny je vznik méněprací při realizaci prací prováděných na základě smlouvy o dílo, a s tím spojené méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým i autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/12837, křiž. III/12836 – Vícemil – křiž. III/13535	5 509 465,76 Kč	1 156 987,81 Kč	6 666 453,57 Kč
Oprava silnice III/1536, Libořezy – Stará Hlína	12 743 794,12 Kč	2 676 196,77 Kč	15 419 990,89 Kč
Celkem	18 253 259,88 Kč	3 833 184,57 Kč	22 086 444,45 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a Změnového listu č.1:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/12837, křiž. III/12836 – Vícemil – křiž. III/13535	5 506 581,62 Kč	1 156 382,14 Kč	6 662 963,76 Kč
Oprava silnice III/1536, Libořezy – Stará Hlína	12 730 271,92 Kč	2 673 357,10 Kč	15 403 629,02Kč
Celkem	18 236 853,54 Kč	3 829 739,24 Kč	22 066 592,78 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1182/2021/RK-27 ze dne 27.10.2021.

V Českých Budějovicích dne

za objednatele:

.....

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

za zhotovitele:

Ivan
Šot

Digitálně
podepsal Ivan Šot
Datum:
2021.11.10
08:37:34 +01'00'

.....

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.

přezkoumal: Iva Votavová

Stavba:	Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021, část 2 - okres Jindřichův Hradec	č. SOD objednatele:	SDL/ODSH/129/21
Objekt:	Modernizace silnice III/12837, křiž. III/12836 - Vícemil - křiž. III/13535 Oprava silnice III/1536, Libořezy - Stará Hlína	č. SOD zhotovitele:	S22-015-0031
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
TDS:	Mgr. Martin Ujhelyi		
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Předmět změny:	Předmětem změny je zkrácení DIO.		
Popis změny:	Vzhledem ke zkrácení doby realizace provádění prací došlo k regulaci počtu dnů DIO.		
Návrh ocenění:			cena celkem
Změnový list č.1			
Modernizace silnice III/12837, křiž. III/12836 - Vícemil - křiž. III/13535			
měněpráce	Celkem bez DPH	-	2 884,14 Kč
	DPH 21%		605,67 Kč
	cena včetně DPH		3 489,81 Kč
Oprava silnice III/1536, Libořezy - Stará Hlína			
měněpráce	Celkem bez DPH	-	13 522,20 Kč
	DPH 21%		2 839,66 Kč
	cena včetně DPH		16 361,86 Kč
Celkem za ZL č.1	měněpráce	Celkem bez DPH	-
		DPH 21%	-
		Celkem vč. DPH	-
			16 406,34 Kč
			3 445,33 Kč
			19 851,67 Kč
Cena dle SOD		Celkem bez DPH	18 253 259,88 Kč
Cena dle ZL č. 1 - dodatek č.1		Celkem bez DPH	18 236 853,54 Kč
		DPH 21%	3 829 739,24 Kč
		Celkem vč. DPH	22 066 592,78 Kč
Vyjádření:			
Zhotovitel:	SWIETELSKY	Michael Wiedermann, vedoucí stavby	datum: 10.10.2021 podp.
		Jarostav Sochůrek, ředitel oblasti Tábor	datum: 10.10.2021 podp.
Projektant	SúS Jék		datum: podp.
TDS:	Jihočeský kraj	Mgr. Martin Ujhelyi	datum: 24.10.2021 podp.
Investor:	Jihočeský kraj	Mgr. Martin Ujhelyi	datum: 24.10.2021 podp.
Přílohy:	Rozpočet		

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne: 23.09.2021

Stavba: N22-015-0060

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - druhá část - okres JH

Investor:

ZL1 Oprava silnice III/1536, Líbořezy - Stará Hlína					
SO 102 Doplňující údaje - DIO					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>

4	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ	-100,00 KSDEN	17,12	-1 712,00
---	--------	--	---------------	-------	-----------

Dle SOD značek ks 20 x pronájem dnů 25 = 500 KSDEN, skutečnost značek ks 20 x pronájem dnů 20 = 400 KSDEN, rozdíl 100 KSDEN

7	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ	-50,00 KSDEN	22,82	-1 141,00
---	--------	---	--------------	-------	-----------

Dle SOD značek ks 10 x pronájem dnů 25 = 250 KSDEN, skutečnost značek ks 10 x pronájem dnů 20 = 200 KSDEN, rozdíl 50 KSDEN

10	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NAJEMNÉ	-40,00 KSDEN	228,21	-9 128,40
----	--------	---	--------------	--------	-----------

Dle SOD světel ks 8 x pronájem dnů 25 = 200 KSDEN, skutečnost světel ks 8 x pronájem dnů 20 = 160 KSDEN, rozdíl 40 KSDEN

13	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	-40,00 KSDEN	17,12	-684,80
----	--------	-------------------------------	--------------	-------	---------

Dle SOD zábran ks 8 x pronájem dnů 25 = 200 KSDEN, skutečnost zábran ks 8 x pronájem dnů 20 = 160 KSDEN, rozdíl 40 KSDEN

16	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - NAJEMNÉ	-50,00 KSDEN	17,12	-856,00
----	--------	---	--------------	-------	---------

Dle SOD desek ks 10 x pronájem dnů 25 = 250 KSDEN, skutečnost desek ks 10 x pronájem dnů 20 = 200 KSDEN, rozdíl 50 KSDEN

Celkem					-13 522,20
---------------	--	--	--	--	-------------------

Odbytová cena bez DPH:

Tituleno dne: 23.09.2021

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N22-015-0060

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - druhá část - okres JH

Investor:

ZL1 Modernizace sil. III/12837, kříž. III/12836 - Vicemil - kříž. III/13535

SO 103 Doplnující údaje - DIO

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
4	914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL. OCEL. FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	-30,00	KSDEN	17,17	-515,10
	Dle SOD značek ks 10 x pronájem dnů 15 = 150 KSDEN, skutečnost značek ks 10 x pronájem dnů 12 = 120 KSDEN, rozdíl 30 KSDEN				
7	914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL. FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	-12,00	KSDEN	22,89	-274,68
	Dle SOD značek ks 4 x pronájem dnů 15 = 60 KSDEN, skutečnost značek ks 4 x pronájem dnů 12 = 48 KSDEN, rozdíl 12 KSDEN				
10	916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NAJEMNÉ	-6,00	KSDEN	228,87	-1 373,22
	Dle SOD světel ks 2 x pronájem dnů 15 = 30 KSDEN, skutečnost světel ks 2 x pronájem dnů 12 = 24 KSDEN, rozdíl 6 KSDEN				
13	916319 DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NAJEMNÉ	-12,00	KSDEN	17,17	-206,04
	Dle SOD zábran ks 4 x pronájem dnů 15 = 60 KSDEN, skutečnost zábran ks 4 x pronájem dnů 12 = 48 KSDEN, rozdíl 12 KSDEN				
16	916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NAJEMNÉ	-30,00	KSDEN	17,17	-515,10
	Dle SOD desek ks 10 x pronájem dnů 15 = 150 KSDEN, skutečnost desek ks 10 x pronájem dnů 12 = 120 KSDEN, rozdíl 30 KSDEN				
	Celkem				-2 884,14

Odbytová cena bez DPH:

-2 884,14