

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
č. 20/2020/537100, 871-2020-537209**

**Komplexní pozemkové úpravy Rašovice u Nymburka**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**Smluvní strany**

**I. O b j e d n a t e l :** ČR – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha  
nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3  
**Sídlo:** Ing. Jiřím Veselým  
**Zastoupený** ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky  
Nymburk  
Ing. Vendula Marešová  
**Adresa:** Soudní 17/3, 288 00 Nymburk  
**Telefon:** XXXXX  
XXXXX  
**e-mail:** nymburk.pk@spucr.cz  
**ID DS:** z49per3  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774/CZ 01312774

**II. Z h o t o v i t e l :** AGROPLAN, spol. s r.o.  
**Adresa:** Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
**Zastoupený:** Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX, XXXXX  
**Tel./Fax:** XXXXX / XXXXX  
**e-mail:** XXXXX  
**ID DS:** pb5jxk5  
**Bankovní spojení:** ČSOB Praha 4  
**Číslo účtu:** 31405/0300  
**IČ/DIČ:** 48110141/CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**.

**Čl. I.**

Smlouva na zpracování KoPÚ Rašovice u Nymburka č. 20/2020-537100, 871-2020-537209 byla se zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. uzavřena dne 31.8.2020.

Dodatkem č. 1 čj. 871-2020-537209/1 ze dne došlo ke změně rozsahu plnění u položky

**č. 3.4.1. revize stávajícího bodového pole**

Dodatek č.1 se uzavírá na žádost zhotovitele ze dne 4.11.2021, kdy zhotovitel zjistil nesoulad v počtu evidovaných bodů potřebných k revizi. Původní počet uvedený ve smlouvě byl chybně určen.

Tato skutečnost měla za následek navýšení měrných jednotek u výše uvedené položky.

### ČI. II.

Dodatkem č. 1 dojde ke změně počtu MJ u následující položky veřejné zakázky takto:

Původní

<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	<b>8</b>	<b>1 000</b>	8 000	30.11.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	<b>9</b>	<b>2 000</b>	18 000	

Nový

<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	<b>13</b>	<b>1 000</b>	<b>13 000</b>	30.11.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	<b>9</b>	<b>2 000</b>	18 000	

Touto změnou dojde zároveň ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v čl. VI. bod 6.1.

Původní rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	500 500,00
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	401 500,00
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	119 500,00
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 021 500,00</b>
DPH 21%	214 515,00
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 236 015,00</b>

Nová rekapitulace ceny

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	505 500,00
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	401 500,00
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	119 500,00
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 026 500,00</b>
DPH 21%	215 565,00
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 242 065,00</b>

Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 1 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění.

### ČI. III.

Úpravou smluvního plnění dojde k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku více pracím v absolutní hodnotě 5 000,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 0,49 %.

**Čl. V.**

Tímto dodatkem se zároveň opravuje zjevná nesprávnost v číselném označení smlouvy o dílo, kdy se nahrazuje chybně uvedené číslo 20/2021-537100 správným 20/2020-537100

**Čl. IV.**

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne 18. 11. 2021

**Za objednatele**

V Praze dne 18. 11. 2021

**Za zhotovitele**

**Ing. Jiří Veselý**

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

**Ing. Petr Kubů**

jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Rašovice u Nymburka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	<b>13</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	30.11.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	<b>2 000,00</b>	18 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	232	<b>500,00</b>	116 000,00	30.11.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	<b>500,00</b>	3 500,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 8)	100 bm	10	<b>1 750,00</b>	17 500,00	30.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	86	<b>2 000,00</b>	172 000,00	30.3.2022 4)
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	13	<b>1 700,00</b>	22 100,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	239	<b>300,00</b>	71 700,00	30.7.2022 4)
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	239	<b>300,00</b>	71 700,00	30.9.2022 4)
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>505 500,00</b>	<b>30.9.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	239	<b>700,00</b>	167 300,00	30.6.2023 4)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	239	<b>100,00</b>	23 900,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	112	<b>250,00</b>	28 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	5	<b>1 000,00</b>	5 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	239	<b>700,00</b>	167 300,00	<b>20.2.2024</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	<b>5 000,00</b>	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>401 500,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	239	500,00	119 500,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>119 500,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					505 500,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					401 500,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					119 500,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 026 500,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					215 565,00 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 242 065,00 Kč
-----------------------------------	-----------------

V Praze dne 18. 11. 2021

V Praze dne 18. 11. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha    Ing. Petr Kubů - jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

**Položkový výkaz činností:**

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

**MJ - Závazné měrné jednotky**