



Dodatek č. 7

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-19-015/DAAD
ISPROFOND: 531 371 0005, uzavřené dne 25.6.2019

Název zakázky:

„Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

Číslo smlouvy: **E618-S-1850/2019**

ISPROFOND: 531 371 0005

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Soběslav - Doubí**“ se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění:

STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a



EUROVIA CS a.s. – Společník

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

Metrostav a.s. – Společník

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-015/DAAD

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: **115-9545250297/0100**, vedeného u Komerční banky, a.s.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 jsou následující skutečnosti:

1) - Úprava Smluvní ceny v souvislosti s Variací administrovanou ve schválených změnových listech stavby č. 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33 a 34 (dále také jen jako „ZL“).

a) **U ZL č. 22 a 34** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 4** zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 22 a 34 činí 2 075 416,23 Kč, což představuje navýšení o cca 0,05 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 22	[REDACTED]	[REDACTED]	555 257,01 Kč
ZL č. 34	[REDACTED]	[REDACTED]	1 520 159,22 Kč
Celkem	18 766 583,23 Kč	-16 691 167,00 Kč	2 075 416,23 Kč



- b) **U ZL č. 25, 28 a 33** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5** zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 5 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 25, 28 a 33 činí 29 228 412,60 Kč, což představuje navýšení o cca 0,76 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 25	[REDACTED]	[REDACTED]	9 767 221,57 Kč
ZL č. 28	[REDACTED]	[REDACTED]	18 658 383,41 Kč
ZL č. 33	[REDACTED]	[REDACTED]	802 807,62 Kč
Celkem	67 608 065,81 Kč	-38 379 653,21 Kč	29 228 412,60 Kč

- c) **U ZL č. 27 a 30** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 6** zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši – 0,00 Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 6 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 27 a 30 a činí 4 096 894,34 Kč, což představuje navýšení o cca 0,11 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 27	[REDACTED]	[REDACTED]	1 437 017,10 Kč
ZL č. 30	[REDACTED]	[REDACTED]	2 659 877,24 Kč
Celkem	4 096 894,34 Kč	- 0,00 Kč	4 096 894,34 Kč

- d) **U ZL č. 28 a 30** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 7** zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši – 30 512 006,51 Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 7 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 28 a 30 činí [REDACTED] Kč, což představuje snížení o cca 0,02 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 28	[REDACTED]	[REDACTED]	1 769 420,40 Kč
ZL č. 30	[REDACTED]	[REDACTED]	-915 337,59 Kč
Celkem	31 366 089,32 Kč	- 30 512 006,51 Kč	854 082,81 Kč



- e) **U ZL č. 24 a 32** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 100** zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč a méněpráce v celkové výši – 0,00 Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 100 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 24 a 32 činí + 14 818 461,35 Kč, což představuje navýšení o cca 0,38 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 24	[REDAKCE]	[REDAKCE]	13 153 805,30 Kč
ZL č. 32	[REDAKCE]	[REDAKCE]	1 664 656,05 Kč
Celkem	14 818 461,35 Kč	- 0,00 Kč	14 818 461,35 Kč

2) Změna oprávněných osob Zhotovitele

a s tím související úprava přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby.

Zhotovitel oznámil cestou Správce stavby změnu oprávněných osob uvedených v příloze č. 2 Smlouvy. Tato změna je popsána v zaslaném Oznámení o změně oprávněných osob Zhotovitele, zn: DAAD-OZN-130 ze dne 12.10.2021. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje příloha č. 2 Smlouvy.

3) Změna způsobu uzavírání smluvních dokumentů

Smluvní strany se dále dohodly na změně způsobu uzavírání smluvních dokumentů z listinné podoby písemné formy do elektronické podoby písemné formy.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-015/DAAD, uzavřené dne 25.6.2019, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33 a 34 a v souladu s ustanovením §100 a § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	[REDAKCE]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	[REDAKCE]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24	[REDAKCE]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24	[REDAKCE]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 25	[REDAKCE]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 25	[REDAKCE]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 27	[REDAKCE]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 27	[REDAKCE] č
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 28	[REDAKCE] Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 28	[REDAKCE] Kč



Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 30	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 30	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 32	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 32	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 33	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 33	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 34	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 34	████████████████████
Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	3 865 692 669,62 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí	3 944 016 872,84 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí	3 995 090 140,17 Kč bez DPH.

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění článku 21 a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 7 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 5. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130)
- Příloha č. 9 Pokyn Správce stavby č. 42 ze dne 22. 1. 2021 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položky č.53 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM stavebního objektu SO 52-11-01)

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 7 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



4) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 2 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 2 platné k datu podpisu dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 7 (současně příloha č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**, číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**, uzavřené dne 25.6.2019, nedotčené tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v **jednom vyhotovení v elektronické podobě**.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou dodatku č.7 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7*

Příloha č. 2 (Příloha č. 2 Smlouvy) – Oprávněné osoby – *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7*

V Praze dne.....

V Praze dne.....

Za Zhotovitele, „Společnost Soběslav – Doubí“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s. a Metrostav a.s.



15.11.2021 14:42
Podepsáno elektronicky

.....
Za Objednatele
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.11.01
12:59:43 +01'00'

.....
Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.11.01 13:21:19
+01'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
STRABAG Rail a.s.
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.11.03 07:30:07 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka,
ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.
Podepsáno elektronicky

2021.11.03
16:12:42 +01'00'

.....
Ing. František Kočí,
předseda představenstva
Metrostav a.s.
Podepsáno elektronicky

2021.11.04
08:00:33 +01'00'

.....
Ing. Jaroslav Heran,
člen představenstva
Metrostav a.s.
Podepsáno elektronicky

Příloha č. 1

(Příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	ZL 1-8	ZL 9 a 11-18	ZL 10,20,21	oprava dle bodu č.4 D6	ZL 22,24,25,27,30,32,34	Cena stavby [Kč]
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí			3 865 692 669,62	-6 449 793,22	32 036 114,67	52 737 881,77	0,00	51 073 267,33	3 995 090 140,17
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]						Cena typu objektu [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení									
PS 51-01-01.2	Žst. Soběslav, staniční zabezpečovací zařízení, 2. etapa	SŽDC							
PS 52-01-01	Soběslav - Doubí, traťové zab. zařízení	SŽDC							
D.2 Železniční sdělovací zařízení									
PS 51-02-01.2	Žst. Soběslav, místní kabelizace, 2. etapa	SŽDC							
PS 51-02-06.2	Žst. Soběslav, EZS, 2. etapa	SŽDC							
PS 52-02-01	Zast. Myslkovice, rozhlasové zařízení	SŽDC							
PS 52-02-02	SpS Myslkovice, EZS	SŽDC							
PS 52-02-03	Zast. Doubí, rozhlasové zařízení	SŽDC							
PS 53-02-01.2	Veselí n.L.-Doubí, DOK + TK, 2. etapa	SŽDC							
PS 53-02-02.2	Veselí n.L.-Doubí, přenosový systém, 2. etapa	SŽDC							
PS 53-02-04.2	Veselí n.L.-Doubí, úprava stávajících TRS, 2. etapa	SŽDC							
PS 53-02-05.2	Veselí n.L.-Doubí, úpravy stávajícího DK 38 ČD Telematika, 2. etapa	Ostatní							
PS 52-02-06	Zast. Myslkovice-informační systém	SŽDC							
PS 52-02-07	Zast. Doubí u Tábora-informační systém	SŽDC							
PS 53-02-11	Radiový systém GSM-R, příprava	SŽDC							
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT									
PS 51-06-01.2	Žst. Soběslav, DŘT, 2. etapa	SŽDC							
PS 52-06-01	Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice-DŘT	SŽDC							
PS 52-03-03	SpS Myslkovice, rozvodna 25 kv, 50 Hz	SŽDC							
PS 52-03-04	SpS Myslkovice, vlastní spotřeba	SŽDC							
PS 52-03-05	SpS Myslkovice, vnější uzemnění	SŽDC							
PS 52-03-01	Zvěrotický tunel-TS 22/0,4 kv	SŽDC							
PS 52-03-06	TS 22/0,4 kv, km 68,910	SŽDC							
E.1.1 Železniční svršek a spodek									
SO 51-10-01.2	Žst. Soběslav, žel. svršek, 2. etapa	SŽDC							
SO 52-10-01	Soběslav-Doubí, žel. svršek	SŽDC							
SO 52-10-01.11	Soběslav-Doubí, žel. svršek, snesení svršku staré tratě	SŽDC							
SO 51-11-01.2	Žst. Soběslav, žel.spodek, 2. etapa	SŽDC							
SO 52-11-01	Soběslav-Doubí, žel.spodek	SŽDC							
SO 51-15-00.2	Žst. Soběslav, výstroj a značení trati, 2. etapa	SŽDC							
SO 52-15-00	Soběslav-Doubí, výstroj a značení trati	SŽDC							
E.1.2 Nástupiště, rampy									
SO 52-14-01	Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice-nástupiště	SŽDC							
SO 52-14-02	Soběslav-Doubí, zast. Doubí u Tábora-nástupiště	SŽDC							
E.1.3 Železniční přejezdy									
SO 53-13-01	Zrušení přejezdů na staré trati	SŽDC							
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi									
SO 51-20-02	Most - podchod v km 62,413	SŽDC							
SO 51-20-02.10	Most - podchod v km 62,413 - část města	Ostatní							
SO 52-20-01	Most v km 63,595	SŽDC							
SO 52-20-02	Most v km 65,422	SŽDC							
SO 52-20-03	Most v km 67,130	SŽDC							
SO 52-20-04	Most v km 70,437	SŽDC							
SO 52-20-04.10	Most v km 70,437 - úprava koryta	Ostatní							
SO 52-20-05	Most v km 70,271	SŽDC							
SO 51-21-02	Propustek v km 62,453 - zrušení	SŽDC							
SO 52-21-01	Propustek v km 63,914	SŽDC							
SO 52-21-01.10	Propustek v km 63,914 - úprava koryta	SŽDC							
SO 52-21-02	Propustek v km 71,595 - zrušení	SŽDC							
SO 52-21-04	Propustek v km 68,892	SŽDC							
SO 52-21-04.10	Propustek v km 68,892 - úprava koryta	SŽDC							
SO 52-21-05	Propustek v km 67,740	SŽDC							
SO 52-21-06	Propustek v km 67,435	SŽDC							
SO 52-22-01	Silniční propustek v km 63,590	Ostatní							
SO 52-22-02	Silniční propustek v km 63,966	Ostatní							
SO 52-22-03	Most - nadjezd v km 68,004	Ostatní							
SO 52-22-04	Most - nadjezd v km 66,443	Ostatní							
SO 52-22-05	Tunelový most v km 69,585	Ostatní							
SO 52-22-06	Most - nadjezd v km 70,698	Ostatní							

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]					Cena typu objektu [Kč]
SO 52-22-07	Silniční propustek v km 68,890	Ostatní						
SO 52-24-01	Soběslav-Doubí, zárubní zdi v km 66,19-66,41	SŽDC						
SO 52-24-03	Soběslav-Doubí, zárubní zdi v km 68,56-68,79	SŽDC						
SO 52-24-04	Soběslav-Doubí, zárubní zdi v km 68,96-69,02	SŽDC						
SO 52-24-05	Soběslav-Doubí, soubor zdi podél pozemních komunikací	Ostatní						
SO 52-24-05.10	Soběslav-Doubí, soubor zdi podél pozemních komunikací, areál S+R Reality	Ostatní						
SO 52-26-01.1	Snesení mostů na staré trati km 63,007	SŽDC						
SO 52-26-01.2	Snesení mostů na staré trati km 63,670	SŽDC						
SO 52-26-01.3	Snesení mostů na staré trati km 68,981	SŽDC						
SO 51-27-01	Návěstní krakorec v km 62,331	SŽDC						
SO 52-27-01	Návěstní lávka v km 68,895	SŽDC						
E 1.5. Ostatní inženýrské objekty								
SO 52-74-03.1	Soběslav-Doubí, přeložka TS 22/04 KV EON km 63,680 - část Goliat	Ostatní						
SO 52-74-20	Soběslav, přeložka kabelové skříně - Chlumákovi	Ostatní						
SO 52-83-01.2	Soběslav-Doubí, náhradní výsadba, 2. etapa	Ostatní						
E.1.6 Potrubní vedení								
SO 51-70-03.2	Zst. Soběslav, dešťová kanalizace, 2.etapa, přípojka	SŽDC						
SO 51-70-03.12	Zst. Soběslav, dešťová kanalizace, 2.etapa	Ostatní						
SO 51-70-04	Zst. Soběslav, přeložka kanalizace v km 62,453	Ostatní						
SO 52-70-01	Soběslav-Doubí, dešť. kanalizace pro přel. kom. II/135 v km 63,590	Ostatní						
SO 51-71-03	Zst. Soběslav, přeložka vody DN100 a ochr.fadů DN300 v přel.sil. III/13521	Ostatní						
SO 51-71-04	Zst. Soběslav, přeložka vodovodu DN 300 v km 62,63	Ostatní						
SO 52-71-01	Soběslav-Doubí, přeložka vody DN 400 ET v km 64,1-64,4	Ostatní						
SO 52-71-01.1	Soběslav-Doubí, přeložka vody DN 400 ET v km 64,1-64,4 - provizorní přeložka	Ostatní						
SO 52-71-03	Soběslav-Doubí, přeložka vody DN 200 v km 64,1-64,4	Ostatní						
SO 52-71-02	Soběslav-Doubí, přepojení vody DN 110 IPE, v km 64,38	SŽDC						
SO 52-71-04	Soběslav-Doubí, přeložka vody DN 400 v km 69,3	Ostatní						
SO 52-71-04.1	Soběslav-Doubí, přeložka vody DN 400 v km 69,3 - provizorní přeložka	Ostatní						
SO 52-71-05	Soběslav-Doubí, přeložka vody DN 100 v km 70,7-70,75	Ostatní						
SO 52-71-06	Soběslav-Doubí, přípojka požární vody Zvěrotický tunel	Ostatní						
SO 52-71-07	Soběslav-Doubí, přeložka vody DN 300 v km 63,58	Ostatní						
SO 52-71-08	Soběslav-Doubí, přeložka anodového uzemnění DN 800 JVS v km 68,35	Ostatní						
SO 51-72-02	Zst. Soběslav, přeložka plynu STL PE 63 v přel silnice III/13521	Ostatní						
SO 52-73-01	Soběslav-Doubí, rekonstrukce meliorací	Ostatní						
E.1.7 Železniční tunely								
SO 52-25-01	Soběslav-Doubí, tunel zvěrotický	SŽDC						
E.1.8 Komunikace								
SO 51-30-02	Zst. Soběslav, Přel. silnice III/13521	Ostatní						
SO 51-30-02.10	Zst. Soběslav, Přel. silnice III/13521, oprava areálu S+R Reality	Ostatní						
SO 51-30-03	Zst. Soběslav, úpravy komunikací u podchodu v km 62,422	SŽDC						
SO 52-30-01	Soběslav-Doubí, Přeložka silnice II/135	Ostatní						
SO 52-30-01.10	Soběslav-Doubí, Přeložka silnice II/135, napojení areálu M-Belt	Ostatní						
SO 52-30-02	Soběslav-Doubí, Přístupová kom. k portálu v km 64,317	Ostatní						
SO 52-30-03	Soběslav-Doubí, Propojení silnice II/135 a sev. okraje Zvěrotic	Ostatní						
SO 52-30-04	Soběslav-Doubí, Přeložka silnice III/13527	Ostatní						
SO 52-30-04.10	Soběslav-Doubí, Přeložka silnice III/13527, příjezd k havarijní nádrži ŘSD	Ostatní						
SO 52-30-06	Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty km 66,45	Ostatní						
SO 52-30-07	Soběslav-Doubí, Přístupy na pozemky v km 68,1 - Myslkovice	Ostatní						
SO 52-30-08	Soběslav-Doubí, Přeložka lesní cesty km 67,0	Ostatní						
SO 52-30-09	Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty km 68,0	Ostatní						
SO 52-30-10	Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace na nástupiště zast. Myslkovice	SŽDC						
SO 52-30-11	Soběslav-Doubí, Přeložka silnice III/13528 v km 68,0 (Myslkovice-Janov)	Ostatní						
SO 52-30-12	Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace ke SpS Myslkovice	SŽDC						
SO 52-30-13	Soběslav-Doubí, přístupová cesta k základnové stanici GSM-R km 64,7	SŽDC						
SO 52-30-14	Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty km 69,0	Ostatní						
SO 52-30-16	Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty km 69,45	Ostatní						
SO 52-30-17	Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace na nástupiště zast. Doubí	SŽDC						
SO 52-30-18	Soběslav-Doubí, Přeložka silnice km 70,7	Ostatní						
SO 52-30-18.10	Soběslav-Doubí, Přeložka silnice km 70,7, příjezd RIBEDO	Ostatní						
E.1.10 Protihlukové objekty								
SO 51-50-01.2	Zst. Soběslav, protihluková stěna, 2. etapa	SŽDC						
SO 52-50-01	Soběslav-Doubí, protihluková stěna	SŽDC						
SO 52-50-02	Soběslav-Doubí, protihluková stěna, Tyršova ul.	SŽDC						
E.2 Pozemní stavební objekty								
SO 52-40-02	Soběslav-Doubí, přesunutí křížku	Ostatní						
SO 52-46-01	Soběslav-Doubí, oplocení biokoridolu	SŽDC						

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]							Cena typu objektů [Kč]	
SO 52-46-02	Soběslav-Doubí, oplocení III/135 Soběslav	Ostatní									
SO 52-46-03	Soběslav-Doubí, úprava v km 63.900-64.000	Ostatní									
SO 52-46-04	Soběslav-Doubí, úprava oplocení km 70.990-71.04	Ostatní									
SO 51-41-03	Žst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62.413	SŽDC									
SO 51-41-03.10	Žst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62.413 - osvětlení	SŽDC									
SO 52-41-01	Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice -přístřešky pro cestující	SŽDC									
SO 52-41-03	Soběslav - Doubí, zast. Doubí u Tábora - přístřešky pro cestující	SŽDC									
SO 52-51-01	Soběslav-Doubí, následná protihluková opatření	SŽDC									
SO 51-43-01.2	Žst. Soběslav, orientační systém, 2. etapa	SŽDC									
SO 51-43-01.10	Žst. Soběslav, orientační systém podchodu v km 62.413	SŽDC									
SO 52-43-01	Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice, orientační systém	SŽDC									
SO 52-43-02	Soběslav-Doubí, zast. Doubí, orientační systém	SŽDC									
SO 51-45-02	Žst. Soběslav, demolice garáží	SŽDC									
SO 53-45-01	Veselí n.L.-Doubí, odstranění zařízení staré trati	SŽDC									
SO 52-45-01	Soběslav-Doubí, demolice	SŽDC									
E.3.1 Trakční vedení											
SO 51-60-01.2	Žst. Soběslav, úpravy TV, 2. etapa	SŽDC									
SO 52-60-01	Soběslav - Doubí, úpravy TV	SŽDC									
SO 52-60-02	SpS Myslkovice, připojení SpS na TV	SŽDC									
E. 3.3. Spínací stanice - stavební část											
SO 52-40-01	Soběslav-Doubí-spinací stanice Myslkovice	SŽDC									
E.3.4 Ohřev výměn EOv											
SO 51-62-04.2	Žst. Soběslav, elektrický ohřev výměn, 2. etapa	SŽDC									
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů											
SO 51-62-03.2	Žst. Soběslav, úpravy rozvodů nn a osvětlení stanice, 2.etapa	SŽDC									
SO 51-62-05.2	Žst. Soběslav, DOUO, 2. etapa	SŽDC									
SO 52-62-01	Soběslav-Doubí, zvěrotický tunel-elektroinstalace, osvětlení	SŽDC									
SO 52-62-02	Soběslav-Doubí, přípojka základnové stanice GSM	SŽDC									
SO 52-62-03	Soběslav-Doubí, zast. a SpS Myslkovice -přípojka nn	SŽDC									
SO 52-62-04	Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice -rozvody nn a osvětlení	SŽDC									
SO 52-62-05	Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice -DOUO	SŽDC									
SO 52-62-06	Soběslav-Doubí, zast. Doubí -přípojka nn	SŽDC									
SO 52-62-08	Soběslav-Doubí, zast. Doubí-rozvody nn a osvětlení	SŽDC									
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí											
SO 51-61-01.2	Žst. Soběslav, ukolejnění vodivých konstrukcí, 2. etapa	SŽDC									
SO 52-61-01	Soběslav - Doubí, ukolejnění vodivých konstrukcí	SŽDC									
Všeobecný objekt											
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽDC									
Dělení majetku:											
SŽDC		Budoucí majitel SŽDC [Kč]									
OSTATNÍ		Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]									
			Kontrolní součet [Kč]		3 865 692 669,62	-6 449 793,22	32 036 114,67	52 737 881,77	0,00	51 073 267,33	3 995 090 140,17

**Příloha č. 2
Oprávněné osoby**

**Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek , včetně delegovaných osob dle
čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- delegovaná osoba:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED] [REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- asistent specialisty (vedoucího prací) na železniční svršek:

(nová pozice nad rámec zadávacích podmínek)

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- specialista (vedoucí prací) na železniční spodek:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- asistent specialisty (vedoucího prací) na železniční spodek:

(nová pozice nad rámec zadávacích podmínek)

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED] [REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- specialista (vedoucí prací) na nástupiště, přejezdy, potrubní vedení, protihlukové, pozemní objekty, demolice:

(nová pozice nad rámec zadávacích podmínek)

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED] [REDACTED]
E-mail	[REDACTED]

Telefon	██████████
---------	------------

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████