

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 21005

Číslo EASY Archivu: 2018\_00946

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2018 (CES 166/2018)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

##### Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přebtkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : XXXXXXXXXX  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce XXXXXXXXXX k zajiřtování investorskoinženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

#### 1.2 Zhotovitel:

##### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

sídlo: Přebtkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
zastoupen: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem  
zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXX  
IČ: 49099451  
DIČ: CZ 49099451  
bankovní spojení: Komerční banka Teplice č.ú. 3507501/0100  
telefon: XXXXXXXXXX

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn XXXXXXXXXX

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je XXXXXXXXXX

### II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č.4 dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem č.4.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 4 se mění čl. III Čas plnění.

#### III. Čas plnění

3.1 Zahájení stavby : srpen 2018

3.2 Změna dokončení stavby do : 23. prosince 2021

**Předmětem dodatku č.4 smlouvy o dílo je:**

- Změna času plnění z důvodu upřesnění požadavků NP České Švýcarsko na výběr lomového kamene pro opevnění dna a břehů.

2.3 Smluvní strany vřslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

**III. Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek č.4 představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.4:

1. Změnový list

3.4 Tento Dodatek č.4 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....


V Teplicích dne **04 -11- 2021** .....

Objednatel: **18 -11- 2021**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. David Votava  
generální ředitel  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 04/2021	
Zhotovitel:		Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 15.10.2021	
Název akce: DC 022 013 Jetřichovice – odstranění výusti DC 64						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Změna času plnění z důvodu upřesnění požadavků NP České Švýcarsko na výběr lomového kamene pro opevnění dna a břehů.</li> </ul>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 23. 12. 2021 <b>53/padesát tři</b> kalendářních dnů			

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku:

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 4.10.2021

## PRIJETÍ ZMĚNY

**Posouzení změny:**

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 4.10.2021

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 4.10.21

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.