

## Změnový list

<p>Název a evidenční číslo Stavby: <span style="color: green;">Rekreační přístav Veselí nad Moravou – provozní budova (SO 01 Vodovodní řad, SO 02 Vodovodní přípojka, SO 03 Přípojka NN, SO 03a Inženýrské sítě)</span> <span style="float: right;">562 553 0005</span></p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  <span style="color: green;">SO 01 Vodovodní řad, SO03a Inženýrské sítě</span></p>	<p>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</p>	<p>Pořadové číslo ZBV: <b>01/2021.</b></p>
--	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26. 3. 2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: SYTYS.cz s.r.o. se sídlem: Klappkova 432/57, Kobylisy, PSČ: 182 00 Praha 8

<p><u>Přílohy Změnového listu:</u>  <span style="color: green;">Rozpočet méněprací a víceprací „SYTYS.cz s.r.o. vyčíslení MNP a VCP na stavbu Veselí přístav ze dne 22.9.2021.xlsx“</span>  <span style="color: green;">foto č.1 – starý železobetonový panel, který byl odstraněn</span>  <span style="color: green;">foto č.2 – rozbouraný betonový základ</span>  <span style="color: green;">foto č.3 – rozbouraný betonový základ</span>  <span style="color: green;">foto č.4 – výkop s odstraněným betonovým základem</span>                    Rozpis ocenění změn položek:  <span style="color: green;">soubor: SYTYS.cz s.r.o. vyčíslení MNP a VCP na stavbu Veselí přístav ze dne 22.9.2021.xlsx</span></p>	<p>Paré č.</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	<p>Příjemce e Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</p> <p>Zhotovitel</p> <p>Projektant</p> <p>Supervize</p> <p style="color: green;">[doplňte dle potřeby]</p>
--	--	---

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při provádění výkopových prací pro pokládku vodovodního potrubí byl v části trasy pod povrchem odkryt starý betonový panel a základy objektů, které bylo nutno odstranit strojním hydraulickým kladivem, aby bylo možno dodržet projektovanou trasu vodovodního potrubí (viz.foto č. 1 až foto č. 4) Současně byl proveden odečet Dodávky a montáže revizní plastová šachtičky DN425, vč. poklopu, která byla shledána v rozpočtu nadbytečnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-14.842,10</b>	<b>14842,15</b>	<b>0,00</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu		<b>není</b>

**Charakter změny**  
(nehodící škrtněte)

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
----------	----------	----------	----------	----------	--

*Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E**

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

**a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů**

**b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**

**c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

**a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -**

**b) nemění celkovou povahu zakázky**

**c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

**a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**

**b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -**

**c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší**

**d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality**

**Podpis vyjadřuje  
souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno



datum

Podpis

Vyjádření:

Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	Podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
číslo smlouvy : <i>S/ŘVC/040R/SoD/2021</i>	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady		
týká se bodu :	0 Kč vč. DPH			
Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	██████████	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	██████████	datum	Podpis
Zhotovitel	Jméno	██████████	datum	Podpis
				Číslo paré:

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17MNP a VCP**      **Rekreační přístav Veselí nad Moravou – vodovodní a elektrická přípojka**

Objednatel: **Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**      IČO: **67981801**  
 nábf. L. Svobody 1222/12,      DIČ:  
**110 15 Praha 1**

Zhotovitel: **SYTYS.cz s.r.o.**      IČO: **04342381**  
**Klapkova 432/57, Kobylisy**      DIČ: **CZ04342381**  
**18200 Praha 8**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,05
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,05</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,05</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,01</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
<b>01</b>	<b>MNP</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 842,10</b>	<b>-3 116,84</b>	<b>-17 958,94</b>	
004	SO 03a Inženýrské sítě	0,00	-14 842,10	-3 116,84	-17 958,94	
<b>02</b>	<b>VCP</b>	<b>0,00</b>	<b>14 842,15</b>	<b>3 116,85</b>	<b>17 959,00</b>	
001	SO 01 Vodovodní řad	0,00	14 842,15	3 116,85	17 959,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,05	0,01	0,06	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			8 961,60	
8	Trubní vedení	HSV			-14 842,10	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 880,55	
Cena celkem					0,05	

### Položkový rozpočet

S:	17MNP a VCP VESELÍ NAD MORAVOU - vodovodní a elektrická přípojka	
O:	01	MNP
R:	004	SO 03a Inženýrské sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>-14 842,10</b>
1	894812200R	Dodávka + montáž revizní plastová šachtice DN425, vč. poklopu	kus			

-1

## Položkový rozpočet

S:	17MNP a VCP VESELÍ NAD MORAVOU - vodovodní a elektrická přípojka		
O:	02	VCP	
R:	001	SO 01 Vodovodní řad	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>8 961,60</b>
1	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem <a href="#">betonový základ : ,5*,8*12</a>	m3			██████████
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>5 880,55</b>
2	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km <a href="#">4,8*2,2</a>	t			██████████
3	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km <a href="#">skládku St. Město 19 km : 10,56*18</a>	t			██████████
4	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,56000</a>	t			██████████
5	979990103	Poplatek za skládku suti - beton <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,56000</a>	t			██████████