

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo SML-00036-2021-941 ze dne 15.2.2021

I. smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451,

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený: Ing. Alojzem Riškem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

AWT Rekultivace a.s.

se sídlem Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

IČO: 47676175 DIČ: CZ47676175

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

zastoupená: Kamil Holenda, předseda představenstva

Jiří Babiš, místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná [REDACTED]

Bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s., Praha 9

číslo účtu: 1000507105/3500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XII, odst. 2, smlouvy o dílo č. SML-00036-2021-941 ze dne 15.2.2021 (dále také „smlouva o dílo“), Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Rybníky Na Důlském“.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

S ohledem na organizační změny v organizaci na straně objednatele se změnila hlavička smlouvy o dílo.

Článek IV. Účtování a platební podmínky, odst. 1., se mění takto:

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v 5 vyhotoveních) na adresu: Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128, 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava, k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit min. 4,0 mil. Kč bez DPH v období od předání staveniště do 31.10.2021.

Ostatní ujednání článku IV. zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě, dne:

V Petřvaldě.....

.....

Ing. Alojz Riško
ředitel OŘ severní Moravy
Lesy České republiky, s. p.

.....

Kamil Holenda
předseda představenstva
AWT Rekultivace a.s

.....

Jiří Babiš
místopředseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.