



KUJCP010XDEF

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/048/21-dod.č.1

číslo smlouvy zhotovitele: S22-017-0038

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**I. Smluvní strany:**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK),
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č. ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)
Zástupce: **MUDr. Martin Kuba**, hejtman Jihočeského kraje

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/048/21 ze dne 18. 6. 2021, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Český Krumlov**“, konkrétně všech třech částí, tj. silnic s názvem „Modernizace silnice III/16312, Frymburk“, „Modernizace silnice III/14313, Chlumeček – Křemže“ a „Modernizace silnice III/14625, Besednice – Soběnov – Blansko“. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě změn, které nastaly jednak zkrácením doby provádění díla uvedené v nabídce vítězného uchazeče o zakázku a dále změn, které nastaly v průběhu provádění stavby a které vystihují skutečnost při provádění. Výsledkem jsou vícepráce u všech třech částí u položek DIO ve výši 88 073,- Kč bez DPH, kde bylo použito větší množství dopravních značek vyznačujících objízdné trasy a vícepráce na části „Modernizace silnice III/14625, Besednice – Soběnov – Blansko“ ve výši 1 578 349,- Kč bez DPH, kde po zaměření skutečné plochy povrchu komunikace došlo k jejímu zvětšení u všech třech stavebních objektů. Všechny změny byly předem odsouhlaseny objednatelem, technickým i autorským dozorem stavby.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Stavba: Modernizace komunikací SFDI 2021 - okres Český Krumlov	č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/048/21 č. smlouvy zhotovitele: S22-017-0038	
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 06 České Budějovice		
TDI: Miloslav Jindra Hůry 122, 373 72 Lišov		
Projektant: Bc. Vlastimil Zikmund ČKAIT - 0102607		
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Předmět změny: Úprava DIO dle skutečnosti schválené PČR.		
Dotčené místo: Modernizace silnice III/16312, Frymburk		
Odkaz na výkresy: fotodokumentace průběhu stavby		
Odkaz na soupis prací: viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy:		
Návrh ocenění: vícepráce: méněpráce:		
DIO po dobu stavby	vícepráce	24 337,00 Kč
Celkem bez DPH		24 337 Kč
DPH 21%		5 111 Kč
Celkem		29 448 Kč
Podpis navrhovatele:	Datum: 21.10.2021	
Vyjádření:		
TDI: Miloslav Jindra	datum: 22.10.2021	podpis:
Projektant: V. ZIKMUND	datum: 1.11.2021	podpis:
Investor : JUDr. Andrea Tetourová	datum: 11.11.2021	podpis:
Přílohy: položkový rozpočet		


SWIETELSKY

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JiH, oblasť Český

Krumlov, ul. Pražská 168

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 59

Soupis prací

SO 99 Dodatek č. 1					
ZL 1 Frymburk, DIO					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>dle SOD: 12ks dle skutečnosti: 35ks rozdíl: 35-12=23ks</i>	23,00	KUS	170,00	3 910,00
2 914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>dle SOD: 12ks dle skutečnosti: 35ks rozdíl: 35-12=23ks</i>	23,00	KUS	115,00	2 645,00
3 914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>délka DIO skutečnost 17dní dle SOD: 12*14=168ksden dle skutečnosti: 35*17=595ksden rozdíl: 595-168=427ksden</i>	427,00	KSDEN	17,00	7 259,00
4 914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>dle SOD: 2ks dle skutečnosti: 15ks rozdíl: 15-2=13ks</i>	13,00	KUS	170,00	2 210,00
5 914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>dle SOD: 2ks dle skutečnosti: 15ks rozdíl: 15-2=13ks</i>	13,00	KUS	115,00	1 495,00
6 914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>délka DIO skutečnost 17dní dle SOD: 2*14=28ksden dle skutečnosti: 15*17=255ksden rozdíl: 255-28=227ksden</i>	227,00	KSDEN	22,00	4 994,00
7 916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>dle SOD: 2ks dle skutečnosti: 5ks rozdíl: 5-2=3ks</i>	3,00	KUS	170,00	510,00
8 916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>dle SOD: 2ks dle skutečnosti: 5ks rozdíl: 5-2=3ks</i>	3,00	KUS	115,00	345,00
9 916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>délka DIO skutečnost 17dní dle SOD: 2*14=28ksden dle skutečnosti: 5*17=85ksden rozdíl: 85-28=57ksden</i>	57,00	KSDEN	17,00	969,00

Odbytová cena bez DPH:

24 337,00

Stránka

SKY

13 399



objízdná trasa pro cyklo provoz

Dopravní úřadová společnost
Dopravní podnik měst Frýmburk
Frýmburk, ul. Křižíkova 1000, Frýmburk
IČO: 253 203 203, DIČ: CZ253203203
www.dpfrmburk.cz, Frýmburk
Telefon: 465 603 203

Stavba: Modernizace komunikací SFDI 2021 - okres Český Krumlov	č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/048/21 č. smlouvy zhotovitele: S22-017-0038	
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 06 České Budějovice		
TDI:	Miloslav Jindra Hůry 122, 373 72 Lišov	
Projektant:	Bc. Vlastimil Zikmund ČKAIT - 0102607	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny:	Úprava DIO dle skutečnosti schválené PČR.	
Dotčené místo:	Modernizace silnice III/14313, Chlumeček - Křemže	
Odkaz na výkresy:	fotodokumentace průběhu stavby	
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:		
Návrh ocenění:		
vícepráce: méněpráce:		
DIO po dobu stavby	vícepráce	20 943,00 Kč
Celkem bez DPH		20 943 Kč
DPH 21%		4 398 Kč
Celkem včetně DPH		25 341 Kč
Podpis navrhovatele:	Datum: 21.10.2021	
Vyjádření:		
TDI: Miloslav Jindra	datum: 22.10.2021	podp
Projektant: V. ZIKMUND	datum: 1.11.2021	podp
Investor: JUDr. Andrea Tetourová	datum: 11.11.2021	podp
Přílohy:	položkový rozpočet	


SWIETELSKY
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Český Krumlov
ČR - 382 21 Kájov 158
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Soupis prací

SO 99 Dodatek č. 1					
ZL 2 Chlumeček - Křemže, DIO					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>dle SOD: 12ks dle skutečnosti: 43ks rozdíl: 43-12=31ks</i>	31,00	KUS	170,00	5 270,00
2 914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>dle SOD: 12ks dle skutečnosti: 43ks rozdíl: 43-12=31ks</i>	31,00	KUS	115,00	3 565,00
3 914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>délka DIO skutečnost 12dní dle SOD: 12*14=168ksden dle skutečnosti: 43*12=516ksden rozdíl: 516-168=348ksden</i>	348,00	KSDEN	17,00	5 916,00
4 914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>dle SOD: 2ks dle skutečnosti: 10ks rozdíl: 10-2=8ks</i>	8,00	KUS	170,00	1 360,00
5 914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>dle SOD: 2ks dle skutečnosti: 10ks rozdíl: 10-2=8ks</i>	8,00	KUS	115,00	920,00
6 914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>délka DIO skutečnost 12dní dle SOD: 2*14=28ksden dle skutečnosti: 10*12=120ksden rozdíl: 120-28=92ksden</i>	92,00	KSDEN	22,00	2 024,00
7 916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>dle SOD: 2ks dle skutečnosti: 6ks rozdíl: 6-2=4ks</i>	4,00	KUS	170,00	680,00
8 916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>dle SOD: 2ks dle skutečnosti: 6ks rozdíl: 6-2=4ks</i>	4,00	KUS	115,00	460,00
9 916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>délka DIO skutečnost 12dní dle SOD: 2*14=28ksden dle skutečnosti: 6*12=72ksden rozdíl: 72-28=44ksden</i>	44,00	KSDEN	17,00	748,00

Odbytová cena bez DPH:

20 943,00

DETAIL DZ IP22 A IS11a



Scale: 1:5000
 Drawing: 10/14313
 Date: 10/14313

General information	
Project name	10/14313
Client	Police - MOKO KRAJE MOR. JESKY KRIJIV.
Scale	1:5000
Date	10/14313
Author	10/14313
Reviewer	10/14313
Appr.	10/14313

Stavba: Modernizace komunikací SFDI 2021 - okres Český Krumlov	č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/048/21 č. smlouvy zhotovitele: S22-017-0038	
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 06 České Budějovice		
TDI:	Miloslav Jindra Hůry 122, 373 72 Lišov	
Projektant:	Bc. Vlastimil Zikmund ČKAIT - 0102607	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny:	Úprava DIO dle skutečností schválené PČR.	
Dotčené místo:	Modernizace silnice III/14625 Besednice - Soběnov - Blansko	
Odkaz na výkresy:	fotodokumentace průběhu stavby	
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:		
Návrh ocenění:		
vícepráce:		
méněpráce:		
DIO po dobu stavby	vícepráce	42 793,00 Kč
Celkem bez DPH		42 793 Kč
DPH 21%		8 987 Kč
Celkem včetně		51 780 Kč
Podpis navrhovatele:	Datum: 2.1.10.2021	
Vyjádření:		
TDI: Miloslav Jindra	datum: 22.10.2021	pod
Projektant: V. ZIKMUND	datum: 1.11.2021	pod
Investor : JUDr. Andrea Tetourová	datum: 11.11.2021	pod
Přílohy:	položkový rozpočet	


SWIETELSKY

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Český Krumlov


ČR - 382 21 Kájov 162

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


Soupis prací

SO 99 Dodatek č. 1					
ZL 3 Besednice - Soběnov - Blansko, DIO					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>dle SOD: 12ks</i> <i>dle skutečnosti: 65ks</i> <i>rozdíl: 65-12=53ks</i>	53,00	KUS	170,00	9 010,00
2 914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>dle SOD: 12ks</i> <i>dle skutečnosti: 65ks</i> <i>rozdíl: 65-12=53ks</i>	53,00	KUS	115,00	6 095,00
3 914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>délka DIO skutečnost 17dní</i> <i>dle SOD: 12*21=252ksden</i> <i>dle skutečnosti: 65*17=1105ksden</i> <i>rozdíl: 1105-252=853ksden</i>	853,00	KSDEN	17,00	14 501,00
4 914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>dle SOD: 2ks</i> <i>dle skutečnosti: 19ks</i> <i>rozdíl: 19-2=17ks</i>	17,00	KUS	170,00	2 890,00
5 914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>dle SOD: 2ks</i> <i>dle skutečnosti: 19ks</i> <i>rozdíl: 19-2=17ks</i>	17,00	KUS	115,00	1 955,00
6 914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>délka DIO skutečnost 17dní</i> <i>dle SOD: 2*21=42ksden</i> <i>dle skutečnosti: 19*17=323ksden</i> <i>rozdíl: 323-42=281ksden</i>	281,00	KSDEN	22,00	6 182,00
7 916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>dle SOD: 2ks</i> <i>dle skutečnosti: 6ks</i> <i>rozdíl: 6-2=4ks</i>	4,00	KUS	170,00	680,00
8 916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>dle SOD: 2ks</i> <i>dle skutečnosti: 6ks</i> <i>rozdíl: 6-2=4ks</i>	4,00	KUS	115,00	460,00
9 916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>délka DIO skutečnost 17dní</i> <i>dle SOD: 2*21=42ksden</i> <i>dle skutečnosti: 6*17=102ksden</i> <i>rozdíl: 102-42=60ksden</i>	60,00	KSDEN	17,00	1 020,00
Odbytová cena bez DPH:					42 793,00

S



MIETELSKY



Stavba: Modernizace komunikací SFDI 2021 - okres Český Krumlov	č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/048/21 č. smlouvy zhotovitele: S22-017-0038	
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 06 České Budějovice		
TDI:	Miloslav Jindra Hůry 122, 373 72 Lišov	
Projektant:	Bc. Vlastimil Zikmund ČKAIT - 0102607	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny:	Úprava výměr pokládky živičných směsí, recyklace za studena a veškerých s tím spojených prací (viz. PD) dle dokumentace skutečného provedení stavby.	
Dotčené místo:	Modernizace silnice III/14625 Besednice - Soběnov - Blansko	
Odkaz na výkresy:	zaměření skutečného provedení stavby	
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:		
Návrh ocenění:		
vícepráce:		
méněpráce:		
ZL4.1 - SO 101 staničení km 0,000 - 2,600	vícepráce	900 206,69 Kč
ZL 4.1 - SO 102 staničení km 2,600 - 3,135	vícepráce	127 581,81 Kč
ZL 4.3 - SO 103 staničení km 3,250 - 5,300	vícepráce	550 560,26 Kč
Celkem b		1 578 349 Kč
DPH 21%		331 453 Kč
Celkem v		1 909 802 Kč
Podpis navrhovatele:	Datum:	21-10-2021
Vyjádření:		
TDI: Miloslav Jindra	datum: 22-10-2021	podp
Projektant: V. ZIKMUND	datum: 1-11-2021	podp
Investor : JUDr. Andrea Tetourová	datum: 11-11-2021	podp
Přílohy: položkový rozpočet		


SWIETELSKY

stavební s.r.o.

oddělení závod Dopravní stavby JIH, oblast Český Krumlov

ČR - 382 21 Kajov 168

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Soupis prací

STAVBA - OKRES ČENKOV

SO 99 Dodatek č. 1					
ZL4.1 - SO 101 staničení km 0,000 - 2,600					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
7	567504R01 RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE dle SOD: 12480*0,25=3120m3 skutečnost: 13625,7*0,25=3406,425m3 rozdíl: 3406,425-3120=286,425m3	286,43	M3	217,00	62 154,23
8	567504R02 RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM dle SOD: 12480*0,25=3120m3 skutečnost: 13625,7*0,25=3406,425m3 rozdíl: 3406,425-3120=286,425m3	286,43	M3	398,00	113 997,15
9	567504R03 RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSI dle SOD: 0,1162*3120=362,544T skutečnost: 0,1162*3406,425=395,827T rozdíl: 395,827-362,544=33,283T	33,28	T	1 290,00	42 935,07
10	567504R04 RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOV dle SOD: 0,0813*3120=253,656T skutečnost: 0,0813*3406,425=276,942T rozdíl: 276,942-253,656=23,286T	23,29	T	5 240,00	122 018,64
11	574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM dle SOD: 12480m2 skutečnost: 13625,7m2 rozdíl: 13625,7-12480=1145,7m2	1 145,70	M2	264,00	302 464,80
12	572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 dle SOD: 12480m2 skutečnost: 13625,7m2 rozdíl: 13625,7-12480=1145,7m2	1 145,70	M2	16,00	18 331,20
13	574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM dle SOD: 12480m2 skutečnost: 13625,7m2 rozdíl: 13625,7-12480=1145,7m2	1 145,70	M2	208,00	238 305,60

NETELSKÝ

199 746 1 380 35 509

