

**Dodatek č. 1**  
**Smlouva o dílo č. 77/2021**  
**„Opravy místních komunikací 2021“**

**I.**  
**Smluvní strany**

1) Objednatel:  
**Město Soběslav**

sídlo: náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav  
 IČ: 00252921  
 DIČ: CZ00252921  
 zastoupené: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města  
 Mgr. Pavlem Lintnerem, místostarostou města  
 Jiří Pour, investiční technik MěÚ Soběslav  
 tel.: 381 508 155, e-mail: [redacted]  
 bankovní spojení: [redacted]  
 dále jen „objednatel“

**a**

2) Zhotovitel:  
**VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.**

sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav  
 IČ: 14504456  
 DIČ: CZ14504456  
 zastoupená: Ing. Karlem Valentou, jednatelem společnosti  
 kontakt: Ing. Karel Valenta  
 bankovní spojení: KB Tábor, č.ú. [redacted]  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Č.Budějovicích, odd.C, vl. 852  
 dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“,

*uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“.*

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy takto:

1. na úpravě čl. III. **Cena díla a platební podmínky** takto:

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlaseného Soupisu skutečně provedených prací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 1 takto:

<b>Cena dle SoD (bez DPH)</b>	<b>1.128.031,00 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>-16.800,00 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>126.995,00 Kč</b>
<b>Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>1.238.226,00 Kč</b>
<b>DPH (21%):</b>	<b>260.027,50 Kč</b>
<b>Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 (včetně DPH)</b>	<b>1.498.253,50 Kč</b>

Ostatní ujednání beze změn.


### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

**Příloha:** Změna č. 1 - Soupis skutečně provedených prací a méněprací


V Soběslavi dne ..... 18. 11. 2021 .....

objednatel:



**Město Soběslav**  
zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou  
starostou města

zhotovitel:



**VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.**  
Ing. Karel Valenta  
jednatel společnosti



ZHOTOVITEL: Vialit Soběslav spol. s r.o., IČO: 145 044 56  
 Název a sídlo: Na Svračkách 478/III, 392 01 Soběslav

OBJEDNATEL: Město Soběslav, IČ: 00252921  
 Název a sídlo: nám. Republiky 59, 392 01 Soběslav

SOD č. 77/2021

Opravy místních komunikací 2021

pořadí	objekt	položka číslo	popis úpravy	MJ	jednotková cena Kč	fakturované množství v měsících září	fakturovaná cena v měsících září	celkové fakturované množství	celková fakturovaná cena	rozpočtové množství	rozpočtová cena	zbyvajících množství	zbyvajících cena / méněpráce	vícepráce množství	vícepráce v Kč
			úprava pláně	m2	13,00	945,00	12285,00	945,00	12285,00	945,00	12285,00	0,00	0,00		0,00
			penetrace asfaltová tl. 10 cm	m2	198,00	945,00	187110,00	945,00	187110,00	945,00	187110,00	0,00	0,00	240,00	47520,00
			mátr asfaltový dvouvrstvý	m2	106,00	945,00	100170,00	945,00	100170,00	945,00	100170,00	0,00	0,00		25440,00
Oprava Mě. Soběslav "Pod Přáskem"							299 568,00		299 568,00		299 568,00		0,00		77 960,00
			úprava pláně	m2	13,00	1482,00	19266,00	1482,00	19266,00	1482,00	19266,00	0,00	0,00		0,00
			penetrace asfaltová tl. 10 cm	m2	198,00	1482,00	293436,00	1482,00	293436,00	1482,00	293436,00	0,00	0,00		0,00
			mátr asfaltový dvouvrstvý	m2	106,00	1482,00	157092,00	1482,00	157092,00	1482,00	157092,00	0,00	0,00		0,00
			rozevtí povrchu křivý	m2	19,00	1482,00	28158,00	1482,00	28158,00	1482,00	28158,00	0,00	0,00		0,00
			doplnění kamenivem se zhutněním	t	505,00	67,00	33835,00	67,00	33835,00	67,00	33835,00	0,00	0,00		0,00
			osazení svodnic	m	1880,00	5,00	8400,00	5,00	8400,00	15,00	26200,00	10,00	16800,00		0,00
Oprava Mě. Soběslav "Svobodský"							540 187,00		540 187,00		556 987,00		16 800,00		0,00
			úprava pláně s přehmullin	m2	21,00	540,00	13440,00	540,00	13440,00	540,00	13440,00	0,00	0,00		0,00
			doplnění kamenivem se zhutněním	t	505,00	115,00	58075,00	115,00	58075,00	115,00	58075,00	0,00	0,00		0,00
Oprava Mě. Soběslav "nad Melanovým rybníkem"							71 518,00		71 518,00		71 518,00		0,00		0,00
			odstranění nápisu vč. odvozu	m2	8,00	200,00	13200,00	200,00	13200,00	200,00	13200,00	0,00	0,00		0,00
			úprava pláně	m2	13,00	770,00	10010,00	770,00	10010,00	770,00	10010,00	0,00	0,00		0,00
			doplnění kamenivem se zhutněním	t	505,00	108,00	54540,00	108,00	54540,00	108,00	54540,00	0,00	0,00		0,00
Oprava Mě. Soběslav "na Pražské"							77 750,00		77 750,00		77 750,00		0,00		0,00
			úprava pláně	m2	13,00	1593,00	20709,00	1593,00	20709,00	1593,00	20709,00	0,00	0,00		0,00
			doplnění kamenivem se zhutněním	t	505,00	201,00	101505,00	201,00	101505,00	201,00	101505,00	0,00	0,00		107,00
Oprava Mě. Soběslav "nad železničář. svahem"							122 214,00		122 214,00		122 214,00		0,00		54 035,00
Celkem Opravy místních komunikací 2021							1 111 231,00		1 111 231,00		1 128 031,00		16 800,00		126 995,00

celková rozpočtová cena 1 128 031,00  
 zbyvajících cena / méněpráce 16 800,00  
 vícepráce 126 995,00  
 k fakturaci vč. změn 1 238 226,00  
 fakturováno 0,00  
 zbylá fakturovat 1 238 226,00

Za Objednatelů dne

jméno a podpis

Za Zhotovitelů dne

jméno a podpis