

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 22/2020 na provedení stavby „Stavební úpravy vnějšího pláště a přilehlých ploch Městského úřadu Nýřany“ ze dne 7.9.2020

Smluvní strany:

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Nýřany

Se sídlem: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČ: 00258 199

DIČ: CZ00258 199

Zastupuje: Ing. Jiří Davídek, starosta města

tel.: +420 377832311

e-mail : starosta@mesto-nyrany.cz

ve věcech technických Ing. Petr Aubrecht

tel.: [REDACTED] e-mail : p.aubrecht@seznam.cz

(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: Občanské a průmyslové stavebnictví spol. s r. o.

Se sídlem: Koperníkova 34, 301 00 Plzeň

IČ: 25215566

DIČ: CZ25215566

Spisová značka: oddíl C, vložka 3160, vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Dalibor Brabec, tel.+420 [REDACTED], e-mail: dalibor.brabec@ops-stavby.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Brabec, tel.+420 [REDACTED] e-mail: martin.brabec@ops-stavby.cz

stavbyvedoucí:

Václav Brabec, tel.+420 [REDACTED], e-mail: martin.brabec@ops-stavby.cz

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: [REDACTED]/0100

(dále jen *zhotovitel*)

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:

Oddíl I., Odstavec II. Termín a místo plnění – článek 1.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30.11.2021 (SOD 22/2020) se ruší

Nahrazeno: Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 4.2022

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn.

K posunutí termínu dokončení stavebních prací dochází z důvodu změn vyvolaných stavbou (vícepráce), které mají vliv na dokončení díla a rozhodnutím investora o posunutí termínu dokončení „Sadových úprav“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby.

