

**DODATEK č. 1 k**  
**PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006934

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-245  
ze dne 25.08.2021 (dále jen „Smlouva“)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 518 Ruzyně - Suchdol, TES konsolidovaného řešení**

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

*jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020“*

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno  
IČO: 49446703  
DIČ: CZ49446703  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl. 1120

právní forma:  
bankovní spojení:

akciová společnost

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020“*

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

#### **Vzhledem k tomu, že:**

- bylo z důvodu urychlení procesu investorské přípravy stavby D0 518 Ruzyně – Suchdol (dále jen „Stavba 518“) a její optimalizace s postupem prací na stavbě D0 519 Suchdol – Březiněves rozhodnuto objednatelům o zahájení projekčních prací na technické studii v rozsahu konsolidovaného řešení dále uvedených variant a podvariant, které jsou závazně projednané v návaznosti na zjišťovací řízení a jeho závěry,
- objednatel zajistí zpracování multikriteriálního hodnocení variant/podvariant Stavby 518, z jehož výsledků může vyplynout potřeba aktualizace či doplnění zhotovitelem zpracovaného konceptu technicko-ekonomické studie (dále jen „TES“) a
- z důvodu nejasné dostatečnosti stávajících geotechnických průzkumů (dále jen „GTP“) na Stavbě 518 pro aktuálně řešené varianty je nutné, v rámci zpracování TES zajistit i rešerši GTP Stavby 518

dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se v důsledku výše uvedených skutečností dohodly na rozšíření **Předmětu smlouvy** v Čl. I. Smlouvy tak, že se Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění rozšiřuje o následující činnosti:

**„Rešerše GTP Stavby 518“**, ve které zhotovitel zajistí ke konkrétním variantám:

- a) zhodnocení geologické prozkoumanosti,
- b) přírodní poměry,
- c) geotechnické typy,
- d) vyhodnocení veškerých dostupných podkladů a jejich dostatečnost pro proces EIA z hlediska aktuálně řešených variant D0 518 – tj. pro zhodnocení vlivů stavby na geologické a hydrogeologické poměry, vyhodnocení rizik, návrh opatření, návrh geotechnického a hydrogeologického monitoringu (zejména výstavba a provoz tunelů),
- e) doporučí, které práce je třeba zajistit pro zajištění cílů ad bod d).

Podklady pro činnost budou zhotoviteli:

- 1) předány objednatelům,

2) zajistí si zhotovitel sám z veřejně přístupných zdrojů.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v úvodu této Smlouvy dochází ke změně Čl. III., odst. 1. Smlouvy – **Doba a místo plnění** následujícím způsobem:

**„Koncept TES .....do 14.01.2022**

*Zahrnující variantu základní a do této varianty budou začleněny původně samostatné varianty (i) Prodloužení tunelu Rybářka do ulice Kamýčká a (ii) zahloubení trasy Stavby 518 na D0, (iii) posun MÚK Suchdol, (iv) tunel Horoměřice (původní název prodloužení tunelu Suchdol k MÚK Horoměřice). Spolu s konceptem TES bude v tomto termínu předána i rešerše GTP.*

*V případě, že z objednatelem předaného multikriteriálního hodnocení variant/podvariant Stavby 518 vyplynou z jeho strany jakékoli požadavky na aktualizaci/doplnění konceptu TES, domluví se smluvní strany na následujícím termínu plnění:*

**Doplňný koncept TES .....do 2 měsíců od předání výsledků multikriteriálního hodnocení a požadavků objednatele**

*V případě, že z objednatelem provedeného multikriteriálního hodnocení variant/podvariant Stavby 518 nevyplynou z jeho strany žádné další požadavky, předá zhotovitel objednateli čistopis TES v následujícím původně dohodnutém termínu:*

**Čistopis TES .....do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu TES**

**Dokončení plnění technické pomoci (i Smlouvy): do 31.12.2022“**

3. V souvislosti s rozšířením Předmětu smlouvy o zpracování rešerše GTP Stavby 518 se Smluvní strany dohodly i na úpravě Čl. II. Smlouvy – Cena za poskytování služeb a Přílohy č. 3 – Soupis prací – Tabulka č. 2 tak, že se Celková cena plnění dle Smlouvy navyšuje tímto Dodatkem č. 1 o **100.000,- Kč bez DPH**.

#### **REKAPITULACE CENY:**

Cena dle Smlouvy .....5.100.000,- Kč bez DPH  
Cena dle Dodatku č. 1 .....100.000,- Kč bez DPH  
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dod. č. 1 .....**5.200.000,- Kč bez DPH**

Navýšení ceny dle tohoto Dodatku představuje cenový nárůst ve výši 1,96%.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

V Praze

V Praze

.....

.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PRAGOPROJEKT, a.s.

za Společnost PRAGOPROJEKT/ AMBERG – RD PP velké  
a BIM 2020 na základě plné moci ze dne 29.07.2020

při elektronickém podpisu zastoupen  
na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.09  
16:51:45 +01'00'