

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele	I20003	č. smlouvy zhotovitele	30/2021/MP
č. zakázky objednatele	11/2021/R	č. zakázky zhotovitele	30/2021
č. j. z VZ	VST-08/10-2021		

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

XII. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti
IČ: 260 69 539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6820472/0800
telefon/fax: 387 761 560
e-mail: vstab@vstab.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní: Ing. Lubor Tomanec, ředitel
zástupce pro věci technické: Oldřich Zimmel, technický náměstek;
Zdeněk Zeman, technik, Michal Sviták, technik
dozor investora a koordinátor BOZP PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: KAVAS W s.r.o.
se sídlem: Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
IČ: 280 86 473
DIČ: CZ280 86 473
jednatel: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16406 od 30.06.2008
zástupce ve věcech smluvních: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 7316634001/5500
tel. 725935125 e-mail: p.mika@kavas-w.cz
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Bc. Petr Míka
- obor autorizace: vodní hospodářství a krajinné inženýrství
- číslo autorizace: 0102091

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. V. a XI.

V. Doba plnění

V článku V. **Doba plnění** se ruší text odstavce 5.1 a nahrazuje se tímto textem:

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny	
Předání a převzetí staveniště:	8. listopadu 2021
Zahájení 1. etapy stavebních prací: (od křižovatky s ulicí Skálova po vjezd do pekáren)	8. listopadu 2021
Dokončení 1. etapy stavebních prací :	17. prosince 2021
Zahájení 2. etapy stavebních prací: (od vjezdu do pekáren po křižovatku s Blanickou ulicí)	7. února 2022
Dokončení 2. etapy stavebních prací :	29. dubna 2022
Předání a převzetí vyklizeného staveniště:	5. května 2022
Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS:	20. května 2022
Předání a převzetí díla:	31. května 2022

K posunutí termínu dokončení díla a jeho převzetí dochází z důvodu požadavku objednatele, jelikož silniční správní úřad, který je kompetentní k vydání uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu Jesenského ulice požaduje dopravní opatření realizovat mimo souběh s ostatními investičními akcemi při kterých je vydáno dopravní omezení v Táboře.

XI. Závěrečná ustanovení

V článku XI. **Závěrečná ustanovení** se doplňují odstavce 11.6, 11.7 a 11.8 s tímto textem:

- 11.6. Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 11.7. Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 11.8. Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou tyto přílohy:
- aktualizovaný harmonogram.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn.

V Táboře dne dle el. podpisu

Ve Slapech u Tábora dne dle el. podpisu.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Lubor Tomanec
ředitel společnosti

.....
Bc. Petr Míka
jednatel společnosti

Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací

SO	Popis operace - věcné plnění Stavební objekty	Náklad celkem Tis.Kč	Rok	2021						
			měsíc	LISTOPAD			PROSINEC			
			Týden	45	46	47	48	49	50	
			od-do	8.-14.11.	15.-21.11.	22.-28.11.	29.11.-5.12.	6.-12.12.	13.-19.12.	
I.etapa										
od Křižovatky Jesenského x Skálova - k domu č.p. 2699										
Stavební část										
SO 01	Kanalizace									
	Zemní práce									
	Montážní práce									
	terénní a dokončovací práce									
SO 02	Vodovod									
	Zemní práce									
	Montážní práce									
	terénní a dokončovací práce									
SO 03 K	Veřejné části kanalizačních přípojek									
	Zemní práce									
	Montážní práce									
	terénní a dokončovací práce									
SO 03 V	Veřejné části vodovodních přípojek									
	Zemní práce									
	Montážní práce									
	terénní a dokončovací práce									
SO 04	Finální úpravy vozovky									
	Zemní práce									
	Montážní práce									
	terénní a dokončovací práce									
SO 04 A	Odvodnění									
	Zemní práce									
	Montážní práce									
	terénní a dokončovací práce									
	Předání díla									
II.etapa										
od domu č.p. 2699 do křižovatky se zelenou ulicí										
Stavební část										
SO 01	Kanalizace									
	Zemní práce									
	Montážní práce									
	terénní a dokončovací práce									
SO 02	Vodovod									
	Zemní práce									
	Montážní práce									
	terénní a dokončovací práce									
SO 03 K	Veřejné části kanalizačních přípojek									
	Zemní práce									
	Montážní práce									
	terénní a dokončovací práce									
SO 03 V	Veřejné části vodovodních přípojek									
	Zemní práce									
	Montážní práce									
	terénní a dokončovací práce									
SO 04	Finální úpravy vozovky									
	Zemní práce									
	Montážní práce									
	terénní a dokončovací práce									
SO 04 A	Odvodnění									
	Zemní práce									
	Montážní práce									
	terénní a dokončovací práce									
	Předání díla									