

Dodatek č. 2 k objednávce 52/2020 ÚRM

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Úsek manažera rozvoje města Velvarská 136 274 53 Slaný	Zhotovitel: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Sokolovská 16 186 00 Praha 8 IČO: 26760312
--	--

Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 00234877 DIČ: CZ00234877

Vzhledem k tomu, že:

- mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 18. 9. 2020 uzavřena objednávka 52/2020/ÚRM a následně dne 21. 5. 2021 byl uzavřen dodatek č. 1 k objednávce 52/2020/ÚRM na zpracování Dokumentace pro provedení stavby na akci „Podzemní retenční nádrž na parkovišti zimního stadionu“
- strany mají zájem na změně termínu plnění na provedení díla (předmětu objednávky) se strany dohodly takto:

Tímto dodatkem se upravuje termín plnění předmětu objednávky na 31. 12. 2022.

Ustanovení objednávky, která nepodléhá změnám v tomto dodatku č.2, zůstávají v původním znění.

Potvrzenou kopií dodatku objednávky přiložte k faktuře.

Fakturu zašlete na adresu:	Město Slaný [REDAKCE] Velvarská 136 274 01 Slaný
-----------------------------------	--

Vyřizuje: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
fax: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE]
Manažerka rozvoje města

Ve Slaném dne: 3. 11. 2021

Tento dodatek akceptujeme v plném rozsahu.

Datum a podpis: