

DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 505-2019-514101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Ing. Jiří Kwiecien, Pobočka Trutnov
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: „Společnost Ekomonitor + SELLA
+ Geodetales Chrudim - KoPÚ Prosečné“

Člen sdružení č. 1 – vedoucí společník **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Josefem Drahokoupilem a Mgr. Pavlem
Vančurou – jednatelé společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Drahokoupil a Mgr. Pavel Vančura
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka
1036

Člen sdružení č. 2 SELLA & AGRETA s.r.o.

Sídlo: Masarykova 620, 565 01 Choceň
Zastoupený: Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Petr
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: ye3zrqr
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Choceň
Číslo účtu: 271258410247/0100
IČO: 25935721
DIČ: CZ25935721
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896

Člen sdružení č. 3 Geodetales Chrudim s.r.o.

Sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Alešem Kubátem, PaDr. Jiřím Pokorným
– jednatele společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 7ec75hx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Chrudim
Číslo účtu: 1226873318/0800
IČO: 27545857
DIČ: CZ27545857
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Okresní soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 25283

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 3 se mění smlouva o dílo (číslo smlouvy objednatele 505-2019-514101) a její příloha č. 1, která je uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Prosečné a v navazující části katastrálního území Arnultovice (dále jen KoPÚ Prosečné) ve znění jejího dodatku č. 1 a č. 2.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy :

A) změny termínů dokončení dílčí části 3.4.3. :

Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Z původně ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 2 a v příloze č. 1 uvedeného termínu dokončení 15.11.2021 se **tímto dodatkem č. 3 mění na termín dokončení výše uvedené činnosti etapy 3.4.3. na 30.06.2024.**

Odůvodnění :

Vzhledem k tomu, že Katastrální pracoviště Trutnov bude zahajovat případné správní řízení na změnu katastrální hranice až ve fázi odsouhlasení návrhu nových pozemků, dochází k posunu termínu plnění tohoto fakturačního celku shodně s předáním etapy 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

B) změna rozsahu měrných jednotek v dílčích částech 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stabilizaci obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona:

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stabilizaci obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z původně ve smlouvě o dílo a v příloze č. 1 uvedeného počtu měrných jednotek z množství 350 se **tímto dodatkem č. 3 mění na množství 346 měrných jednotek, skutečně provedených.**

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původně ve smlouvě o dílo a v příloze č. 1 uvedeného počtu měrných jednotek z množství 12 se **tímto dodatkem č. 3 mění na množství 10 měrných jednotek, skutečně provedených.**

Odůvodnění :

Původní rozsah MJ smluvních prací etapy 3.4.3. je upraven na skutečně realizovaný počet MJ.

Snížení rozsahu vznikem snížení realizovaných služeb:

Fakturační celek		3.4.3. Zjišťování obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaný po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
350	346	2000	700000	692000	8000
Fakturační celek		3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaný po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
12	10	2000	24000	20000	4000
Předpokládaná nepodstatná změna veřejné zakázky vznikem snížením rozsahu služeb v Kč bez DPH					12000

Shora uvedená změna rozsahu měrných jednotek je nepodstatnou změnou hodnoty závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna počtu měrných jednotek a aktuální termíny plnění jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto :

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH	1 557 140,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH	1 024 700,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH	203 390,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 785 230,00 Kč
DPH 21%	584 898,30 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 370 128,30 Kč

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 18.11.2021

V Chrudimi dne 16.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
Pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor
s.r.o
ved. spol. Společnost Ekomonitor + SELLA +
Geodetales Chrudim – KoPÚ Prosečné

Příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha č.1 k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo – KoPÚ Prosečné

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 - KoPÚ Prosečné

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	3 500	21 000	28.2.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	444	800	355 200	31.8.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	29	1 000	29 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	11	1 000	11 000	31.8.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	24	2 000	48 000	31.8.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	346	2 000	692 000	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	2 000	20 000	15.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	3 000	12 000	30.06.2024
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	473	400	189 200	31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	473	380	179 740	28.02.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 557 140	28.02.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	473	775	366 575	31.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	473	370	175 010	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	670	50 250	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	880	26 400	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	472	760	358 720	30.06.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 915	47 745	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 024 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	473	430	203 390	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					203 390	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 557 140,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 024 700,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	203 390,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 785 230,00 Kč
DPH 21% v Kč	584 898,30 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 370 128,30 Kč

V Hradci Králové dne 18.11.2021

V Chrudimi dne 16.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Petr Lázňovský

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
ved spol. "Společnost Ekomonitor + SELLA + Geodetales Chrudim -
KoPÚ Prosečné"