

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 6440-0112-20212-23

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [redacted]
- ve věcech technických: [redacted] technik SPS 0112 Čáslav, [redacted]
[redacted] ekolog AHNM Pardubice, [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Pardubice
Teplého 1899
530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. KHSanace s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129594

Sídlo: Jesenická 38, 106 00 Praha 10
IČ: 281 60 797
DIČ: CZ 281 60 797
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu: 43-358280297/010
Zastoupená: Mgr. Radek Heřmánek, jednatel společnosti
Mgr. Petr Korbel, jednatel společnosti
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Heřmánek, [redacted]
Mgr. Petr Korbel, [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: b5yfnvx

Adresa pro doručování: Jesenická 38, 106 00 Praha 10

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Mgr. Radek Heřmánek, Mgr. Petr Korbel
- ve věcech technických: Mgr. Radek Heřmánek, Mgr. Petr Korbel

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají ke smlouvě o dílo č. 6440-0112-2021-23 ze dne 12. dubna 2021 na plnění veřejné zakázky „Zajištění sanačního dozoru při realizaci zakázky „Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav“ tento dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je změna v článku 2 „Předmět smlouvy“, bodu 2.1.1. smlouvy a změna článku 3 „Cena za dílo“, bodu 3.1 a 3.2 smlouvy o dílo, když po uzavření smlouvy vyšly najevo skutečnosti, které objednatel ani s vynaložením náležité péče nemohl předvídat a jsou nezbytné k realizaci a dokončení díla. Oproti původní smlouvě se jedná o navýšení o 24 hodin dohledu nad souladem sanačních prací dle PD a dohled nad firmou TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 – Chodov, která provádí demolici a sanaci objektů dle smlouvy o dílo č. 201123660 ze dne 3. listopadu 2020 „Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav“. Firma TREPART s.r.o. požádala o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nutnosti zajištění kapacity na příslušných skládkách pro uložení kontaminovaných odpadů a zajištění většího množství čisté zásypové zeminy do 10. prosince 2021.

Dne 20. října 2021 byla žádost o souhlas s Dodatkem č. 3 schválena zástupcem ředitele odboru provozu Ing. Jaroslavem Pomyje. Z tohoto důvodu zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení díla do 10. prosince 2021 a tím se mění článek 4 „Čas a místo plnění“, bodu 4.3..

Článek 2 Předmět dodatku

1. V článku 2 smlouvy „Předmět smlouvy“, se na konci bodu 2.1.1. mění:
Předpokládaný počet **max. 184 hodin**. Počet hodin dozoru bude zaznamenáván do stavebního deníku, potvrzen oprávněnou osobou za odběratele a fakturován dle skutečně provedeného dozoru 1x měsíčně.
Podrobný rozklad navýšení ceny je uveden v příloze č. 1 – Položkový rozpočet, která je přílohou tohoto dodatku.
2. V článku 3 „Cena za dílo“, body 3.1 a 3.2. nově zní takto:
„Bod 3.1.
Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:
220.800,00Kč bez DPH
(slovy: dvěštedvacettisicosmset korun českých)
- „Bod 3.2.
K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření smlouvy a tohoto dodatku je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21%, což činí 46.368,00Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 267.168,00Kč.
3. Bod 4.3. se doplňuje a nově zní takto:
Předpokládaný termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: do 10. prosince 2021. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě

smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

Článek 3 Závěrečná ujednání


Tento dodatek o 3 číslovaných stranách je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel, nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet listů: 1 list


V Pardubicích dne 16. 11. 21

V Praze dne - 2 - 11 - 2021



za objednatele

Iveta Vamberová
VOdP



Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem



Mgr. Petr Korběl
jednatel společnost

KHSanace s.r.o.
Jesenická 38
106 00 Praha 10

Položkový rozpočet

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 k SOD č. 6440-01/12-2021-23

Zajištění sanačního dozoru při realizaci: "Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav"**Původní smlouva**

Popis práce	MJ	Počet hodin	Jednotková cena za 1 hod.	Cena Kč bez DPH
Sanační dozor (předpokládaný odhad hodin celkem)	hod.			
DPH 21 %				
Cena celkem v Kč vč. DPH				

Více práce - Dodatek č. 1

Popis práce	MJ	Počet hodin	Jednotková cena za 1 hod.	Cena Kč bez DPH
Sanační dozor (předpokládaný odhad hodin celkem)	hod.			
DPH 21 %				
Cena celkem v Kč vč. DPH				

Cena celkem včetně dodatku v Kč bez DPH	220 800,00
DPH 21 %	46 368,00
Cena celkem včetně dodatku v Kč vč. DPH	267 168,00

Součástí zakázky jsou veškeré náklady na dopravu, odběr vzorků, analýzy vzorků a náklady spojené s průzkumnými pracemi ohledně kontaminace, jejich kontrolní činností a výkonem dozoru.

