

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění
na akci:

"Řešení území po přestěhování Slovenské strelý"
*zpracování dokumentace pro společné povolení, včetně dokumentace
bouracích prací a získání stavebního povolení*

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

město Kopřivnice

IČ 00298077

sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

zastoupeno Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím oddělení rozvoje města

(dále jen jako „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

M2AU s.r.o.

IČ: 08230544 DIČ: CZ08230544

sídlem Údolní 222/5, Brno-město, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, spisová značka C 112586

zastoupeno Ing. arch. Norbertem Obršálem, jednatelem

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.3.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro společné povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k projektu "Řešení území po přestěhování Slovenské strelý", včetně dokumentace bouracích prací a řádné a úplné žádosti o společné povolení, včetně zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí (dále jen „smlouva“).
2. Doplnujícími šetřeními (viz dodatek smlouvy č.1 - hydrogeologický průzkum a inženýrsko geologický průzkum) vyvstaly nové skutečnosti, které je nutno následně dopracovat do projektové dokumentace a vyžádají si delší čas a tedy posun termínu odevzdání díla.
 - A. V oblasti dešťové kanalizace nejasná pozice a množství odváděných dešťových vod a nesoulad původní projektové dokumentace se zaměřením si vyžádal provedení přesnější kamerové zkoušky pro zjištění vedení, stavu a funkčnosti stávajícího vedení a následně

vyvolal přepracování polohy a úpravu založení některých prvků mobiliáře (cykloboxy, chránička, otočné lavice...) a finální umístění zeleně.

B. Elektro – upřesnění trasy vedení veřejného osvětlení a jeho napojení na právě realizované centrum města a nutná koordinace s projektanty a prováděcí firmou.

III. Předmět dodatku

1. Změna doby a místa plnění

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě znění čl. III. smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 nově zní takto

*„1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli do **22.12.2021**“.*

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.

V Kopřivnici dne : 16.11.2021

V Kopřivnici dne : 16.11.2021

Objednatel :

Zhotovitel:

.....

.....