

## Změnový list č. 8

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Datum vydání požadavku:

19.10.2021

Adresa objednatele:  
**Hotelová škola Mariánské Lázně**  
Komenského 449/2  
Mariánské Lázně  
IČO: 00077119

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**ODPOČET SANACE ZÁPADNÍ ČÁSTI  
OBJEKTU**

### Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Sanace západní části objektu.

Popis nového řešení:

Odpočet sanace západní části objektu.

Návrh projektového řešení:

Změna vyžaduje pouze formou zápisu do stavebního deníku.

## Změnový list č. 8

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

### Zdůvodnění změny:

Odpočet sanace západní části objektu.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Částečný formou zápisu do stavebního deníku.

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Daná skutečnost nebude mít vliv na termín dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Zvýšení kvality - ano.

Cena díla se snižuje o **-11 628,12 Kč bez DPH. (odpočet)**

Hodnota díla	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v  x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	0,00 Kč	11 628,12 Kč	
3 398 280,20 Kč	11 628,12 Kč		0,34

### Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek, souhlasím.

Datum: 19.10.2021

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.  
zastoupený:  
Bc. Zdeněk Sopr

zhotovitel

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 19.10.2021

Ing. arch. Dalibor Urbanec

projektant

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 19.10.2021

Ing. Ivan Hložek

technický dozor stavebníka

### Vyjádření objednatele:

Bez připomínek.

Datum: 19.10.2021

Ing. Jiří Chum

ředitel školy

Ing. Tomáš Walik

ekonom školy

Přílohy: položkový rozpočet

## Změnový list č. 8

**Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“**

Položkový rozpočet

<b>SOUPIS PRACÍ</b>								
Stavba <b>Změnový list č. 8 - odpočet sanace západní část objektu</b>								
Místo: <b>M. Lázně</b>			Datum: <b>19.10.2021</b>					
Zadavatel:			Projektant:					
Zhotovitel:			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-11 628,12</b>	
<b>D</b>		<b>SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ</b>					<b>-11 628,12</b>	
82	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v homině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	-6,000	70,00	-420,00	
83	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-6,000	150,00	-900,00	
84	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-72,000	8,00	-576,00	
85	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-6,000	17,02	-102,12	
86	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	-72,000	95,00	-6 840,00	
87	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	-36,000	40,00	-1 440,00	
88	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-10,800	125,00	-1 350,00	